

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

91249 Oprava – sanace akumulací ČS Bukovec

Číslo smlouvy objednatele : 91249/21/sO-d1

Číslo smlouvy zhotovitele : 070-21

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : AVE-servis, spol. s r.o.
Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : C 4175 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Miroslavem Doleželem, Leem Lappym

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Miroslav Doležel, Lee Lappy

ve věcech technických : Miroslav Doležel, Lee Lappy

Bankovní spojení : UniCredit Bank

Číslo účtu : 2109265474/2700

IČO : 60875585

DIČ : CZ 60875585

Číslo telefonu : 385 310 053, Miroslav Doležel 603 503 848

Číslo faxu : -

Email : info@ave-servis.cz, chromulakova@ave-servis.cz

ID datové schránky : 9t5pw2e

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2ek

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 4.1. článku 4. ČAS PLNĚNÍ se mění následujícím způsobem:

4. ČAS PLNĚNÍ

Zahájení stavby	07.02.2022
Dokončení stavby	20.09.2022
Předání stavby a všech dalších plnění Zhotovitele	20.09.2022

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listech odsouhlasených oběma smluvními stranami:

Cena dle původní SOD bez DPH	3 021 815,01 Kč
Cena ZL 1 bez DPH	33 167,40 Kč
Cena ZL 2 bez DPH	94 125,00 Kč
Cena ZL 3 bez DPH	98 987,08 Kč
Cena ZL 4 bez DPH	187 088,00 Kč
Cena ZL 5 bez DPH	16 901,18 Kč
Cena ZL 6 bez DPH	-9 100,00 Kč
Cena celkem ZL bez DPH	421 168,66 Kč
Cena celkem bez DPH	3 442 983,67 Kč
Cena DPH 21%	723 026,57 Kč
Cena včetně DPH	4 166 010,24 Kč

Dodatek č.1 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL 1, ZL 2, ZL 3, ZL 4, ZL 5, ZL 6

V Českých Budějovicích, dne

V Českých Budějovicích, dne 19-09-2022

Zhotovitel :

AVE-servis
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ PRÁCE
AVE-servis, spol. s r.o., Žitkovská 309/12
370 01 České Budějovice IČO: 0260875585
Tel.: 385 310 053, OR: KS OB C/4175 (1)
E-mail: info@ave-servis.cz

AVE-servis, s.r.o.

Miroslav Doležel

Jednatel společnosti

Objednatel :



Jihočeský vodárenský svaz

Antonín Princ

ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 13.9.22

č. usnesení 311/5

ověřeno

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1
Název změnového listu :	Broušení ostrých hran podlahy
Stavba :	91249 Oprava – sanace akumulací ČS Bukovec
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Pavel Chalupa, Jihočeský vodárenský svaz, S.K.Neumanna 19, 370 01 ČB
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	91249/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 02 Sanace – pravá akumulární komora

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	v pravé akumulaci bylo provedeno broušení ostrých hran podlahy z důvodu, aby při vypouštění akumulace nezůstávala zbytková voda na podlaze
Cena změny :	33 167,40 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	10.08.2022	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Pavel Chalupa	10.08.2022	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		10.08.2022	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	10.08.2022	

AVE-servis

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

AVE-servis spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice, IČ 260875585
Tel.: 385 310 053, OR 16 520 041/15 (1)
E-mail: info@ave-servis.cz

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 Broušení ostrých hran podlahy

Stavba:

91249 Oprava - sanace akumulací ČS Bukovec

Objekt:

SO 02 Sanace - pravá akumulární komora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							33 167,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				33 167,40
D	981		Sanace železobetonových konstrukcí				33 167,40
8	K	981008	Přebroušení ostrých přechodů u stěn (podlahy)	m	110,558	300,00	33 167,40
VV			7+10,038+10,5+7,25+5,6+6+9,23+6,63+5,4+2,99+5,41+5,4 0+5,51+17,6		110,558		

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 2
Název změnového listu :	Injektáž trhlín
Stavba :	91249 Oprava – sanace akumulací ČS Bukovec
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Pavel Chalupa, Jihočeský vodárenský svaz, S.K.Neumanna 19, 370 01 ČB
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	91249/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 02 Sanace – pravá akumulární komora

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	po vypuštění pravé akumulace a po opískování stěn, byl zjištěn větší rozsah poškozené výztuže
Cena změny :	94 125,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	10.08.2022	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Pavel Chalupa	10.08.2022	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		10.08.2022	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	10.08.2022	

AVE-servis
PODPIS STAVEBNÍ PRÁCE
 AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova 12, 370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875585
 Tel.: 385 310 053, KS ČB C/4175 (1)
 E-mail: info@ave-servis.cz

PODPIS
 Jihočeský vodárenský svaz
 S.K.Neumanna 19 (5)
 370 01 České Budějovice
 IČ 48044107, DIČ CZ48044107

ZMĚNOVÝ LIST Č.2 Injektáž trhlín

Stavba:

91249 Oprava - sanace akumulací ČS Bukovec

Objekt:

SO 02 Sanace - pravá akumulární komora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							94 125,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				94 125,00
D	981		Sanace železobetonových konstrukcí				94 125,00
4	K	981004	Odvrtní plastových trubiček a dubových zátek (profil cca 25 mm)	kus	55,000	120,00	6 600,00
	VV		30+36+27+29-67		55,000		
16	K	981016	Injektáž trhlín do tl 1 mm	m	24,900	3 250,00	80 925,00
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>stěny a dno</i>				
VV			4+6+6+3,2+4,5		23,700		
VV			4,2+4,8+5,2+5,4+5,1+5,4+2,5+5,4		38,000		
VV			5,4+1,1+2,1+5,4+1,6+5,1+4,2+5,4		30,300		
VV			5,4+3,6+5,4+5,4+5,4+5,8+5,8+4+4,5		45,300		
VV			-112,4		-112,400		
VV			Součet		24,900		
18	K	981018	Zalepení otvorů po spínacích tyčích kónickými prvky	kus	55,000	120,00	6 600,00

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 3
Název změnového listu :	Dezinfekce stěn akumulací
Stavba :	91249 Oprava – sanace akumulací ČS Bukovec
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Pavel Chalupa, Jihočeský vodárenský svaz, S.K.Neumanna 19, 370 01 ČB
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	91249/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 02 Sanace – pravá akumulární komora, SO 03 – Sanace levá akumulární komora

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	v projektu nebylo uvažováno s dezinfekcí akumulací
Cena změny :	98 987,08 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	10.08.2022	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Pavel Chalupa	10.08.2022	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		10.08.2022	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	10.08.2022	

AVE-servis

ROZDÍLNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice, IČO: CZ60875585
Tel.: 385 310 053, OR/ KS/ ČB C/4175 (1)
E-mail: info@ave-servis.cz

ZMĚNOVÝ LIST Č.3 Dezinfekce stěn akumulací

Stavba:

91249 Oprava - sanace akumulací ČS Bukovec

Objekt:

SO 02 Sanace - pravá akumulární komora; SO 03 Sanace - levá akumulární komora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Nákladysoupisu celkem							98 987,08
D	HSV		Práce a dodávky HSV				98 987,08
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				98 987,08
1a	K	R300 003	Omytí ploch tlakovou vodou s dezinfekcí, vč. oplachu	m2	1 833,094	54,00	98 987,08
VV			Pravá akumulace				
VV			17,66*6,125*2		216,335		
VV			23,6*6,06*2		286,032		
VV			17,66*23,6		416,776		
VV			Levá akumulace				
VV			17,56*6,125*2		215,110		
VV			23,53*6,07*2		285,654		
VV			17,56*23,53		413,187		
VV			Součet		1 833,094		

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 4
Název změnového listu :	Sanace – levá komora
Stavba :	91249 Oprava – sanace akumulací ČS Bukovec
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Pavel Chalupa, Jihočeský vodárenský svaz, S.K.Neumanna 19, 370 01 ČB
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	91249/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 03 Sanace – levá akumulární komora

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	po vypuštění levé akumulace a po opískování stěn, byl zjištěn větší rozsah poškozené výztuže a degradované plochy stěn akumulace
Cena změny :	187 088,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	10.08.2022	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Pavel Chalupa	10.08.2022	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		10.08.2022	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	10.08.2022	

AVE-servis

PODPIS STAVEBNÍ PRÁCE

AVE-servis spol. s r.o. Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875585
Tel.: 385 310 053, OR: 1522B C/4175 (1)
E-mail: info@ave-servis.cz

ZMĚNOVÝ LIST Č.4 Sanace - levá komora

Stavba:

91249 Oprava - sanace akumulací ČS Bukovec

Objekt:

SO 03 Sanace - levá akumulární komora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							187 088,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					187 088,00
D	981	Sanace železobetonových konstrukcí					187 088,00
4	K	981004	Odvrtání plastových trubiček a dubových zátek (profil cca 25 mm)	kus	44,000	120,00	5 280,00
	VV		20+33+22+40-71		44,000		
5	K	981005	Mechanické odsekání degradovaných ploch	m2	43,880	250,00	10 970,00
	VV		5,4+1+1,2+0,825+0,6+0,2+1,5+1,8		12,525		
	VV		21+0,875+0,75+0,825+0,2+0,375+0,8+1,14		25,965		
	VV		9+2,25+0,9+0,78+0,35+1,12+0,375+0,5		15,275		
	VV		18+1,375+0,675+0,6+0,3+0,3+0,28+0,5		22,030		
	VV		1,8+1		2,800		
	VV		1,005+1,065+0,585+0,405+0,63+0,555+6,24		10,485		
	VV		-45,2		-45,200		
	VV		Součet		43,880		
6	K	981006	Obsekání poškozeného krytí u výztuže	m	102,500	170,00	17 425,00
	VV		18+4+4,8+3,3+2+2+6+6+14		60,100		
	VV		60+3,5+3,3+3+2+1,5+4+5,7		83,000		
	VV		30+9+4,5+5,2+3,5+5,6+1,5+2,5+18		79,800		
	VV		60+5,5+2,7+2,4+3+2+1,4+2,5+19		98,500		
	VV		6+4+2+0,4		12,400		
	VV		6,7+7,1+3,9+2,7+4,2+3,7+10,7+10,1		49,100		
	VV		-280,4		-280,400		
	VV		Součet		102,500		
10	K	981010	Opískování armatury na Sa 2½	m	102,500	90,00	9 225,00
	VV		18+4+4,8+3,3+2+2+6+6+14		60,100		
	VV		60+3,5+3,3+3+2+1,5+4+5,7		83,000		
	VV		30+9+4,5+5,2+3,5+5,6+1,5+2,5+18		79,800		
	VV		60+5,5+2,7+2,4+3+2+1,4+2,5+19		98,500		
	VV		6+4+2+0,4		12,400		
	VV		6,7+7,1+3,9+2,7+4,2+3,7+10,7+10,1		49,100		
	VV		-280,4		-280,400		
	VV		Součet		102,500		
12	K	981012	Ošetření armatury ve dvou vrstvách - pasivace	m	102,500	90,00	9 225,00
	VV		18+4+4,8+3,3+2+2+6+6+14		60,100		
	VV		60+3,5+3,3+3+2+1,5+4+5,7		83,000		
	VV		30+9+4,5+5,2+3,5+5,6+1,5+2,5+18		79,800		
	VV		60+5,5+2,7+2,4+3+2+1,4+2,5+19		98,500		
	VV		6+4+2+0,4		12,400		
	VV		6,7+7,1+3,9+2,7+4,2+3,7+10,7+10,1		49,100		
	VV		-280,4		-280,400		
	VV		Součet		102,500		
13	K	981013	Reprofilace do 30 mm	m2	17,080	1 300,00	22 204,00
	VV		5,4+1+1,2+0,825+0,6+0,2+1,5+1,8		12,525		
	VV		21+0,875+0,75+0,825+0,2+0,375+0,8+1,14		25,965		
	VV		9+2,25+0,9+0,78+0,35+1,12+0,375+0,5		15,275		
	VV		18+1,375+0,675+0,6+0,3+0,3+0,28+0,5		22,030		
	VV		1,8+1		2,800		
	VV		1,005+1,065+0,585+0,405+0,63+0,555+6,24		10,485		
	VV		-72		-72,000		
	VV		Součet		17,080		
16	K	981016	Injektáž tržlin do tl 1 mm	m	31,500	3 250,00	102 375,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		stěny a dno				
	VV		6+3+6+6+6+6+3,2+5,5+1,2		42,900		
	VV		-11,4		-11,400		
	VV		Součet		31,500		
2a	K	981017	Oprava pracovních spár ve stěně A - Combiflex š. 150 mm včetně zabroušení	m2	5,800	880,00	5 104,00
	VV		5,8		5,800		
18	K	981018	Zalepení otvorů po spínacích tyčích kónickými prvky	kus	44,000	120,00	5 280,00

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 5
Název změnového listu :	Výměna těsnění přírubového spoje bezpečnostního přelivu
Stavba :	91249 Oprava – sanace akumulací ČS Bukovec
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Pavel Chalupa, Jihočeský vodárenský svaz, S.K.Neumanna 19, 370 01 ČB
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	91249/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 01 – Stavební práce

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	při prohlídce funkčnosti potrubí bezpečnostního přelivu, bylo zjištěno poškození těsnění přírubového spoje. Z tohoto důvodu bylo těsnění vyměněno.
Cena změny :	16 901,18 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	10.08.2022	 AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12 370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875588 Tel. 385 310 053, IČ KS ČB C/4175 E-mail: info@ave-servis.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Pavel Chalupa	10.08.2022	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		10.08.2022	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	10.08.2022	 JVS, S. K. Neumanna 292/19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 490 241 100, IČ KS C/21117

ZMĚNOVÝ LIST Č.5 Výměna těsnění přírubového spoje bezpečnostního přelivu

Stavba:

91249 Oprava - sanace akumulací ČS Bukovec

Objekt:

S0 01 - Stavební práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 901,18
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 901,18
D	8		Trubní vedení				14 120,00
3a	K	85139113R	Montáž těsnění s výztužnou vložkou	kus	2,000	220,00	440,00
4a	M	4269504R	těsnění ploché DN 400 s ocelovou vložkou	kus	2,000	840,00	1 680,00
5a	K	85139115R	Rozpojení přírubového spoje DN přes 350 do 400 - bezpečnostní přeliv	kus	2,000	2 800,00	5 600,00
6a	K	85139115R1	Zpětné spojení přírubového spoje DN přes 350 do 400	kus	2,000	3 200,00	6 400,00
D	981		Sanace železobetonových konstrukcí				2 781,18
1b	K	981001	Lešení prostorové pro zpřístupnění (montáž a demontáž) pod průvlaky, ke stěnám a sloupům	m3	28,672	97,00	2 781,18
P			Poznámka k položce: včetně dopravy, přesunu do akumulace a zpět				
VV					28,672		

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 6
Název změnového listu :	Doplnění výztuže
Stavba :	91249 Oprava – sanace akumulací ČS Bukovec
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	Pavel Chalupa, Jihočeský vodárenský svaz, S.K.Neumanna 19, 370 01 ČB
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	91249/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 02; SO 03; SO 04

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	v akumulacích a chodbě nebylo potřeba doplnit výztuž, proto práce nebyly provedeny
Cena změny :	- 9 100,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	10.08.2022	 SPECIALNÍ STAVEBNÍ PRÁCE AVE-servis, spol.s r.o., Žižkova tř. 309/12 370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875585 Tel.: 385 310 083, OPR: KS ČB C/4175 (1) E-mail: info@ave-servis.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Pavel Chalupa	10.08.2022	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		10.08.2022	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	10.08.2022	 S. K. Neumanna 19 (F) 370 01 České Budějovice ID: 450217122, IČ: 249021117

ZMĚNOVÝ LIST Č.6 Doplnění výztuže

Stavba:

91249 Oprava - sanace akumulací ČS Bukovec

Objekt:

SO 02 - Sanace - pravá akumulární komora; SO 03 - Sanace pravá
akumulární komora; SO 04 - Sanace spojovací chodba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-9 100,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-9 100,00
D	981		Sanace železobetonových konstrukcí				-9 100,00
9	K	981009	Doplnění oslabené výztuže	kg	-30,000	70,00	-2 100,00
9	K	981009	Doplnění oslabené výztuže	kg	-50,000	70,00	-3 500,00
7	K	981007	Doplnění oslabené výztuže	kg	-50,000	70,00	-3 500,00