

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené níže uvedenými smluvními stranami v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 08/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: s_20043

Smluvní strany:

Město Strmilov

se sídlem: Náměstí 60, Strmilov 378 53
zastoupená: Martinem Novákem, starostou města
IČ: 00247511
DIČ: CZ200247511
Bankovní spojení: 600 432 309/0800
Tel. spojení: +420 384 497 174
e-mail: starosta@strmilovsko.cz
dále jen: **objednatel**

a

JPS J.Hradec s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku KS v Č.Budějovicích oddíl C, vložka 10525
se sídlem: Jarošovská 753/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 26035138
DIČ: CZ26035138
Zastoupená: Ing.Milanem Špulákem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: 156087683/0600
Tel. / fax spojení: 603 341 315
e-mail: spulak@jpsjh.cz
dále jen: **zhotovitel**

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 06. 2021 (dále jen „Smlouva“).

I.

Preamble

- 1.1 Po uzavření smlouvy na Zhotovení PD pro SP, příkazní činnost a výkon AD pro akci „Rekonstrukce kulturního domu Strmilov“, vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny názvu akce a termínů plnění, jež je dáno především tím , že projekt by měl co nejvíce vyhovoval parametrům předpokládaného dotačního titulu, smluvní strany tímto dodatkem deklarují svojí vzájemnou dohodu na stanovení nového názvu akce i termínů doby plnění.

Tímto dodatkem se mění:

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat dílo ve sjednané době a to v termínu:

Termín ukončení plnění veřejné zakázky: 31.12.2022

2. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
3. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele či vyšší mocí, prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy. Změna doby plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek při jednání s dotčenými orgány státní správy bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí.

III. Název předmětu plnění

Po uzavření smlouvy na Zhotovení PD pro SP, příkazní činnost a výkon AD pro akci „Rekonstrukce kulturního domu Strmilov“, vznikla potřeba změny názvu akce, nově je název akce: „**Regionální kulturní a kreativní centrum Strmilov**“

IV. Společná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto dodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

Zákonná doložka:


Dodatek smlouvy byl schválen na zastupitelstvu dne 25. 08. 2022 usnesením č. 10.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Strmilově dne: 9.9.2022

V J.Hradci dne: 9.9.2022


Město Strmilov
Martin Novák
starosta města


JPS J.Hradec s.r.o.
Ing. Milan Špulák
jednatel společnosti

