

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S23-033-0041**I. Smluvní strany:**

Objednatel:	Obec Sokolnice
Se sídlem:	Komenského 435, 664 52 Sokolnice
Zastoupen:	Mgr. Liborem Beránkem, starostou
IČ:	002 82 596
DIČ:	CZ00282596, plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., č. účtu: 1343297349/0800

Zhotovitel**SWIETELSKÝ stavební s.r.o.****Odštěpný závod: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby MORAVA**

Sídlo:	Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený:	Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucí odštěpného závodu
Obchodní rejstřík:	Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
IČO:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599
Číslo účtu:	ČSOB, č.ú. 212269343/0300
Za zhotovitele oprávněni jednat a podepisovat:	
Ve věcech smluvních:	Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci
Ve věcech technických:	Vít Sobotka, stavbyvedoucí, autorizovaná osoba tel. +420 607 526 788, v.sobotka@swietelsky.cz

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2022 smlouvu o dílo č. S23-033-0041 na zhotovení stavby „**Sokolnice, rekonstrukce ulice Na Skalce**“ (dále také jen „smlouva“) v rozsahu a specifikaci čl. II smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací a změn v rozsahu:
 - vybudování nové dešťové kanalizace, včetně přípojek a souvisejících prací. Důvodem je kolize stávající kanalizace s nově budovanou komunikací,
 - dodávka a montáž 2 uličních vpustí, včetně přípojek,
 - nutnost provedení sanace zemní pláně podkladní vrstvou ze štěrkodrti. Důvodem byla zjištěná nedostatečná únosnost zemní pláně po provedení kontrolních zkoušek po zahájení stavby,
 - smluvní strany dále se dohodly na méněpracích dle čl. VI. Cena za dílo, odst. 9. Z předmětu díla byly po dohodě vypuštěny položky za vysazování stromů a keřů, zhotovení pískoviště, mobiliář a provedení trativodů a kontrolních šachtic.
2. Navržené změny a jejich vliv na cenu díla a termíny plnění byly projednány a schváleny postupem stanoveným smlouvou o dílo. Celková hodnota dohodnutých změn činí 452 327,90 Kč bez DPH.
3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo jen „dodatek č. 1“), kterým dochází k úpravě ceny za dílo uvedené

ve čl. VI. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 a ke změně termínu dokončení prací stanoveného ve čl. V Doba plnění, odst. 1.

Čl. V. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy o dílo a odevzdat je po řádném dokončení objednateli nejpozději do **31. 10. 2022**.

Ostatní ustanovení tohoto odstavce zůstávají v platnosti.

Čl. VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla sestává z:
 - ceny za provedení díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH: 4 290 798,67 Kč,
 - ceny za provedení změn dle tohoto dodatku bez DPH: 452 327,90 Kč,
 - **nová cena za dílo upravení tímto dodatkem bez DPH činí: 4 743 126,57 Kč,**
 - DPH 21 % 996 056,58 Kč,
 - nová cena za dílo upravení tímto dodatkem včetně DPH činí: 5 739 183,15 Kč.

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9. 5. 2022, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada obce Sokolnice na své 96 schůzi dne 19. 9. 2022 pod bodem č. 20.

Příloha: č. 1 změnový rozpočet

V Sokolnicích, dne: 23. 09. 2022
objednatel


OBEC SOKOLNICE
664 52 okres Brno - venkov
Mgr. Libor Beránek
starosta obce

V Brně, dne 20. 09. 2022
zhotovitel


SWIETELSKY
stavební s. r. o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
Ing. Mirko Zeman
na základě pověření
Pavel Bohunský, DiS.
na základě pověření

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

20. 09. 2022 Ing. Hana Sedolová





Soupis prací objektu

Stavba: SOKOLNICE SOKOLNICE - REKONSTRUKCE ULICE NA SKALCE
Objekt: SO 101 SOKOLNICE - REKONSTRUKCE ULICE NA SKALCE (DÚR)
Rozpočet: SO 101 REKONSTRUKCE ULICE NA SKALCE

SO 101	452 327,90
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101	POPLATKY ZA SKLADKU				208 368,50
2	014102	POPLATKY ZA SKLADKU				202 158,50
		PROSTÝ BETON - přepočtový koeficient 2,3 úm3 dle OTSKP			500,00	6 210,00
1 Zemní práce						
3	123734	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	404,317		
4	132734	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	41,400		
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3		200,00	68 319,20
6	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		412,00	21 721,05
7	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3		10,00	4 043,17
8	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TR. I	M3		620,00	16 108,84
		4 Vodorovné konstrukce	M2	22,852	711,00	16 247,77
9	45131	PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET	M2	49,000	11,00	539,00
10	45152	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,288	2 355,00	3 576,24
		5 Komunikace	M3	3,150	920,00	678,24
11	561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I				136 521,92
12	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	-27,253	2 260,00	-61 591,78
13	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M3	574,643	900,00	517 178,70
14	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	46,000	30,00	1 380,00
15	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	46,000	15,00	690,00
16	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	-963,000	15,00	-14 445,00
17	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	46,000	325,00	14 950,00
18	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	46,000	335,00	15 410,00
		8 Potrubí	M2	-963,000	350,00	-337 050,00
19	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M			-23 117,79
20	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	10,000	206,00	2 060,00
21	89712	VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNI Z BETONOVÝCH DILCŮ	KUS	135,000	459,00	61 965,00
22	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	2,000	14 000,00	28 000,00
23	89952	OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	KUS	2,000	2 585,00	5 170,00
24	969234	VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M3	3,816	2 280,00	8 700,48
25	966154	BOURANÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU	M	50,000	437,00	21 850,00
26	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONU S ODVOZEM DO 5KM	M3	8,000	3 710,00	29 680,00
27	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M	1,500	403,00	604,50
28	184A1	VÝSAZOVÁNÍ KERU LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	M2	3,000	581,00	1 743,00
29	184B12	VÝSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S BALEM OBVOU KMEŇE DO 10CM, VÝŠ	KUS	-75,000	107,00	-8 025,00
30	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	KUS	-3,000	2 327,00	-6 981,00
31	48457	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M2	-20,000	31,00	-620,00
64	93711	MOBILIÁR - DŘEVĚNÉ LAVIČKY	M3	-6,000	663,00	-3 978,00
		Méně práce drenáž + šachtice viz. samostatný rozpočet	KUS	-2,000	10 000,00	-20 000,00
			kpl	1,000	-143 286,77	-143 286,77



SOKOLNICE SOKOLNICE - REKONSTRUKCE ULICE NA SKALCE
SO 101 SOKOLNICE - REKONSTRUKCE ULICE NA SKALCE
SO 101 REKONSTRUKCE ULICE NA SKALCE

SO 101 SOKOL NICE - BEKANSTRIKUCI

SO 101 REKONSTRUKCE ULICE NA SKALCE

SO 101 SOKOLNICE - REKONSTRUKCE ULICE NA SKALCE (DÚR)									
SO 101 REKONSTRUKCE ULICE NA SKALCE									
Poř. číslo	Kód položky	Varianita	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem		
1	2	3	4	5	6	9	10		
Všeobecné konstrukce a práce									
1	014101	0	POPLATKY ZA SKLADKU						
14	132734	1	Zemní práce						
15	17120		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 5KM pro DŠ 1,40*1,40*1,70*5 ks=16.660	M3	16,660	500,00			8 330,00
18	17581		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytkčná nebo nevhodná zemina OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ napojení trativodu na sláv. kanalizaci 2,0*(0,80*0,40-3,142*0,10*0,10)=0,577 [B]	M3	16,660	412,00			6 863,92
26	21197	2	Základy	M3	0,577	10,00			166,60
27	212625		OPLASTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ZEBER Z GEOTEXTILIE z příl.č. 1, 2, 3, 4 pro trativod šířky 2,20 m - délka z pol.č. 212625 255,0*2,20=561.000 [A] položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry) TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RYHA TR I Kompletní provedení vč. výkopů, dodávky potrubí, podkl. lože, obsypu, dopravy, uložení zeminy na skládku, napojení na kanalizaci, TŠ popř. výustní objekty atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5; (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 2) Osa 101 105,0+ Osa 121 45,0+ Osa 122 25,0+ Osa 123 80,0=255.000 [A]	M2	561,000	31,00			87 516,00
44	895122	8	Potrubí	M	255,000	275,00			70 125,00
DRENAŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCU ŠK 80 z příl.č. 1, 2, 3, 4, 5 počet 5 ks=5.000 [A]									
				KUS	5,000	8 000,00			40 000,00
									40 000,00