

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

8110 - Stavební úpravy řadu Zlukov - Sv. Anna - 6.etapa

Číslo smlouvy objednatele : 8110/21/s0-d2

Číslo smlouvy zhotovitele : S22-018-0018

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58; 370 04 České Budějovice
Spisová značka : Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupený : Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu
ve věcech technických : Miroslav Korčák, stavbyvedoucí

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. České Budějovice

Číslo účtu : 994404-0147137001/0800

IČO : 48035599

DIČ : CZ48035599

Číslo telefonu : 385 102 284

Číslo faxu : 385 102 281

Email : vhs@swietelsky.cz

ID datové schránky : amx5p38

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2e

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 4.1. článku 4. ČAS PLNĚNÍ se mění následujícím způsobem:

4. ČAS PLNĚNÍ

Zahájení stavby	29.06.2021
Dokončení stavby	18.12.2022
Předání stavby a všech dalších plnění Zhotovitele	18.12.2022

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listech odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena dle původní SOD bez DPH	63 095 941,88 Kč
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	63 698 314,41 Kč
Cena ZL 9 bez DPH	38 919,74 Kč

Cena celkem ZL bez DPH	38 919,74 Kč
Cena nová (SOD+dodatek+ZL) bez DPH	63 737 234,15 Kč

Cena DPH 21%	13 384 819,17 Kč
Cena včetně DPH	77 122 053,32 Kč

Dodatek č.2 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL 9

V Českých Budějovicích, dne

Zhotovitel :



SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Ivan Šot


Vedoucí odštěpného závodu

 **SWIETELSKÝ**
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JiH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

V Českých Budějovicích, dne 13 -12- 2022

Objednatel :



Jihočeský vodárenský svaz

Antonín Princ

ředitel a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 9
Název změnového listu :	Kácení dřevin
Stavba :	8110 Stavební úpravy řadu Zlukov – SV. Anna 6.etapa
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKO EKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	8110/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 01.2 – Vodovod II.etapa

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Na základě skutečné trasy vodovodu u Černovického potoka bylo provedeno dodatečné kácení dřevin. Z důvodu špatného přístupu těžké techniky k místu kácení byly ponechány pařezy na místě bez vykopání.
Cena změny :	38 919,74 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky s.r.o..	Miroslav Korčák	25.11.2022	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKO EKO s.r.o.	Ing. Vlastimil Hrubý	25.11.2022	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		25.11.2022	
Objednatel	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	25.11.2022	

SWIETELSKY
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby JIH
 oblast Vodohospodářské stavby
 370 05 České Budějovice, Branšovská 1713/35
 IČ: 146 36 599 DIČ: CZ480 35 599

ZMĚNOVÝ LIST Č.9 Kácení dřevin

Stavba:

8110 Stavební úpravy řadu Zlukov - Sv. Anna 6.etapa

Objekt:

SO 01.2 Vodovod II.etapa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							38 919,74
D	HSV		Práce a dodávky HSV				38 919,74
D	1		Zemní práce				38 919,74
3	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m ²	m2	249,600	11,37	2 837,95
4	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	36,500	171,60	6 263,40
5	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	308,67	308,67
6	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	497,52	995,04
7	K	112101105	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	1,500	1 003,17	1 504,76
13	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	36,500	419,34	15 305,91
14	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	885,39	885,39
15	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	2 051,02	4 102,04
16	K	162201510	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 900 do 1100 mm	kus	1,500	4 477,72	6 716,58