

DODATEK č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

1293 – Rekonstrukce technologie ČS Hosín

Číslo smlouvy objednatele : 1293/21/s0-d3

Číslo smlouvy zhotovitele : 3880/10

Jihočeský vodárenský svaz

Došlo: 13-12-2022

Čj.: 3041

Poč. listů/příloh

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : KUNST, spol. s r.o.

Palackého 1906, 753 01 Hranice

Spisová značka : C 690 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Zastoupený : Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D.

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

ve věcech technických : Ing. Jan Kundrátek, technický ředitel, jednatel

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. pobočka Hranice

Číslo účtu : 234642831/0100

IČO : 19010591

DIČ : CZ19010591

Číslo telefonu : 581 699 999

Číslo faxu : 581 699 921

Email : kunst@kunst.cz

ID datové schránky : 26ag9ca

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice

Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2e

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 4.1. článku 4. ČAS PLNĚNÍ se mění následujícím způsobem:

4. ČAS PLNĚNÍ

Zahájení stavby	12.08.2021
Dokončení stavby	16.12.2022
Předání stavby a všech dalších plnění Zhotovitele	16.12.2022

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listech odsouhlasených oběma smluvními stranami:

Cena dle původní SOD bez DPH	51 999 581,00 Kč
Cena Dodatku č.2 (ZL č.1-8)	4 569 301,47 Kč
Cena ZL č.9 bez DPH	279 005,00 Kč
Cena ZL č.10 bez DPH	18 936,00 Kč
Cena ZL č.11 bez DPH	8 589,50 Kč
Cena ZL č.12 bez DPH	7 476,00 Kč
Cena ZL č.13a bez DPH	221 589,00 Kč
Cena ZL č.13b bez DPH	-528 058,00 Kč
Cena ZL č.14 bez DPH	-103 636,00 Kč
Cena ZL č.15 bez DPH	-7 020,00 Kč
Cena ZL č.16a bez DPH	6 462,50 Kč
Cena ZL č.16b bez DPH	-5 522,50 Kč
Cena ZL č.17a bez DPH	102 948,10 Kč
Cena ZL č.17b bez DPH	-51 020,00 Kč
Cena ZL č.18 bez DPH	64 560,00 Kč
Cena ZL č.19 bez DPH	46 796,50 Kč

Cena celkem ZL bez DPH	61 106,70 Kč
------------------------	--------------

Cena nová (SOD+dodatky+ZL) celkem bez DPH	56 629 988,57 Kč
---	------------------

Cena DPH 21%

11 892 297,60 Kč

Cena včetně DPH

68 522 286,17 Kč

Dodatek č.3 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.3 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL č.9, ZL č.10, ZL č.11, ZL č.12, ZL č.13a, ZL č.13b, ZL č.14, ZL č.15, ZL č.16a, ZL č.16b, ZL č.17a, ZL č.17b, ZL č.18, ZL č.19

V Hranicích, dne

V Českých Budějovicích, dne 14 -12- 2022

Zhotovitel :

Objednatel :



KUNST, spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.
jednatel společnosti

KUNST
32 spol. s r.o. Hranice
Palackého 1906, 753 01 Hranice DIČ: CZ19010591



Jihočeský vodárenský svaz
Antonín Princ
ředitel a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 6.12.22

č. usnesení 314/12

ověřeno Pn

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 9
Název změnového listu :	Výměna kabelové lávky v energo – kanálu VN
Stavba :	1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1293/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 02 Stavební elektroinstalace

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny:	Z důvodu silné destruktivní koroze stávajících ocelových kabelových lávek pro uložení kabelů VN 6kV v kabelovém kanálu podlahy strojovny VDJ, bylo rozhodnuto o jejich odstranění a nahrazení lávkou z nerezové oceli, včetně protikorozního ošetření rámu a krycích plechů.
Cena změny :	279 005,00,- Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Miloš Krajíček	20.10.2022	 KUNST 20 spol. s r.o. Hranice Palackého 1906, 753 01 Hranice DIČ: CZ19010501
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
AQUA PROCON s.r.o.	Ing. Roman Wognitsch	20.10.2022	
TDS	Ing. Petr Jerhot	20.10.2022	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	20.10.2022	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Pracoviště: České Budějovice Kněžská 25/124 370 01 České Budějovice (1) Český vodárenský ústav S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice Č. 490 21 117 DIČ: CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST č.9 Výměna kabelové lávky v energo - kanálu VN

Stavba:

1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II

Objekt:

SO 02 - Stavební elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							279 005,00
D M Práce a dodávky M							169 755,00
D M21 Montážní materiál							169 755,00
83a	K	1.1	Kabelová lávka nerezová 600x300 mm, délka 2,10 m	m	21,000	3 253,00	68 313,00
84a	K	1.2	Spojka nerezová	ks	18,000	178,00	3 204,00
85a	K	1.3	Šroub vratový a samojistící matice	ks	132,000	28,00	3 696,00
86a	K	1.4	Držák pro montáž ve stěně	ks	30,000	852,00	25 560,00
87a	K	1.5	Kabelové příchytka pro kabelovou lávku, rozsah upnutí 46 - 52mm, nerezové provedení	ks	74,000	210,00	15 540,00
88a	K	1.6	Pomocný upevňovací materiál a jinde nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00
89a	K	2.1	Demontáž původní lávky	kpl	1,000	11 688,00	11 688,00
90a	K	2.2	Montáž lávky	kpl	1,000	32 554,00	32 554,00
D 789 Povrchová úprava ocelových konstrukcí							109 250,00
261b	K	10.2	Odvoz a a zpětná doprava demontovaného zařízení - krytu do 15 km	kpl	1,000	2 340,00	2 340,00
262b	K	11.1	Protikorozní ochrana pochozích krytů - syntetický nátěrový systém, vrchní nátěr lesk RAL 7047	m2	34,600	2 340,00	80 964,00
262b	K	11.1	Protikorozní ochrana L profilů v energokanálu - syntetický nátěrový systém, obroušení kartáčem, vrchní nátěr lesk RAL 7047	m2	4,400	2 340,00	10 296,00
91a	K	R1	Zakrytí energokanálu	kpl	1,000	8 750,00	8 750,00
92a	K	R2	Zakrytí kabelu při provádění prací	kpl	1,000	5 250,00	5 250,00
93a	K	R3	Svářecí práce	hod	3,000	550,00	1 650,00

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 10
Název změnového listu :	Požární ucpávky
Stavba :	1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1293/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor:	PS 04 Rekonstrukce rozvodny 6 kW

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny:	Z důvodu protipožárního oddělení jednotlivých stávajících úseků stavebních objektů VDJ byly veškeré kabelové průchody opatřeny požárními ucpávkami.
Cena změny :	18 936,- Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Miloš Krajíček	20.10.2022	 KUNST 20 spol. s r.o., Hranice Palackého 1906, 753 01 Hranice DIČ: CZ19010591
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
AQUA PROCON s.r.o.	Ing. Roman Wognitsch	20.10.2022	 VIRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Pracoviště Č. Budějovice Kněžská 354/34 370 01 Č. Budějovice (1)
TDS	Ing. Petr Jerhot	20.10.2022	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	20.10.2022	 Jihočeský vodárenský ústav S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ490

ZMĚNOVÝ LIST č.10 Požární ucpávky

Stavba:

1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II

Objekt:

PS 04 - Rekonstrukce rozvodny 6 kW

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 936,00
	D	M	Práce a dodávky M				18 936,00
	D	M02	Montážní materiál				18 936,00
44	K	02EM24	M+D - Požární ucpávka s pož. odolností dle stavební dělicí konstrukce	m2	1,800	10 520,00	18 936,00

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 11
Název změnového listu :	Přívod vody do chlorovny
Stavba :	1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1293/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 01 Stavební úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny:	Prováděcí PD obsahovala odstranění potrubí provozní vody z bývalé garáže, nově strojovny diesel agregátu. Na základě dodatečného požadavku provozu JVS je toto potrubí nově zavedeno do nové chlorovny za účelem potřeb obsluhy při čištění nádrží NaClO a podobně.
Cena změny :	8 589,50 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Miloš Krajíček	20.10.2022	 KUNST 20 spol. s r.o. Hranice Palackého 1906, 753 01 Hranice DIČ: CZ1901051
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
AQUA PROCON s.r.o.	Ing. Roman Wognitsch	20.10.2022	
TDS	Ing. Petr Jerhot	20.10.2022	 VIRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Pracoviště Č. Budějovice Kněžská 354/34 (1) 370 01 Č. Budějovice
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	20.10.2022	 Jihočeský vodárenský ústav S. K. Neumanna 1906 370 01 České Budějovice IČ 400 21 117 DIČ CZ40021117

ZMĚNOVÝ LIST č.11 Přívod vody do chlorovny

Stavba:

1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 589,50

D PSV Práce a dodávky PSV

8 589,50

D 722 Vnitřní vodovod

8 589,50

242	K	722PC01	Potr. plastové PP-R PN16 D 20 včetně tlakové zkoušky, proplachu a dezinfekce, D+M	m	10,000	528,80	5 288,00
250	K	722PC15	Kulový kohout rohový 1/2" x 1/2" , D+M zahradní	kus	1,000	446,50	446,50
94a	K	722PC.R26	Napojení potrubí na nástěнку	kpl	1,000	2 855,00	2 855,00

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 12
Název změnového listu :	Plovákový snímač hladiny nádrže NaClO
Stavba :	1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1293/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 02 Stavební elektroinstalace

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny:	Za účelem sledování úrovně hladiny stavu NaClO byly do obou nádrží nainstalovány plovákové snímače s přenosy údajů na velín ČS Hosín i na dispečink ÚV Plav. PD toto neobsahovala.
Cena změny :	7 476,00 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Miloš Krajíček	20.10.2022	 KUNST 20 spol. s r.o. Hranice Palackého 1906, 753 01 Hranice DIČ: CZ19010591
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
AQUA PROCON s.r.o.	Ing. Roman Wognitsch	20.10.2022	 VIRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Pracoviště Č. Budějovice Knežská 354/34 (1) 370 01 Č. Budějovice
TDS	Ing. Petr Jerhot	20.10.2022	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	20.10.2022	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST č.12 Plovákový snímač hladiny nádrže NACIO

Stavba:

1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II

Objekt:

SO 02 Stavební elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 476,00
D	M		Práce a dodávky M				7 476,00
D	M02		Montážní materiál				7 476,00
95a	K	07EM10	M+D - Plovákový snímač	ks	2,000	3 738,00	7 476,00

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 13a
Název změnového listu :	Klientská licence
Stavba :	1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II
Objednatel :	JVS, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1293/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor:	PS 03 Dispečink a rádiový přenos

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny:	Jedná se o náhradu za zrušenou serverovou licenci ohledně kybernetické bezpečnosti v JVS, kde došlo k záměně za klientskou licenci, kterou lze ovládat pouze místní provoz z velína ČS s doplněním o ovládací dotykový panel.
Cena změny :	221 589,00 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Miloš Krajíček	22.11.2022	 KUNST spol. s r.o. Hranice 20 Palackého 1906, 753 01 Hranice DIČ: CZ19010591
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
AQUA PROCON s.r.o.	Ing. Roman Wognitsch	22.11.2022	
TDS	Ing. Petr Jerhot	22.11.2022	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	22.11.2022	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IC 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST č.13a Klientská licence

Stavba: 1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II

Objekt: PS 03 - Dispečink a rádiový přenos dat

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

221 589,00

D M Práce a dodávky M

221 589,00

D M04 Dispečerské praoviště

221 589,00

96a	K	04EM03.1	Ovládací dotykový panel	soubor	1,000	51 040,00	51 040,00
97a	K	04EM03.2	Klientská licence	kus	1,000	170 549,00	170 549,00

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 13b
Název změnového listu :	Klientská licence
Stavba :	1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1293/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor:	PS 03 Dispečink a rádiový přenos

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny:	V původním zadání byla možnost z velína ČS ovládat i jiné objekty JVS, podobně jak je tomu z dispečinku ÚV Plav prostřednictvím serverové licence. S ohledem na nutnost kybernetické bezpečnosti v JVS bylo toto zrušeno a nahrazeno pouze klientskou licencí.
Cena změny :	- 528 058,00 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Miloš Krajíček	22.11.2022	 KUNST 20 spol. s r.o. Hranice Palackého 1906, 753 01 Hranice DIČ: CZ19010591
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
AQUA PROCON s.r.o.	Ing. Roman Wognitsch	22.11.2022	
TDS	Ing. Petr Jerhot	22.11.2022	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	22.11.2022	 Jihočeský vodárenský ústav S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 489 21 117 DIČ CZ48921117

ZMĚNOVÝ LIST č.13b Klientská licence

Stavba:

1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II

Objekt:

PS 03 - Dispečink a rádiový přenos dat

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-528 058,00
	D	M	Práce a dodávky M				-528 058,00
	D	M04	Dispečerské pracoviště				-528 058,00
27	K	04EM03	D - Licence SCADA SCX6 server 1500 bodů, Proteus, 1 rok licenční podpora	kpl	-1,000	528 058,00	-528 058,00

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 14
Název změnového listu :	Uchycení kabelů CYKY
Stavba :	1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1293/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor:	PS 02 Elektro-technologická část

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny:	Na základě jednotného a praktického způsobu vedení kabelových tras a obvyklého umístění deblokačních skříněk, včetně převodníků měření průtoků v objektech JVS po obvodových stěnách byly nepraktické držáky na zábradlí zrušeny.
Cena změny :	- 103 636,00 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Miloš Krajíček	22.11.2022	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
AQUA PROCON s.r.o.	Ing. Roman Wognitsch	22.11.2022	
TDS	Ing. Petr Jerhot	22.11.2022	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	22.11.2022	 Jihočeský vodárenský ústav S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice 10 400 21 117 210 52486

ZMĚNOVÝ LIST č.14 Uchycení kabelů CYKY

Stavba: 1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II

Objekt: PS 02 - Elektro-technologická část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-103 636,00
	D	M	Práce a dodávky M				-103 636,00
	D	M02	Montážní materiál				-103 636,00
330	K	02EM70	D+M - Nerez nosná konstrukce na zábradlí pro deblokační skříně a MaR	ks	-13,000	7 972,00	-103 636,00

ZMĚNOVÝ LIST




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 15
Název změnového listu :	Odvoz a likvidace demontovaného zařízení
Stavba :	1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1293/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor:	PS 01 – Technologická část

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny:	Neprovedené práce, odvoz a likvidaci demontovaného zařízení prováděl provoz JVS.
Cena změny :	- 7 020,00 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Miloš Krajíček	22.11.2022	 20 KUNST spol. s r.o. Hranice Palackého 1906, 753 01 Hranice, DIČ: CZ1901029
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
AQUA PROCON s.r.o.	Ing. Roman Wognitsch	22.11.2022	
TDS	Ing. Petr Jerhot	22.11.2022	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	22.11.2022	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST č.15 Odvoz demontovaného zařízení

Stavba:

1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II

Objekt:

PS 01 - Technologická část

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-7 020,00

▯ M Práce a dodávky M

-7 020,00

▯ DT01-05 ETAPA I - V

-7 020,00

61	K	10.2	Odvoz a likvidace demontovaného zařízení do 15 km	kpl	-1,000	1 872,00	-1 872,00
104	K	10.2	Odvoz a likvidace demontovaného zařízení do 15 km	kpl	-1,000	1 404,00	-1 404,00
182	K	10.2	Odvoz a likvidace demontovaného zařízení do 15 km	kpl	-1,000	1 404,00	-1 404,00

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 16a
Název změnového listu :	Úprava radiátorů
Stavba :	1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1293/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 01 Stavební úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny:	Jedná s o náhradu neopravitelného netěsného stávajícího litinového žebrového radiátoru, který nevyhověl tlakové zkoušce za radiátor ocelový deskový o stejném topném výkonu.
Cena změny :	6 462,50 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	foto

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Miloš Krajíček	22.11.2022	 KUNST spol. s r.o. Hranice Palackého 1906, 753 01 Hranice DIČ: CZ19010591
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
AQUA PROCON s.r.o.	Ing. Roman Wognitsch	22.11.2022	
TDS	Ing. Petr Jerhot	22.11.2022	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	22.11.2022	 Jihočeský vodárenský ústav S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice DIČ: CZ480211117

ZMĚNOVÝ LIST č.16a Úprava radiátorů

Stavba: 1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II
Objekt: **SO 01 - Stavební úpravy**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 462,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 462,50
	D	730	Ústřední vytápění				6 462,50
322	K	730PC10	Úprava R10 - Deskový radiátor 10-600/800 cca 615 W včetně připojovacích armatur s termohlavicí. D+M	kus	1,000	6 462,50	6 462,50

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 16b
Název změnového listu :	Úprava radiátorů
Stavba :	1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1293/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 01 Stavební úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny:	Odečet ceny repase neopravitelného stávajícího litinového radiátoru.
Cena změny :	- 5 522,50 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	foto

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Miloš Krajíček	22.11.2022	 KUNST spol. s r.o. Hranice IČ: 1006 753 01 Hranice DIČ: CZ100675301
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
AQUA PROCON s.r.o.	Ing. Roman Wognitsch	22.11.2022	
TDS	Ing. Petr Jerhot	22.11.2022	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	22.11.2022	 Jihočeský vodárenský ústav S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST č.16b Úprava radiátorů

Stavba:

1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-5 522,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-5 522,50
	D	730	Ústřední vytápění				-5 522,50
315	K	730PC03	Úprava R3 - Litinový radiátor 6 článků 16/60cm - Demontáž	kus	-1,000	1 410,00	-1 410,00
318	K	730PC06	Úprava R6 - Litinový radiátor 22 článků 16/100cm - Vyčištění, nový dvojnásobný nátěr, nová přípojovací armatura a ventil. D+M	kus	-1,000	4 112,50	-4 112,50

ZMĚNOVÝ LIST




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 17a
Název změnového listu :	Zámečnické práce
Stavba :	1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1293/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 01 Stavební úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny:	Cena za provedení vyztužení stávající obslužné lávky k pojistným ventilům tlakových nádob a s tím spojeného zábradlí na dolní plošině a zábradlí na horní plošině nad velínem pro přístup k novému jeřábu dle požadavku BOZP za účelem pravidelných revizí a doplnění chybějícího žebříku vstupu mezi čerpadla M1 a M2 z nové lávky.
Cena změny :	102 948,10 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Miloš Krajíček	22.11.2022	 KUNST spol. s r.o. Hranice 20 Palackého 1906, 753 01 Hranice IČO: CZ19010591
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
AQUA PROCON s.r.o.	Ing. Roman Wognitsch	22.11.2022	
TDS	Ing. Petr Jerhot	22.11.2022	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	22.11.2022	 Jihočeský vodárenský ústředí S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČO 490 21 117 IČO 023892

ZMĚNOVÝ LIST č.17a Zámečnické práce

Stavba: 1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II
 Objekt: SO 01 - Stavební úpravy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							102 948,10
D	PSV		Práce a dodávky PSV				102 948,10
D	767		Konstrukce zámečnické				102 948,10
338	K	767PCZ04	4/Z - Žebřík pro pevné zabudování z ocelových profilů - žárově pozinkovaný, výstupní výška cca 2,3 m, D+M	kus	1,000	12 337,50	12 337,50
			Poznámka k položce: pro lávku ve strojovně				
98a	K	767PCZ07.1	Materiál pro zábradlí	kpl	1,000	26 237,50	26 237,50
99a	K	767PCZ07.2	Výroba a montáž zábradlí	hod	66,000	550,00	36 300,00
100a	K	767PCZ07.3	Syntetický nátěr zábradlí	m2	3,000	1 057,50	3 172,50
101a	K	767PCOK1.1	Vyztužení stávající lávky viz D.1.1.204	kg	188,000	98,70	18 555,60
102a	K	767PCOK1.2	Syntetický nátěr vyztužení	m2	6,000	1 057,50	6 345,00

ZMĚNOVÝ LIST




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 17b
Název změnového listu :	Zámečnické práce
Stavba :	1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1293/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 01 Stavební úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny:	Odečet za neprovedené zámečnické práce ohledně odstranění stávající obslužné lávky k pojistným ventilům tlakových nádob a s tím i části stávajícího zábradlí.
Cena změny :	- 51 020,00 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Miloš Krajíček	22.11.2022	 20 KUNST spol. s r.o. Hranice Palackého 1906, 753 01 Hranice DIČ: CZ19010901
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
AQUA PROCON s.r.o.	Ing. Roman Wognitsch	22.11.2022	
TDS	Ing. Petr Jerhot	22.11.2022	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	22.11.2022	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ490211

ZMĚNOVÝ LIST č.17b Zámečnické práce

Stavba: 1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II

Objekt: SO 01 - Stavební úpravy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-51 020,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-51 020,00

D 767 Konstrukce zámečnické

-51 020,00

189	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	-700,000	28,20	-19 740,00
			"Obslužná ocelová lávka se zábradlím a žebříkem : " 700,0		-700,000		
340	K	767PCZ07	7/Z - Zábradlí lemující okraj rampy s otevíravou brankou - ocel žárově pozinkovaná; délka celk 8,3 m, D+M	Soubor	-1,000	31 280,00	-31 280,00

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 18
Název změnového listu :	Omezení pojezdu jeřábu za dorazem
Stavba :	1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1293/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 01 Stavební úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny:	Na základě provedené kontroly z hlediska BOZP byla provedena úprava pojezdu nového jeřábu osazením dalšího koncového spínače tak, aby nemohlo dojít k poranění obsluhy při jeho dojezdu do pozice horní obslužné plošiny i k dotyku s elektrickým sběračem. Tam nově může jeřáb zajiždět pouze při jeho pravidelných revizních.
Cena změny :	64 560,00 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Miloš Krajíček	22.11.2022	 KUNST 20 spol. s r.o. Hranice Palackého 1906, 753 01 Hranice, DIČ: CZ1901051
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
AQUA PROCON s.r.o.	Ing. Roman Wognitsch	22.11.2022	
TDS	Ing. Petr Jerhot	22.11.2022	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	22.11.2022	 Jihočeský vodárenský ústav S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ490111

ZMĚNOVÝ LIST č.18 Omezení pojezdu jeřábu za dorazem

Stavba:

1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II

Objekt:

SO 01 - Stavební úpravy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							64 560,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				64 560,00
D	799		Ostatní				64 560,00
101a	K	799PC01.1	Montáž narážek	soubor	1,000	11 400,00	11 400,00
102a	M	799PC01.2	<i>narážka</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>900,00</i>	<i>1 800,00</i>
103a	M	799PC01.3	<i>držák vypínací tyče</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>3 360,00</i>	<i>3 360,00</i>
104a	K	799PC01.4	Koncový spínač, relé, tlačítko s klíčem na ovladači	soubor	1,000	10 680,00	10 680,00
105a	K	799PC01.5	Plošina	soubor	1,000	8 640,00	8 640,00
106a		799PC01.6	Elektroinstalace	kpl	1,000	16 680,00	16 680,00
107a	K	799PC01.7	Elektrotechnická dokumentace	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00
108a	K	799PC01.8	Revize elektro	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 19
Název změnového listu :	Rozšíření stavební elektroinstalace
Stavba :	1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II
Objednatel :	JVS, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1293/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 02 Stavební elektroinstalace

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny:	S ohledem na budoucí potřebu zapojení a ovládání nových elektrospotřebičů, jako je sušička oděvů, pračka, lednice, vařič, varná konvice, nabíječka vyhledávačky potrubí, přímotopné těleso, PC, monitor, tiskárna, dobíječky mobilů, pevná telefonní linka atd., bylo nutno doplnit více zásuvkových obvodů a kabelových vývodů s potřebným jištěním.
Cena změny :	46 796,50 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Miloš Krajíček	22.11.2022	 KUNST spol. s r.o. Hranice Palackého 1906, 753 01 Hranice DIČ CZ12116501
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
AQUA PROCON s.r.o.	Ing. Roman Wognitsch	22.11.2022	 VODOHOSPODÁŘSKÝ HOZVOJÁ VÝSTAVBA a.s. Pracoviště Č. Budějovice Kněžská 354/34 (11) 370 01 Č. Budějovice
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	22.11.2022	 JVS, S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice DIČ CZ401117

ZMĚNOVÝ LIST č.19 Rozšíření stavební elektroinstalace

Stavba:

1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II

Objekt:

SO 02 Stavební elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							46 796,50
D	M		Práce a dodávky M				46 796,50
D	M02		Montážní materiál				46 796,50
14	K	02EM14	D+M Zásuvka jednonásobná s přepětovou ochranou s optickou signalizací, bílá, IP44, 230V	ks	13,000	1 255,00	16 315,00
	P		sálavý panel v chlorovně 1ks, kuchně 1ks, veřin 6 ks + 2ks; počítač a telefon 2ks, sušičko ochranných pomůcek 1 ks				
15	K	02EM15	Deblokační skříň 1x400V/32A, 2x230V/16A, IP44	ks	1,000	5 991,00	5 991,00
	P		přemístění dle JVS				
17	K	02EM17	D+M - I vypínač 240V,	ks	1,000	642,00	642,00
	P		suterén 1ks				
9	K	02EM09	D+M - Drobný montážní materiál	soubor	1,000	460,50	460,50
109a	K	02EM16.1	M - El. připojení zásuvek zřízení obvodu CYKY -J 3X1,5	soubor	14,000	1 252,00	17 528,00
110a	K	02EM09	Demontáž a zpětná montáž kazetového SDK podhledu	kpl	1,000	5 860,00	5 860,00