

DODATEK č.4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

1293 – Rekonstrukce technologie ČS Hosín

Číslo smlouvy objednatele : 1293/21/s0-d4

Číslo smlouvy zhotovitele : 3880/10

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : KUNST, spol. s r.o.

Palackého 1906, 753 01 Hranice

Spisová značka : C 690 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Zastoupený : Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D.

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

ve věcech technických : Ing. Jan Kundrátek, technický ředitel, jednatel

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. pobočka Hranice

Číslo účtu : 234642831/0100

IČO : 19010591

DIČ : CZ19010591

Číslo telefonu : 581 699 999

Číslo faxu : 581 699 921

Email : kunst@kunst.cz

ID datové schránky : 26ag9ca

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice

Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2e

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle změnového listu odsouhlaseného oběma smluvními stranami:

Cena dle původní SOD bez DPH	51 999 581,00 Kč
Cena Dodatku č.2 (ZL č.1-8) bez DPH	4 569 301,47 Kč
Cena Dodatku č.3 (ZL č.9-19) bez DPH	61 106,70 Kč
Cena ZL č.20 bez DPH	- 753 563,33 Kč
Cena nová (SOD+dodatky+ZL) celkem bez DPH	55 876 425,24 Kč
Cena DPH 21%	11 734 049,30 Kč
Cena včetně DPH	67 610 474,54 Kč

Dodatek č.4 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.4 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL č.20

V Hranicích, dne

V Českých Budějovicích, dne 23 -01- 2023

Zhotovitel :

KUNST
32 spol. s r.o. Hranice
Palackého 1900, 753 01 Hranice DIČ: CZ19010591

KUNST, spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.
jednatel společnosti

Objednatel :

Jihočeský vodárenský svaz
Antonín Princ
ředitel a předseda představenstva

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

dne 14.1.23

č. usnesení 315/15

ověřeno

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 20
Název změnového listu :	Neprovedené sanační práce
Stavba :	1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zhotovitel :	KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice, Hranice I - Město
Číslo smlouvy :	1293/21/s0
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 01 Stavební úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny:	V průběhu provádění stavebních prací od jejich počátku až po jejich úplné skončení bylo prováděno průběžné měření skutečného rozsahu sanací TDS a stavbou. Po dokončení a porovnání skutečného rozsahu obsekání, otryskání a očištění výztuží a stěn v akumulacích a strojovně, dále následného rozsahu reprofilací, sanací a štuků v celém areálu VDJ oproti rozsahu uvedeném v PD byly stanoveny skutečné náklady dle položek rozpočtu z SOD. Z těchto zjištěných údajů vzešel odečtový změnový list.
Cena změny :	- 753 563,33 Kč bez DPH
Příloha č.1 :	položková kalkulace

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
KUNST, spol. s r.o.	Miloš Krajíček	13.12.2022	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
AQUA PROCON s.r.o.	Ing. Roman Wognitsch	13.12.2022	
TDS	Ing. Petr Jerhot	13.12.2022	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	13.12.2022	

KUNST
20 spol. s r.o. Hranice
Palackého 1906, 753 01 Hranice DIČ: CZ19010591

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Přemyslovské Č. Budějovice
Křižovnická 634/34
370 01 Č. Budějovice (2)
Jihočeský vodárenský ústav
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST č.20 Neprovedené sanační práce

Stavba:

1293 Rekonstrukce technologie ČS Hosín II

Objekt:

SO 01 Stavební úpravy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-753 563,33
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-753 563,33
D	61		Úpravy povrchů vnitřní				-176 150,90
53	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-1 117,000	157,70	-176 150,90
D	9-01		Sanace - Akumulační komora č.1 - ČS Hosín II				-117 869,69
79	K	1SAN05	Mechanické odsekání degradovaných ploch . D+M	m2	-51,800	193,90	-10 044,02
80	K	1SAN06	Obsekání poškozeného krytí u výztuže. D+M	bm	-170,980	111,60	-19 081,37
81	K	1SAN07	Vysekání podkladní výztuže. D+M	bm	-20,600	164,50	-3 388,70
82	K	1SAN08	Doplnění oslabené výztuže - odhad. D+M	kg	-50,000	99,90	-4 995,00
83	K	1SAN09	Opískování armatury na Sa 2½ (mechanické čištění). D+M	bm	-170,980	282,00	-48 216,36
85	K	1SAN11	Ošetření armatury ve dvou vrstvách - pasivace. D+M	bm	-170,980	188,00	-32 144,24
D	9-02		Sanace - Akumulační komora č.2 - ČS Hosín II				-156 126,91
102	K	2SAN05	Mechanické odsekání degradovaných ploch . D+M	m2	-100,500	193,90	-19 486,95
103	K	2SAN06	Obsekání poškozeného krytí u výztuže. D+M	bm	-175,600	111,60	-19 596,96
104	K	2SAN07	Vysekání podkladní výztuže. D+M	bm	-7,500	164,50	-1 233,75
105	K	2SAN08	Doplnění oslabené výztuže - odhad. D+M	kg	-50,000	99,90	-4 995,00
106	K	2SAN09	Opískování armatury na Sa 2½ (mechanické čištění). D+M	bm	-175,600	282,00	-49 519,20
108	K	2SAN11	Ošetření armatury ve dvou vrstvách - pasivace. D+M	bm	-175,600	188,00	-33 012,80
113	K	2SAN16	Injektáž trhlín do tl. do 2 mm (strop + stěny). D+M	bm	-8,300	3 407,50	-28 282,25
D	9-03		Sanace - Spojovací chodba - ČS Hosín II				-138 000,16
123	K	3SAN04	Obsekání poškozeného krytí u výztuže. D+M	bm	-220,100	111,60	-24 563,16
124	K	3SAN05	Doplnění oslabené výztuže - odhad. D+M	kg	-100,000	99,90	-9 990,00
125	K	3SAN06	Opískování armatury na Sa 2½ (mechanické čištění). D+M	bm	-220,100	282,00	-62 068,20
127	K	3SAN08	Ošetření armatury ve dvou vrstvách - pasivace. D+M	bm	-220,100	188,00	-41 378,80
D	9-04		Sanace - Armaturní komora (strojovna) - ČS Hosín II				-155 428,17
138	K	4SAN03	Odvrtání plastových trubiček a dubových zátek (profil cca 25 mm). D+M	ks	-46,000	188,00	-8 648,00
139	K	4SAN04	Mechanické odsekání degradovaných ploch, včetně zesílených. D+M	m2	-113,200	193,90	-21 949,48
140	K	4SAN05	Obsekání poškozeného krytí u výztuže. D+M	bm	-119,100	111,60	-13 291,56
141	K	4SAN06	Doplnění oslabené výztuže - odhad. D+M	kg	-20,000	99,90	-1 998,00
142	K	4SAN07	Očištění armatury armatury na Sa 2½ - mechanické. D+M	bm	-119,100	282,00	-33 586,20
143	K	4SAN08	Vysokotlaké čištění sanovaných ploch do tlaku 2000 barr. D+M	m2	-1,000	193,90	-193,90
144	K	4SAN09	Ošetření armatury ve dvou vrstvách - pasivace. D+M	bm	-119,100	188,00	-22 390,80
145	K	4SAN10	Reprofilace do 30 mm. D+M	m2	-22,930	2 173,80	-49 845,23
146	K	4SAN11	Reprofilace do 50 mm. D+M	m2	-1,000	3 525,00	-3 525,00
D	767		Konstrukce zámečnické				-9 987,50
331	K	767PCD05	5/D - Nové plechové ovrtní knaio do stavající ocelové zárubne - 900/1970 mm včetně rámků a kování. D+M	kus	-1,000	9 987,50	-9 987,50