

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1076B22

„Vybudování cyklotrasy na dálkové cyklotrase č. 24 Svitava v rámci navazující etapy mezi Skrchovem a Meziříčkem“

Čl. I. Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: Obec Skrchov
se sídlem: Skrchov 19, 679 61 Skrchov
zastoupen: Mgr. Miroslavem Kubišem, starostou
IČO: 00532177
DIČ: CZ00532177 – není plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 17825631/0100
Zástupce objednatele ve věcech technických:
Ing. Roman Krčil, autorizovaný inženýr, 679 61 Vranová 158
tel.: 724059975, roman.krčil@seznam.cz

(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel: PORR a. s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
zastoupen: Ing. Petrem Špinarem vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a
Ing. Janem Bezroukem, ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, složce 1006
Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Petr Špinar, vedoucí provozu Brno, tel.: 727 983 623, petr.spinar@porr.cz a
Josef Křenek, stavbyvedoucí, tel.: 739 247 074, josef.krenek@porr.cz
(každý samostatně)

(dále: „zhotovitel“)

Čl. II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany spolu dne 20.10.2022 uzavřely smlouvu o dílo a dne 7.12.2022 uzavřeli dodatek č. 1 k této smlouvě (č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1076B22) na akci: „Vybudování cyklotrasy na dálkové cyklotrase č. 24 Svitava v rámci navazující etapy mezi Skrchovem a Meziříčkem“ (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a v souladu s odstavcem 2.2.3 článku 2. Místo a doba plnění díla a s odstavcem 14.7 článku 14. Závěrečná ujednání smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se termínu dokončení díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

Čl. III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla, který je specifikovaný v čl. 2. Místo a doba plnění díla původní smlouvy o dílo. Smluvní strany se po vzájemné dohodě shodly na úpravě termínu dokončení z důvodů, které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel - objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

- 3.2. Jedná se zejména o provádění víceprací spočívajících v potřebě provedení sanace podloží formou vápenné stabilizace z důvodu nevhodného podloží nesplňující požadavky na normové parametry únosnosti zemní pláně, nevhodné klimatické podmínky při provádění prací a dodržování technologických postupů.
- 3.3. Na základě výše uvedeného se původní text smlouvy, odst. 2.2.3 článku 2. Místo a doba plnění díla ruší a nahrazuje se textem novým:

2.2.3 Doba provedení celého díla je nejpozději do 30.4.2023.

Pokud dojde vlivem nepříznivých klimatických podmínek k nemožnosti zahájení plnění díla či přerušení stavebních prací vedoucích k nemožnosti splnění doby provedení díla, bude k tomuto na základě zápisů ve stavebním deníku a následně dohody smluvních stran uzavřen příslušný dodatek této smlouvy.

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.

Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 1076B22 ze dne 20. 10. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 12. 2022 zůstávají v platnosti.

Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 1 smlouvy na základě usnesení č. 6/3/2022 přijatém na 3. jednání Zastupitelstva obce Skrchov konané dne 3.12.2022.

Objednatel: obec Skrchov
Ve Skrchově dne

Zhotovitel: PORR a.s.
V Brně dne

.....
Mgr. Miroslav Kubiš
starosta obce Skrchov

.....
Ing. Petr Špinar vedoucí provozu Brno, úsek
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a
Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, úsek
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

STAVBA: Vybudování cyklotrasy na dálkové cyklotrase č. 24 Svitava v rámci navazujících etap mezi Skrchovem a Meziříčkem

POL	PRACOVNÍ ČINNOST	10/2022		11/2022				12/2022				01/2022				02/2022				03/2022					04/2022				
		42T	43T	44T	45T	46T	47T	48T	49T	50T	51T	52T	1T	2T	3T	4T	5T	6T	7T	8T	9T	10T	11T	12T	13T	14T	15T	16T	17T
1.	SO 000 Příprava území - Meziříčko																												
2.	SO 101 Pozemní komunikace - st. úpravy stáv. účelové kom.																												
3.	SO 101 Propustky - st. úpravy stáv. účelové kom.																												
4.	SO 102 Pozemní komunikace - novostavba polní cesty																												
5.	SO 102 Prospustky - novostavba polní cesty																												
6.	SO 000 Příprava území - Skrchov																												
7.	SO 101 Pozemní komunikace - st. úpravy stáv. účelové kom.																												
8.	SO 102 Pozemní komunikace - novostavba polní cesty																												
9.	SO 300 Kanalizace																												
10.	Technologická přestávka - klimatické podmínky																												

termín: 21.10.2022 - 30.4.2023