

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 3.6.2022
č. zhotovitele 50-6082

**NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
„BOROTÍN, NOVOSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A MÍSTNÍ KOMUNIKACE RD V
LOKALITĚ DOUBÍ A HLINÍKY“**

Objednatel: Obec Borotín

se sídlem Borotín č.p. 200, 679 37 Borotín

IČ: 00279951

DIČ: CZ00279951

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 1361447339/0800

jednající Ing. Zdeněk Toul, starosta

osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických: Ing. Přemysl Toul

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.

se sídlem: Trnkova 2617/150, 628 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 5062

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Jaroslav Ondra, provozní ředitel; Vladimír Liška, vedoucí střediska vodohospodářských a dopravních staveb

IČ: 45474281

DIČ: CZ45474281

daňový režim: plátce daně

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 7252970267/0100

jednající: Ing. Martin Matuška, jednatel a ředitel

č. smlouvy: 50-6082

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI, bodem 2. podepsané Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) dohodli na změně ceny díla z důvodu dohodnutých změn díla. Změny jsou podrobněji specifikovány v položkových rozpočtech více prací a méně prací, které tvoří přílohy č. 1 a 2 k tomuto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. Snížení celkové ceny díla oproti původnímu rozpočtu činí 1 897 195,67 Kč bez DPH.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. III. Cena díla, odst. 1., který nově zní:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě položkových rozpočtů více prací a méně prací a činí celkem:

Cena bez DPH:	2 231 455,08 Kč
DPH:	468 605,57 Kč
Cena včetně DPH:	2 700 060,65 Kč

III.

Dodatek č.1, se stává nedílnou součástí výše specifikované smlouvy o dílo, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou přílohy č. 1 a 2 – položkové rozpočty více prací a méně prací


Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Tento dodatek č.1 byl schválen zastupitelstvem obce Borotín dne 22.02.2023 usnesením č. 4/3/2023

V Borotíně dne 23.02.2023
Za objednatele:

V Brně dne 10.3.2023
Za zhotovitele:


.....
Ing. Zdeněk Toul
starosta

OBEC BOROTÍN
679 37 BOROTÍN 200
IČO: 00279951


.....
Ing. Martin Matuška
jednatel a ředitel

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
628 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 69
DIČ CZ45474281