

Preamble:

Tento Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo č. 20238B/2021, jehož předmětem je změna – snížení smluvní ceny, je vyhotoven z následujícího důvodu:

Na objektu VDJ Milešovice nebude realizováno nové propojení na studnu 2, které bylo původně plánováno a zůstane stávající Tato změna ovlivní cenu díla.

DODATEK č.5 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20238B/2021

1. Smluvní strany:

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.**
 Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170
 Sídlo: 682 01 Vyškov, Brněnská 410/13
 Zastoupená: Ing. Jiří Piňosem – prokuristou
 Technicky oprávněn jednat Ing. Karel Hájek – výrobně technický náměstek
 IČ: 49454587 DIČ: CZ49454587
 Banka: KB Vyškov č.ú.: 1502731/0100

GDF spol. s r.o.



Zhotovitel: **GDF spol. s r.o.**
 Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3825
 Sídlo: 788 01 Oskava, Mostkov 28
 Zastoupená: Ing. Karlem Sirotkem – ředitelem a jednatelem společnosti
 Technicky oprávněn jednat: Robert Vojtek – vedoucí oddělení projekce
 IČ: 47151901 DIČ: CZ47151901
 Banka: KB Šumperk č.ú.: 5835080267/0100

SoD se mění v těchto bodech:

4. Smluvní cena:

878.250,-Kč

Původní cena dle SoD

974 000,- Kč

Méněpráce na VDJ Milešovice

-95.750,- Kč

	Kč bez DPH	DPH	Kč s DPH
AŠ Letonice	86 600,-	18 186,-	104 786,-
AŠ Vyškov-Brněnská	43 160,-	9 064,-	52 224,-
ATS Krásensko	205 700,-	43 197,-	248 897,-
Šachta Hrušky	64 580,-	13 562,-	78 142,-
VDJ Milešovice	478 210,-	100 424,-	578 634,-
Cena celkem	878 250,-	184 433,-	1 178 541,-



7. Jiná ujednání:

- Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku ke smlouvě o dílo svými podpisy. Zároveň prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- Dodatek ke smlouvě o dílo je vypracován ve 2 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 1 vyhotovení.

Ostatní ujednání SoD zůstávají beze změn.

Ve Vyškově dne 24.2.2023

Za objednatele:


Ing. Jiří P í ň o s,
prokurista

VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. ⑰
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13

V Mostkově dne 24.2.2023

Za zhotovitele:


Ing. Karel S i r o t e k,
jednatel společnosti

GDF spol. s r.o.
Mostkov 28
788 01 OSKAVA
- 9 -