

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 012/MCAA/23

SMLOUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Město Dubňany

Náměstí 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany

00284882

CZ00284882

1523671/0100, Komerční banka, a.s.

Ing. Zbyňkem Lysým, starostou města

Ing. Karlem Martinkem

(dále jen jako „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

60838744

CZ60838744

5061885001/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Zastoupen:

ve věcech smluvních:

Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště

Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ

ve věcech technických:

Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště,
tel. 724 174 079

Ing. Peter Jurkovič, stavbyvedoucí, tel. 606 606 207

stavbu provádí:

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, Oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 16.03.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „**Dubňany – koupaliště, rekonstrukce chodníku, I. a II. etapa**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 1.2. Na základě dohody obou smluvních stran se výše označená smlouva o dílo mění způsobem uvedeným níže v jednotlivých člácích tohoto dodatku.

MĚSTO DUBŇANY

IČO 00284882, DIČ CZ00284882

STRABAG

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a ceny díla. Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést práce (dále také „vícepráce“), které se zhotovitel zavazuje provést dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo a tohoto dodatku.
- 2.2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného ve smlouvě o dílo a nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Jednotlivé změny v rozsahu předmětu díla jsou specifikovány v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Cena je v případě těchto víceprací zvýšena v souladu s čl. 2.7. smlouvy o dílo.
- 2.3. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že se čl. 5.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje tímto novým zněním:


	Kč bez DPH	Kč vč. DPH (21 %)
Původní cena díla	2.024.412,72 Kč	2.449.539,39 Kč
Nabídkový rozpočet z 28.03.2023	254.989,91 Kč	308.537,79 Kč
Celková cena díla	2.279.402,63 Kč	2.758.077,18 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dubňany na své 17. schůzi konané dne 12.04.2023 pod usnesením č. 8/17/23.
- 3.5. Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:
- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z 28.03.2023

Za objednatele:

V Dubňanech dne: 19.4.2023

.....


Ing. Zbyněk Lysý, starosta

MĚSTO DUBŇANY
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882
-14-

Smlouvu prověřil: Ing. Zdeněk Šašínska, OTÚ

Za zhotovitele:

Ve Zlíně dne: 13.4.2023

.....


Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherské Hradiště

.....

Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(16)

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: Dubňany - koupaliště, rekonstrukce chodníku, I. ETAPA - Vícepráce

Objednatel: Město Dubňany Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
02.		Dubňany - koupaliště, rekonstrukce chodníku, I. ETAPA				
02.01.		1. Zemní práce				
02.01.1.	965042241.R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 (TERACO vč. podkl.bet.)	m3	20,370	2 720,00	55 406,40
		0,15*135,8		20,370		
02.01.2.	122301103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4	m3	20,370	173,00	3 524,01
		0,15*135,8		20,370		
02.01.3.	162751116R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 9000 m	m3	20,370	259,00	5 275,83
02.01.4.	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	38,703	277,00	10 720,73
02.01.5.	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	135,800	23,00	3 123,40
02.01.	Celkem	1. Zemní práce				78 050,37
02.02.		5. Komunikace				
02.02.1.	564861111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	135,800	303,00	41 147,40
02.02.2.	564801112R00	Podklad z drti fr.4/8 tloušťky 4 cm, lože pod dlažbu	m2	135,800	74,00	10 049,20
02.02.3.	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	135,800	334,00	45 357,20
02.02.4.	MAT	Dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	135,800	335,00	45 493,00
02.02.	Celkem	5. Komunikace				142 046,80
02.03.		711 Izolace proti zemní vlhkosti				
02.03.1.	711132311.R00	Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	25,000	220,00	5 500,00
02.03.	Celkem	711 Izolace proti zemní vlhkosti				5 500,00
02.04.		997 Přesun sutě				
02.04.1.	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	48,888	109,00	5 328,79
02.04.2.	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	391,104	9,00	3 519,94
02.04.3.	997221861R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu z prostého betonu na recyklační skládce	t	48,888	226,00	11 048,69
02.04.	Celkem	997 Přesun sutě				19 897,42
02.05.		998 Přesun hmot				
02.05.1.	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	103,210	92,00	9 495,32
02.05.	Celkem	998 Přesun hmot				9 495,32
02.	Celkem	Dubňany - koupaliště, rekonstrukce chodníku, I. ETAPA - Vícepráce				254 989,91

V Uh. Hradišti: 28.3.2023

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 780 01 Zlín
(16)