

Dodatek číslo 3. ke

Smlouvě o dílo č. 2011-12-04
uzavřené dle ustanovení §536 a násl. Obchodního zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel

adresa:
zastoupené:
IČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Obec Sokolnice

Komenského 435, 664 52 Sokolnice
Jiřím Životským - starostou obce Sokolnice
00282596
neplátce DPH
KB a.s., pobočka Brno-venkov
6429641/0100

Zhotovitel

Sídlo

zastoupený:

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně též „Smluvní strany“)

Prostavby a.s.

Zengrova 2693/2, 615 00 Brno
zapsaná v obch. rej. u Ks v Brně oddíl B číslo vložky 4811
Ing. Jaroslavem Bublou, místopředsedou představenstva
277 13 130
CZ 277 13 130
plátce DPH
Volksbank CZ, a.s.
4200261094/6800

2. Úvodní ustanovení

Zhotovitel na základě Smlouvy o dílo č. 2011-12-04 ze dne 23.02.2012 provádí pro objednatele stavbu
„Rekonstrukce a přístavba základní školy v Sokolnicích“.

3. Předmět dodatku

Na základě jednacího řízení ze dne 26.02.2013 se celková cena díla zvyšuje z 20.105.787,42 Kč o 81.935,- Kč,
tj. na **20.187.722,42 Kč**. K této ceně bude připočtena DPH v platné výši.
Oceněné položkové rozpočty jsou přílohou tohoto dodatku.

4. Doložka dle § 41 zákona o obcích.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada obce Sokolnice dne 28.02.2013.

V Sokolnicích dne 01.03.2013

OBEC SOKOLNICE
664 52, okres Brno-venkov

- objednatel -

- zhotovitel -

PROSTAVBY, a.s.
Zengrova 2, 615 00 Brno
TEL./FAX: 548 530 540, 548 213 195
DIČ: CZ27713130

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	Příplatek za neprůhledná skla	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
SO20	Vícepráce	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
2011-12-04	111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolnice	Náklady na m.j.	0	
Projektant	Petr Zelinka	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	Petr Zelinka			
Objednatel	Obec Sokolnice			
Dodavatel	PROSTAVBY a.s.	Zakázkové číslo	4.12.2011	
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 550	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 550	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 550	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 550	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:  PROSTAVBY, a.s. Příkopova 2, 615 00 Brno TEL: 543 213 166 FAX: 543 213 167	Podpis:

Základ pro DPH	20,0 %	2 550 Kč
DPH	20,0 %	510 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 060 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011-12-04 111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolnice	Rozpočet :	4
Objekt :	SO20 Vícepráce	Příplatek za neprůhledná skla	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
64 Výplně otvorů	2 550	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 550	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 550	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 550	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 550	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 550	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 550	0
Provoz investora	0	0,0	2 550	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 550	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 550	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2011-12-04 111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolnice	Rozpočet: 4
Objekt :	SO20 Vícepráce	Příplatek za neprůhledná skla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	64	Výplně otvorů				
1	V04	Dodávka neprůhledného skla do prvku V04	ks	12,00	175,00	2 100,00
2	V05	Dodávka neprůhledného skla do prvku V05	kš	2,00	225,00	450,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				2 550,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	Výkop do hl. 3,5m-venkovní přípojka	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
SO20	Vícepráce	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
2011-12-04	111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolnice	Náklady na m.j.	0	
Projektant	Petr Zelinka	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	Petr Zelinka			
Objednatel	Obec Sokolnice			
Dodavatel	PROSTAVBY a.s.	Zakázkové číslo	4.12.2011	
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 024	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 024	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 024	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 024	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis : PROSTAVBY, a.s. Kocergova 2, 011 00 Bno TEL/FAX: 540 550 103 540 213 103 E-MAIL: info@prostavy.cz	Podpis :
Základ pro DPH	20,0 %		2 024 Kč
DPH	20,0 %		405 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 429 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011-12-04 111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolnice	Rozpočet :	5
Objekt :	SO20 Vícepráce	Výkop do hl. 3,5m-venkovní přípojka vo	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 024	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 024	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 024	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 024	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 024	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 024	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 024	0
Provoz investora	0	0,0	2 024	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 024	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 024	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2011-12-04 111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolník	Rozpočet: 5
Objekt :	SO20 Vícepráce	Výkop do hl. 3,5m-venkovní přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	5,05	262,31	1 324,67
		výkop délky 20x1x1,2:24		24,00		
		prohloubení jámy na hl.3,1m v délce 2,5m:1,9*2,5		4,75		
		odpočet z SoD:-23,7		-23,70		
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	5,05	15,81	79,84
		výkop délky 20x1x1,2:24		24,00		
		prohloubení jámy na hl.3,1m v délce 2,5m:1,9*2,5		4,75		
		odpočet z SoD:-23,7		-23,70		
3	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	5,05	83,75	422,94
		výkop délky 20x1x1,2:24		24,00		
		prohloubení jámy na hl.3,1m v délce 2,5m:1,9*2,5		4,75		
		odpočet z SoD:-23,7		-23,70		
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,75	41,41	196,70
		prohloubení jámy na hl.3,1m v délce 2,5m:1,9*2,5		4,75		
	Celkem za	1 Zemní práce				2 024,14

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6	chybějící dveře do m.č. 313	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO20	Vícepráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2011-12-04	111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolnice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Petr Zelinka		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Petr Zelinka			
Objednatel	Obec Sokolnice			
Dodavatel	PROSTAVBY a.s.		Zakázkové číslo	4.12.2011
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	254	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	3 642	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		3 895	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		3 895	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		3 895	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis: PROSTAVBY a.s. Zemgova 2, 615 00 Brno TEL/FAX: 545 530 540, 545 213 106 DIČ: CZ171160		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	3 895 Kč	
DPH		20,0 %	779 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				4 674 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011-12-04 111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolnice	Rozpočet : 6
Objekt :	SO20 Vícepráce	chybějící dveře do m.č. 313

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	254	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	2 575	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 066	0	0	0
CELKEM OBJEKT	254	3 642	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 895	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 895	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 895	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 895	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 895	0
Provoz investora	0	0,0	3 895	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 895	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 895	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	2011-12-04 111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolnice	Rozpočet: 6
Objekt :	SO20 Vícepráce	chybějící dveře do m.č. 313

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm	kus	1,00	253,59	253,59
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				253,59
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
2	549-14591	Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr	kus	1,00	656,60	656,60
3	766662122R00	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm	kus	1,00	286,50	286,50
4	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00	165,16	165,16
5	T03	Dveře interiér. jednokřídle ,CPL, plné, 900x1970 P BUK	kus	1,00	1 450,00	1 450,00
6	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	25,58	0,67	17,14
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				2 575,40
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
7	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	389,27	389,27
8	55330385	Zárubeň ocelová YH100 900x1970x100 P	kus	1,00	652,00	652,00
9	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,03	841,00	25,21
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 066,48

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	7	Změny plastových výrobků	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO20	Vícepráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2011-12-04	111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolnice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Petr Zelinka		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Petr Zelinka			
Objednatel	Obec Sokolnice			
Dodavatel	PROSTAVBY a.s.		Zakázkové číslo	4.12.2011
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 250	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	10 723	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	13 973	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	13 973	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	13 973	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		PROSTAVBY, a.s. Přemyslova 2, 615 00 Brno TEL: 548 530 540, 548 213 100 DIČ: CZ27715100	
Základ pro DPH	20,0 %		13 973 Kč
DPH	20,0 %		2 795 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			16 768 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011-12-04 111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolnice	Rozpočet : 7
Objekt :	SO20 Vícepráce	Změny plastových výrobků

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
64 Výplně otvorů	3 250	0	0	0	0
769 Otvorové prvky	0	10 723	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 250	10 723	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	13 973	0
Oborová přírážka	0	0,0	13 973	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	13 973	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	13 973	0
Zařízení staveniště	0	0,0	13 973	0
Provoz investora	0	0,0	13 973	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	13 973	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	13 973	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2011-12-04 111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolnice	Rozpočet: 7
Objekt :	SO20 Vícepráce	Změny plastových výrobků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 64		Výplně otvorů				
1	V04	Dodávka neprůhledného skla do prvku V04	ks	16,00	175,00	2 800,00
2	V05	Dodávka neprůhledného skla do prvku V05	kš	2,00	225,00	450,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				3 250,00
Díl: 769		Otvorové prvky				
3	klika	změna na panikovou kliku NEMEF ve výrobku VO1 (vchod u rampy)	ks	1,00	5 800,00	5 800,00
4	V03	Zmena na panikovou kliku NEMEF ve výrobku V03 a směr otevírání	kus	1,00	4 923,00	4 923,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky				10 723,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	8	oprava schodu u vstupu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO20	Vícepráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2011-12-04	111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolnice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Petr Zelinka		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Petr Zelinka			
Objednatel	Obec Sokolnice			
Dodavatel	PROSTAVBY a.s.		Zakázkové číslo	4.12.2011
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	736	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	3 632	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	4 368	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	4 368	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 368	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	4 368 Kč
DPH		20,0 %	874 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			5 242 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011-12-04 111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolnice	Rozpočet : 8
Objekt :	SO20 Vícepráce	oprava schodu u vstupu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	736	0	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	3 632	0	0	0
CELKEM OBJEKT	736	3 632	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 368	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 368	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 368	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 368	0
Zařízení staveniště	0	0,0	4 368	0
Provoz investora	0	0,0	4 368	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 368	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 368	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2011-12-04 111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolník	Rozpočet: 8
Objekt :	SO20 Vícepráce	oprava schodu u vstupu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	130901113R00	Bourání konstrukcí kamenných na maltu cementovou	m3	0,21	1 914,00	403,09
		horní schod: 1,44*0,45*0,15		0,10		
		spodní schod: 2,1*0,36*0,15		0,11		
2	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 (B 25)	m3	0,09	3 755,00	332,69
		nově zbudovaný stupeň: 1,64*0,45*0,12		0,09		
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				735,78
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	0,76	36,90	28,04
		Prostor před vstupem: 1,9*0,4		0,76		
4	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	1,52	206,50	313,88
		Prostor před vstupem: 1,9*0,8		1,52		
5	782131140RV1	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 2,5 a 3 cm včetně dodávky, žula leštěná tl. 3 cm	m2	0,82	3 470,00	2 848,18
		stupnice: 1,44*0,45		0,65		
		podstupnice: 0,12*1,44		0,17		
6	59245111	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm červená	m2	1,52	291,02	442,35
		Prostor před vstupem: 1,9*0,8		1,52		
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				3 632,45

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	9	Dodatečné zvýšení oken	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO20	Vícepráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2011-12-04	111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolnice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Petr Zelinka		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Petr Zelinka			
Objednatel	Obec Sokolnice			
Dodavatel	PROSTAVBY a.s.		Zakázkové číslo	4.12.2011
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 200	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	40 103	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	42 303	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	42 303	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	42 303	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	42 303 Kč
DPH		20,0 %	8 461 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			50 764 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011-12-04 111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolnice	Rozpočet : 9
Objekt :	SO20 Vícepráce	Dodatečné zvýšení oken

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 200	0	0	0	0
769 Otvorové prvky	0	40 103	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 200	40 103	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	42 303	0
Oborová přírážka	0	0,0	42 303	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	42 303	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	42 303	0
Zařízení staveniště	0	0,0	42 303	0
Provoz investora	0	0,0	42 303	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	42 303	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	42 303	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	2011-12-04 111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolnice	Rozpočet: 9
Objekt :	SO20 Vícepráce	Dodatečné zvýšení oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	demont	Demontáž a následná montáž překladů pro zvýšené okenní výplně	ks	4,00	550,00	2 200,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				2 200,00
Díl: 769		Otvorové prvky				
2	V04	Jednokřídle okno s podsvětlikem, plastové 2150 mm x 1200 mm	kus	4,00	10 025,70	40 102,80
	Celkem za	769 Otvorové prvky				40 102,80

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10	Dodatečná izolace stropu stávající	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO20	Vícepráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2011-12-04	111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolnice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Petr Zelinka		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Petr Zelinka			
Objednatel	Obec Sokolnice			
Dodavatel	PROSTAVBY a.s.		Zakázkové číslo	4.12.2011
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	66 616	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN	celkem	66 616	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS		66 616	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS		66 616	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval			Za zhotovitele		
Jméno :			Jméno :		
Datum :			Datum :		
Podpis :			Podpis:		
					
			Za objednatele		
			Jméno :		
			Datum :		
			Podpis:		
Základ pro DPH			20,0	%	66 616 Kč
DPH			20,0	%	13 323 Kč
Základ pro DPH			0,0	%	0 Kč
DPH			0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			79 939 Kč		

Poznámka :

Stavba :	2011-12-04 111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolnice	Rozpočet : 10
Objekt :	SO20 Vícepráce	Dodatečná izolace stropu stávající školy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	66 616	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	66 616	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	66 616	0
Oborová přírážka	0	0,0	66 616	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	66 616	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	66 616	0
Zařízení staveniště	0	0,0	66 616	0
Provoz investora	0	0,0	66 616	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	66 616	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	66 616	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2011-12-04 111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolnice	Rozpočet: 10
Objekt :	SO20 Vícepráce	Dodatečná izolace stropu stávající školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	500,50	23,10	11 561,48
		24,45*10,78		263,57		
		16,75*7,9		132,33		
		14,65*7,14		104,60		
2	63150833.A	Plst' ISOVER DOMO10 nekaširovaná skleněná tl. 100mm	m2	500,50	110,00	55 054,67
		24,45*10,78		263,57		
		16,75*7,9		132,33		
		14,65*7,14		104,60		
Celkem za		713 Izolace tepelné				66 616,15

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	MĚNĚPRÁCE DODATEK č.2	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO20	měněpráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2011-12-04	111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolnice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Petr Zelinka		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Petr Zelinka			
Objednatel	Obec Sokolnice			
Dodavatel	PROSTAVBY a.s.		Zakázkové číslo	4.12.2011
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-53 794	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-53 794	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-53 794	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-53 794	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		PROSTAVBY, a.s. Zeměrova 2, 615 00 Brno TEL./FAX: 548 630 640, 548 213 119 DIČ: CZ27713430	

Základ pro DPH	20,0 %	-53 794 Kč
DPH	20,0 %	-10 759 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-64 553 Kč

Poznámka :

Stavba :	2011-12-04 111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolnice	Rozpočet : 11
Objekt :	SO20 méněpráce	MÉNĚPRÁCE DODATEK č.2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-41 420	0	0	0	0
8 Trubní vedení	-6 645	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	-5 729	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-53 794	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-53 794	0
Oborová přírážka	0	0,0	-53 794	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-53 794	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-53 794	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-53 794	0
Provoz investora	0	0,0	-53 794	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-53 794	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-53 794	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2011-12-04 111 Rekonstrukce a přístavba ZŠ Sokolnice	Rozpočet: 11
Objekt :	SO20 méněpráce	MÉNĚPRÁCE DODATEK č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	1PC01	Rozbourání a znovuzřízení chodníku	m2	-55,30	749,01	-41 420,25
	Celkem za	1 Zemní práce				-41 420,25
Díl: 8		Trubní vedení				
2	831350013RAC	Kanalizace z trub PVC D 200 výkop, položení, zásyp , odvoz přebytečné zeminy	m	-2,85	2 331,60	-6 645,06
	Celkem za	8 Trubní vedení				-6 645,06
Díl: 97		Prorážení otvorů				
3	979001	Odvoz a likvidace dřeva po sejmutí krytiny	m3	-15,00	381,90	-5 728,50
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				-5 728,50