

### DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 6.8.2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

#### Obec Prštice

IČO: 00282405

se sídlem Prštice, Hlavní 1, PSČ 664 46  
zastoupená ing. Josefem Daňkem - starostou  
(dále jako „Objednatel“)

a

#### HT WOOD, s.r.o.

IČO: 292 63 999

se sídlem Brno, Střední 595/26, PSČ 602 00  
zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68824  
zastoupená Janem Konečným - jednatelem  
(dále jako „Zhotovitel“)

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

#### 1. PREAMBULE

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 6.8.2021 v následujícím znění.

#### 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Prštice č. 229/2022/Z21 ze dne 14. dubna 2022 se termín dokončení a předání Díla, uvedený v původní smlouvě o dílo pod názvem „**Stavební úpravy střechy – oprava havarijního stavu věže, krovu a střešního pláště JV křídla budovy zámku v Pršticích**“, schválené usnesením Zastupitelstva č. 188/2021/Z17 ze dne 24.6.2021 pod bodem 2.3, mění z původně uvedeného data 6.1.2022 na den 31.7.2022.

#### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Všechna ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Pršticích dne 20.4.2022



Obec Prštice  
Ing. Josef Daňek  
starosta obce  
Objednatel

V Pršticích 6.4.2022



HT WOOD, s.r.o.  
Jan Konečný  
jednatel společnosti  
Zhotovitel