



Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1612422

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „smlouva“)

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:**Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.****Adresa:**

Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 1170

Zastoupená ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Piňosem, prokuristou

K technickým věcem pověřen:

Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Vyškov, č.ú. 1502731/0100

IČ:

49454587

DIČ:

CZ49454587

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:**AQUA PROCON s.r.o.****Adresa:**

Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený:

Ing. Josef Šebek, MBA, jednatelem společnosti

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

K technickým věcem pověřen:

Ing. Petr Baránek, ředitel divize Zásobování vodou

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., č.ú. 24301641/0100

IČO:

46964371

DIČ:

CZ46964371

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1612422 na akci:

„ÚPRAVNA VODY LHOTA – INTENZIFIKACE“

Čl. 3 Čas plnění

Z důvodu zdržení potřebného stavebně-technického průzkumu zpracovávaného třetí stranou se mění v čl.3 odst. 3.1 takto:

3.1 Termín předání díla:**do 30.04.2024**


Čl. 11 Závěrečná ustanovení

Čl. 11 se doplňuje takto:

- 11.7 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1612422 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.
- 11.8 Znění původní smlouvy o dílo č. 1612422 nedotčené dodatkem č. 1 zůstává v platnosti.
- 11.9 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1612422 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.10 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1612422 obsahuje dvě strany, je vyhotovený ve dvou stejnopisech, a to jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Brně dne 22.08.2023

Za zhotovitele:



Ing. Jan Polášek
jednatel společnosti

Ve Vyškově dne 22.8.2023

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. (15)
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13

Ing. Jiří Piňos
prokurista