



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

„KANALIZACE SRNÍ - ANTÝGL, HRÁDKY“

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.02/1.1.00/09.05850, AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 10050361

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 14. 8. 2012 uzavřené mezi objednatelem: **Obcí Srní**, se sídlem Srní 113, 341 92 Kašperské Hory, IČ: 00256081, zastoupeným starostkou obce paní Ivanou Pěčovou

a

zhotovitelem: **Sdružení STRABAG + KVINT – Srní**, *vedoucí sdružení: STRABAG a.s.*, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 (Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 370 06 Č. Budějovice), IČ 60838744 / *člen sdružení: KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.*, 384 22 Konopiště 45, IČ 60647621, zastoupeným prokuristy společností panem Ing. Vladimírem Borškem a panem Ing. Jiřím Pechlátem

ve věci provedení výše uvedeného díla:

I. Smluvní strany – z důvodu ukončení činnosti Ing. Vladimíra Borška ve funkci k 31. 12. 2012 se s účinností od 1. 1. 2013 mění zastoupení vedoucího účastníka sdružení STRABAG a.s.

čl. I. odst. I.1. – se nemění.

Původní znění čl. I odst. I.2.

I.2. Zhotovitel:

Sdružení „STRABAG + KVINT - Srní“

STRABAG a.s. – *vedoucí účastník sdružení*

se sídlem: Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 Praha 5

spisová značka: vedená Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zastoupený: Ing. Vladimírem Borškem, prokuristou

Ing. Jiřím Pechlátem, prokuristou

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1100029040/5500

telefon: 387 004 111 fax: 387 412 0431

e-mail: strabag.ceskebudejovice@strabag.com

a

Kvint Vlachovo Březí spol. s r.o. – *člen sdružení*

se sídlem: Konopiště ČŘ, Vlachovo Březí, PSČ 384 22

spisová značka: vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4350

IČ: 606 47 621

DIČ: CZ60647621

zastoupený: Ing. Vladislavem Klabouchem, jednatelem

Ing. Martinem Sellnerem, jednatelem

Jaroslavem Fleišmanem, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB Prachatice
číslo účtu: 75513943/0300
telefon: 388 329 167 fax: 388 329 248
e-mail: kvint@kvint.cz
dále jen zhotovitel

Nové znění čl. I odst. I.2.

I.2. Zhotovitel:

Sdružení „STRABAG + KVINT - Srní“

STRABAG a.s. – *vedoucí účastník sdružení*
se sídlem: Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 Praha 5
spisová značka: vedená Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
zastoupený: Ing. Vlastislavem Šlajsem, prokuristou a
Ing. Jiřím Pechlátem, prokuristou
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1100029040/5500
telefon: 387 004 111 fax: 387 412 0431
e-mail: strabag.ceskebudejovice@strabag.com

a

Kvint Vlachovo Březí spol. s r.o. – *člen sdružení*
se sídlem: Konopiště ČŘ, Vlachovo Březí, PSČ 384 22
spisová značka: vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4350
IČ: 606 47 621
DIČ: CZ60647621
zastoupený: Ing. Vladislavem Klabouchem, jednatelem
Ing. Martinem Sellnerem, jednatelem
Jaroslavem Fleišmanem, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB Prachatice
číslo účtu: 75513943/0300
telefon: 388 329 167 fax: 388 329 248
e-mail: kvint@kvint.cz

dále jen zhotovitel

Původní znění čl. I odst. I.3.

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Vladimír Boršek, ředitel OZ Č. Budějovice ve věcech smluvních (tel. 387 004 111)

Ing. Pavel Klas, ředitel oblasti Sever věcech technických (tel. 377 832 810)

za objednatele:

Ivana Pěčová – ve věcech smluvních (tel. 376 599 281)

technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

Nové znění čl. I odst. I.3.

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Vlastilav Šlajs, prokurista – ve věcech smluvních (tel. 387 004 309)

Ing. Pavel Klas, ředitel oblasti Sever věcech technických (tel. 377 832 810)

za objednatele:

Ivana Pěčová – ve věcech smluvních (tel. 376 599 281)

technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění – se nemění.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se mění z důvodu opožděného přidělení finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí a podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace.

Původní znění čl. IV. odst. IV.1.:

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|------------------------------|---|
| ▪ zahájení stavebních prací: | ihned po předání staveniště |
| ▪ dokončení stavby: | 30. 9. 2013 |
| ▪ vyklizení staveniště: | do 15 dnů po předání a převzetí díla |

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

Nové znění čl. IV. odst. IV.1.:

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|------------------------------|---|
| ▪ zahájení stavebních prací: | ihned po předání staveniště |
| ▪ dokončení stavby: | říjen 2014 |
| ▪ vyklizení staveniště: | do 15 dnů po předání a převzetí díla |

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

čl. IV. odst. IV.2 – se nemění.

čl. IV. odst. IV.3 – se nemění.

čl. IV. odst. IV.4 – se nemění.

V. Cena díla – se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a přejímka – se nemění.

IX. Záruka za dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a souhlasí s ním v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Srní dne 21. 3. 2013

Za objednatele:


Ivana Pěčová
starostka obce



V Č. Budějovicích dne 21. 3. 2013

Za zhotovitele:

Sdružení STRABAG + KVINT – Srní
Vedoucí účastník sdružení STRABAG a.s.


Ing. Vlastislav Šlajs
prokurista


Ing. Jiří Pechlát
prokurista

