



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Partner pro váš rozvoj



Číslo smlouvy objednatele: D/2480/2011/STR-2
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
na
dodávku zařízení a technologie identifikace a ochrany knihovního fondu
akce
Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně
uzavřená dle § 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE

1.1. Objednatel
Sídlo : Zlínský kraj
Statutární orgán : Zlín, tř. T. Bati č. p. 21, PSČ 761 90
Osoby oprávněné jednat : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman
a) ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman
b) ve věcech technických : Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,
Mgr. Milan Filip – vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
IČ : 70891320
DIČ : CZ70891320
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a. s., Praha 4
Číslo účtu prvního individuálního projektu: 1827552/0800

1.2. Zhotovitel
Sídlo : ORIS PLUS spol. s r.o.
Statutární orgán : K Rozkoši 140, 149 00 Praha 4 - Šeberov
Zapsán v obchodním rejstříku : Jana Jedličková, jednatel
Osoby oprávněné jednat : vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 44281
a) ve věcech smluvních : Ing. Miloš Jedlička
b) ve věcech technických : Pavel Jedlička
IČ : 65409418
DIČ : CZ65409418
Bankovní ústav : GE Money Bank, Praha 3 - Flora
Číslo účtu : 1783008504/0600

Datum: 22.2.2013	Zpracoval: Ing. P. Pecha Ing. V. Dynka Ing. T. Sedlák - TDS	Kontroloval: Mgr. Z. Foltýnová Mgr. M. Fekar Ing. J. Koldová	Schválil: Ing. Milan Hudec Mgr. Pavel Macura Mgr. Milan Filip
---------------------	--	---	--



2. PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávku zařízení a technologie identifikace a ochrany knihovního fondu akce Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně, uzavřené dne 18.1.2012 pod č. objednatele D/2480/2011/STR (dále jen Smlouva).

Důvodem zpracování tohoto Dodatku č. 2, který reaguje na stavební připravenost, je posun termínu protokolárního předání a převzetí díla, z důvodů úprav dílčích termínů předání dotčených částí stavby zhotovitelem stavební části dodavateli zařízení a technologie identifikace a ochrany knihovního fondu, a z toho vyplývající změny v objemu předpokládaného plnění v jednotlivých měsících.

Dodatek č. 2 dále řeší zákonnou úpravu sazby daně z přidané hodnoty, čímž dochází k navýšení ceny díla včetně DPH o částku 43 898,40 Kč.

V návaznosti na uvedené změny dochází k aktualizaci příloh č. 1 a 3 – harmonogramu a platebního kalendáře.

Ostatní ujednání dle uzavřené SOD zůstávají nezměněny.

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

Text odst. 3.2. Smlouvy se mění a po změně zní:

3.2. Předpokládaný termín **ukončení** plnění a protokolárního předání a převzetí díla: **15.07.2013**

4. CENA DÍLA

Text odst. 4.3. Smlouvy se mění a po změně zní:

4.3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

6 170 560,- Kč (bez DPH)

356 144,- Kč (DPH 20 % za plnění v roce 2012)

921 866,40 Kč (DPH 21 % za plnění v roce 2013)

7 448 570,40 Kč (včetně DPH).

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 5.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.3. Tento dodatek se vyhotovuje v 6 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 4 vyhotovení.

Datum: 22.2.2013	Zpracoval: Ing. P. Pecha Ing. V. Dynka Ing. T. Sedlák - TDS	Kontroloval: Mgr. Z. Foltýnová Mgr. M. Fekar Ing. J. Koldová	Schválil: Ing. Milan Hudec Mgr. Pavel Macura Mgr. Milan Filip
---------------------	--	---	--



Přílohy tohoto dodatku nahrazují přílohy č. 1 a 3 původní smlouvy:

Příloha č. 1 Smluvní harmonogram dodávky technologie a zařízení,

Příloha č. 3 Platební kalendář v členění na čtvrtletí, s datem splatnosti faktury a částkami včetně DPH a bez DPH.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů


Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 25.3.2013, 0237/RO6/13.


Ve Zlíně dne 28.3.2013

V Prose dne 22.1.2013

Objednatel:


MVDr. Stanislav Mišák – hejtman

Zhotovitel:


Jana Jedličková, jednatel



Datum: 22.2.2013	Zpracoval: Ing. P. Pecha Ing. V. Dynka Ing. T. Sedlák - TDS	Kontroloval: Mgr. Z. Foltýnová Mgr. M. Fekar Ing. J. Koldová	Schválil: Ing. Milan Hudec Mgr. Pavel Macura Mgr. Milan Filip
---------------------	--	---	--

KRAJSKÉ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM VE ZLÍNĚ

PŘÍLOHA Č. 1

*SMLOUVY O DÍLO NA DODÁVKU ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE IDENTIFIKACE
A OCHRANY KNIHOVNÍHO*

Smluvní harmonogram dodávky technologie a zařízení

OBJEDNATEL

Zlínský kraj
tř. T. Bati č. p. 21
761 90 Zlín
IČ: 70891320

ZHOTOVITEL

ORIS PLUS spol. s r.o.
K Rozkoši 140
149 00 Praha 4 - Šeberov
IČ: 65409418

Příloha č.1 - Harmonogram dodávky upravený - březen 2013

KRAJSKÉ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM VE ZLÍNĚ

Projektová dokumentace pro provedení a výběr dodavatele evidence a zabezpečení knihovny

Stavebník (investor): Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati č.p.21, 761 90, Zlín

Generální projektant: City Work s.r.o., Na Baště Sv.Jiří 258/7, Praha 6 Hradčany, 160 00

číslo	Datum	popis dodávky
1.	25.1.2012	Předání a převzetí místa
2.	25.1.2012	50 000 ks RFID čipy, 1ks mobilní konverzní stanice (zapůjčení)
3.	27.3.2012	100 000 ks RFID čipy, 3ks pracovní stanice
4.	14.6.2012	100 000 ks RFID čipy
5.	21.9.2012	100 000 ks RFID čipy
6.	14.12.2012	50 000 ks RFID čipy, 1ks inventarizační ruční čtečka
9.	10.7.2013	10ks pracovní stanice, 2ks samoobslužná výpůjčka, 1ks samoobslužné vracení včetně třídění, 1ks hybridní detekční brána, 1ks RFID detekční brána
10.	15.7.2013	Předání a převzetí díla, vyklizení staveniště, převzetí 1ks zapůjčené mobilní stanice

KRAJSKÉ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM VE ZLÍNĚ

PŘÍLOHA Č. 3

*SMLOUVY O DÍLO NA DODÁVKU ZAŘÍZENÍ A TECHNOLOGIE IDENTIFIKACE
A OCHRANY KNIHOVNÍHO*

Platební kalendář

OBJEDNATEL

Zlínský kraj
tř. T. Bati č. p. 21
761 90 Zlín
IČ: 70891320

ZHOTOVITEL

ORIS PLUS spol. s r.o.
K Rozkoši 140
149 00 Praha 4 - Šeberov
IČ: 65409418

Příloha č.3 - Platební kalendář upravený - březen 2013

KRAJSKÉ KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM VE ZLÍNĚ


Projektová dokumentace pro provedení a výběr dodavatele evidence a zabezpečení knihovny

Stavebník (investor): Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati č.p.21, 761 90, Zlín

Generální projektant: City Work s.r.o., Na Baště Sv.Jiří 258/7, Praha 6 Hradčany, 160 00

číslo	fakturované čtvrtletí	termín vystavení faktury	termín splatnosti faktury	fakturovaná částka bez DPH	fakturovaná částka včetně DPH
1.	čtvrté roku 2011	25.1.2012	30.3.2012	310 000,00 Kč	372 000,00 Kč
2.	první roku 2012	31.3.2012	29.6.2012	550 720,00 Kč	660 864,00 Kč
3.	druhé roku 2012	29.6.2012	27.9.2012	460 000,00 Kč	552 000,00 Kč
4.	třetí roku 2012	28.9.2012	27.12.2012	460 000,00 Kč	552 000,00 Kč
5.	čtvrté roku 2012	31.12.2012	31.3.2013	402 248,00 Kč	482 697,60 Kč
6.	třetí roku 2013	31.7.2013	31.10.2013	3 987 592,00 Kč	4 824 986,32 Kč

Zlínský kraj
IČ: 70891328, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: +420 577 043 111 fax: +420 577 043 202
podatelna@zlsky.cz, www.zlsky.cz



Ověřovací doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **48172984-121719-**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě **130529072604**

do podoby elektronické, skládající se z **8** listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací **bez zajišťovacího prvku**
prvek:

Ověřující osoba: **Veronika Křížková**

Vystavil: **Zlínský kraj**

Ve Zlíně dne 29.5.2013