

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku
v souvislosti s realizací stavby

„Vodoměrná šachta Dolní Třebonín“

číslo smlouvy zhotovitele: D6B103.035/INV/2012/3

číslo smlouvy objednatele: 2096/12/s0 - *d1*

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

zastoupená:

Ing. Zdeňkem Šmitmajerem, ředitelem závodu Jih

Janem Buchtou, zástupcem ředitele závodu pro obchod

na základě plné moci ze dne 31. 12. 2012

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6229

bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka

č.ú.: 2047610104/2600

Adresa pro zasilání korespondence:

HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Čechy, závod Jih,

Okružní 544, 370 04 České Budějovice

1.2 Objednatel: **Jihočeský vodárenský svaz**

S. K. Neumanna 19

370 01 České Budějovice

Zastoupený: Antonínem Princem, ředitelem a předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Antonín Princ

ve věcech technických: Ing. Vladimír Fürth, zástupce ředitele

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka
pro korporátní klientelu České Budějovice

číslo účtu: 212621693/0300

IČO: 49021117

DIČ: CZ 49021117

Tel.: 386 102 430 Fax: 386 102 439

Registrace: Zapsán v registru zájmových sdružení Krajského úřadu

Jihočeského kraje pod pořadovým číslem 5/ZSCB/2003

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“)

Zástupci smluvních stran se po vzájemném projednání dohodli, že příslušná ustanovení smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 2096/12/s0, č. smlouvy zhotovitele D6B103.035/INV/2012/3 se mění takto:

3. Předmět plnění

V Čl. 3 Předmět plnění se odst. 3.1 doplňuje o provedení následujících prací:

Předmět plnění se rozšiřuje o nové dodávky a montážní práce (z důvodu rozdílné polohy a hloubky uložení stávajícího vodovodního potrubí LT DN 200 proti projektové dokumentaci), v rozsahu uvedeném ve Změnovém listu č. 1.

4. Sjednaná doba pro provedení díla

V Čl. 4 Sjednaná doba pro provedení díla se v odst. 4.1 mění termín ukončení prací takto:

ukončení prací 28. 6. 2013

6. Cena za dílo

V Čl. 6 Cena za dílo se v odst. 6.1 mění cena za zhotovení předmětu smlouvy takto:

Rekapitulace:

Cena dle základní SoD bez DPH	446 103,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	72 411,00 Kč
Cena celkem bez DPH	518 514,00 Kč
DPH 21%	108 888,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	627 402,00 Kč

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Českých Budějovicích dne 31. 5. 2013

V Českých Budějovicích dne 31. 5. 2013

Zhotovitel:

Objednatel :

10.6.2013

Ing. Zdeněk Šmitmajer
ředitel závodu Jih
HOCHTIEF CZ a. s.



Jan Buchta
zástupce ředitele závodu pro obchod
HOCHTIEF CZ a. s.


Antonín Princ
ředitel a předseda představenstva
Jihočeský vodárenský svaz

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Změnový list č. 1

Název stavby (projektu):	Vodoměrná šachta Dolní Třebonín
Část:	Vodoměrná šachta
Číslo smlouvy o dílo:	D6B103.035/INV/2012/3 (2096/12/s0)
Objednatel:	Jihočeský vodárenský svaz , IČ 49021117
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Čechy, IČ 46678468
Datum vystavení:	27.5.2013
Požadováno kým:	Objednatelem
Zdůvodnění změny :	Dle požadavku objednatele, se jedná o úpravy předmětu díla : Vzhledem k odlišné poloze a hloubce uložení stávajícího vodovodního potrubí LT DN 200 proti projektové dokumentaci, byla navržena směrová a výšková úprava trasy vodovodu z trubek HDPE, tak, aby zůstala zachována armaturní šachta v původním staničení a v navrženém tvaru.
Podklady (přílohy):	Ocenění víceprací – výkaz výměr GP Zápisy v SD

Cenový dopad:	+ 72 411 ,- Kč bez DPH
Časový dopad:	S časovým dopadem do termínu dokončení
Dopad do PD:	Změny budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení
Ostatní ujednání:	

Vystavil:	<u>R. Franěk</u>	Podpis:		Datum:	<u>27.5.2013</u>
Schválil: (zhotovitel)	<u>Ing. J. Kafka</u>	Podpis:		Datum:	<u>27.5.2013</u>
Schválil: (projektant)	_____	Podpis:	_____	Datum:	_____
Schválil: (objednatel)	<u>J. Gazda</u>	Podpis:		Datum:	<u>30.5.2013</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 02 - Vodoměrná šachta Dolní Třebonín

Objekt: Šachta DT-1 - Vodoměrná šachta Dolní Třebonín-doplňk1

Místo:

Objednavatel: Jihočeský vodárenský svaz

Datum: 27.05.2013

IČ: 49021117

DIČ:

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Čechy, závod Jih

IČ: 46678468

DIČ:

Projektant: Ing. Václav Kocourek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

70 611,30

Ostatní náklady

1 800,00

Cena bez DPH

72 411,30

DPH základní 21,00% ze 70 611,30

14 828,40

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

87 239,70

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 02 - Vodoměrná šachta Dolní Třebonín
Objekt: Šachta DT-1 - Vodoměrná šachta Dolní Třebonín-doplňk1
Místo: Datum: 27.05.2013
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	70 611,30
HSV - HSV	70 611,30
1 - Zemní práce	41 764,80
2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevnění hornin	1 086,00
4 - Vodorovné konstrukce	3 744,50
8 - Trubní vedení	24 016,00
2) Ostatní náklady	1 800,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	72 411,30

ROZPOČET

Stavba: 02 - Vodoměrná šachta Dolní Třebonín
 Objekt: Šachta DT-1 - Vodoměrná šachta Dolní Třebonín-doplněk1
 Místo: Datum: 27.05.2013
 Objednavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70 611,30

HSV - HSV

70 611,30

1 - Zemní práce

41 764,80

6	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním <50m 438*0,3-16	m3	115,400	31,00	3 577,40
24	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy III <100m3 sondy na potrubí, ruční dokopávky již zahrnutý (příplatek ztížené vykopávky 34,3 m3) 13,3*2	m3	26,600	135,00	3 591,00
25	K	131201101(1)	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy III <100m3 hloubení navíc pro napojení potrubí do šachty	m3	30,000	135,00	4 050,00
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh, sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 26,6+30,0	m3	56,600	89,00	5 037,40
21	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice s příp. nutným přemístěním ze vzdálenosti <30m v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše <500m2. tl. vrstvy 15-20cm	m2	-58,500	56,00	-3 276,00
27	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 438-58,5	m2	379,500	75,00	28 462,50
26	K	182301123	Rozprostření a urovnání ornice s přemístěním z hromad nebo dočasných skládek ve vzdálenosti <30m, ve svahu sklonu >1 : 5 při souvislé ploše <500m2. tl. vrstvy 15-20cm	m2	-21,500	76,00	-1 634,00
28	K	182301125	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm	m2	21,500	91,00	1 956,50

2 - Zvláštní zakládání, základy, zpevnění hornin

1 086,00

29	K	212752112	Tratívd z drenážních trubek pálených DN do 100 včetně lože a dren obsypu 0,15 m3/m otevřený výkop	m	6,000	181,00	1 086,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

3 744,50

30	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop 0,5+0,5	m3	1,000	2 390,00	2 390,00
32	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop 1,0*0,5*4*2	m2	4,000	315,00	1 260,00
33	K	452361111	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop Třmen přes potrubí pásovina ocel min 16/3 mm	t	0,003	31 500,00	94,50

8 - Trubní vedení

24 016,00

40	K	877371121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr do 315 mm	kus	4,000	169,00	676,00
41	M	286530650	Elektrokabel 45°, PE100, SDR11 (voda PN16, plyn PN10) D 225	kus	4,000	5 835,00	23 340,00

