

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku

číslo smlouvy zhotovitele: 2013/1/129

číslo smlouvy objednatele: 8514/13/SO -d1

8520

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel : **Sdružení DAICH - MonToP**
Železná 366, 390 02 Tábor

DAICH spol. s r.o.
Železná 366, 390 02 Tábor
Zastoupený: Josefem Kubíkem – jednatelem
Tomášem Křížkem - jednatelem

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Josef Kubík
ve věcech technických: Roman Lukáč
Bankovní spojení: KB Tábor
číslo účtu: 240546301/0100

IČO: 42407559
DIČ: CZ42407559
Tel: 381 252 463 Fax: 381 279 109

a

Jindřich Lachout – MonToP
Višňová 130
391 37 Chotoviny – Červené Záhoří

Zastoupená: Jindřichem Lachoutem

IČO: 10327991
DIČ: CZ5703301285

Objednatel: **Jihočeský vodárenský svaz**
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice

Zastoupený: Antonínem Princem, ředitelem a předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Antonín Princ
ve věcech technických: Ing. Vladimír Fürth , zástupce ředitele

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka
pro korporátní klientelu České Budějovice
číslo účtu: 212621693/0300

IČO: 49021117
DIČ: CZ 49021117
Tel.: 386 102 430 Fax: 386 102 439
Registrace: Zapsán v registru zájmových sdružení Krajského úřadu
Jihočeského kraje pod pořadovým číslem 5/ZSCB/2003

*Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. 4, bod 4.1 – termín dokončení
a čl. 6, bod 6.1. - cena za dílo se mění takto:*

4. Sjednaná doba pro provedení díla

Práce byly přerušeny z důvodu klimatických podmínek: 1.3. – 10.3. 10 dní
13.3. – 20.3. 7 dní
Prodloužení o 17 dní

4.1 Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: **zahájení prací** 01.03.2013
ukončení prací 05.06.2013
doba plnění (80 dnů)

6. Cena za dílo

6.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu Článku 3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a činí:

Vodovod – průmyslová zóna Sezimovo Ústí:

Cena bez DPH	2 112 380	Kč
DPH 21%	443 600	Kč
Cena včetně DPH	2 555 980	Kč

Vodovodní přípojka C – Energy:

Cena bez DPH	1 679 699	Kč
DPH 21%	352 737	Kč
Cena včetně DPH	2 032 436	Kč

Celková cena díla dle uzavřené SOD bez DPH	3 792 079 Kč
Celková cena méněprací prací bez DPH	-297 694 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	569 094 Kč
Nová celková cena díla bez DPH	4 063 479 Kč
DPH 21%	
Celková cena díla včetně DPH	4 916 810 Kč

Oceněný výkaz výměr více prací je nedílnou součástí tohoto dodatku včetně změnových listů.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Táboře dne 10.5.2013

V Č. Budějovicích, dne 26.-06-2013

Zhotovitel:

DAICH spol.s r.o.
Železná 366, 390 02 Tábor
tel.: 381 262 463
fax: 381 279 108
IČO: 42407558 DIČ: CZ42407558

Josef Kubík

Objednatel:

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01.. České Budějovice

Stavba :	1459-63 Vodovod - průmyslová zóna Sezimovo Ústí	Rozpočet : 1459-63
Objekt :	00 Přípravné a související práce	Přípravné a související práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Méněpráce	Vícepráce
Přípravné a související práce	0	0	0	0	0	15 000,00	0
Vodovod						86 514,40	331 909,45
AŠ stavební						15 180,00	18 941,30
Vodovodní přípojka						88 693,31	198 536,60
VŠ stavební						0,00	7 276,50
AŠ strojní vybavení						47 307,00	0
VŠ strojní vybavení						45 000,00	12 430,00
Chyba v rozpočtu						0,00	0,00
						297 694,71	569093,85

ROZDÍ 271 399,14 Kč

Vodovod	Vodovodní přípojka
15 000,00	
86 514,40	331 909,45
15 180,00	18 941,30
	88 693,31
	0
47 307,00	0
	45 000,00
164 001,40	350 850,75
Rozdíl: 186 849,35 Kč	133 693,31
	218 243,10
	Rozdíl: 84 549,79 Kč