



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

Objednatel : **Město Svitavy**
se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02
zastoupen : **Mgr. Davidem Šimkem, starostou**
IČ: **002 77 444**
DIČ: **CZ00277444**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s., pobočka Svitavy**
č.ú. 27-1283340359/0800
(dále též jako objednatel)

Zhotovitel : **IMOS Brno, a.s.**
Olomoucká 174, 627 00 Brno
za nějž jedná **Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva**
IČ: **253 22 257**
DIČ: **CZ25322257**
Bankovní spojení: **Volksbank CZ, a.s., č.ú.: 4200025139/6800**
Zápis v OR: **OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211**
(dále též jako zhotovitel)

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 2.2.2012 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla „Intenzifikace ČOV Svitavy“, která byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 2.2.2012 (dále jen „Smlouva o dílo“).

Během provádění díla se zjistily skutečnosti, které v původní zadávací dokumentaci nebyly předpokládány. Z tohoto vyplynula nutnost rozšířit rozsah díla, protože některé části díla bude nutno provést jinak oproti původní projektové dokumentaci. Dále se zjistil překlep v evidenčním čísle projektu ve Smlouvě o dílo a tento se opravuje.

V rámci jednacího řízení bez uveřejnění dohodly strany změny Smlouvy o dílo, a proto uzavírají tento dodatek.

B.

Strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění takto :

- v článku I. se za bod 4. vkládá nový bod 4a., který zní:
„4a. Dílo dále spočívá v provedení víceprací specifikovaných v projektové dokumentaci zakázkové číslo 1268-52 zpracované EKO EKO s.r.o. v únoru 2013, která tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, a v rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 2 této smlouvy. Smluvní cena těchto víceprací činí celkem 8,489.966 Kč bez DPH. Pokud se v této smlouvě dále hovoří o Projektové dokumentaci, rozumí se tím jak Projektová dokumentace popsaná v bodě 2. tohoto článku, tak projektová dokumentace popsaná v tomto bodě 4a.“
- stávající znění bodu 1. článku IV. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„1. Cena díla byla dohodnuta takto :

Cena díla bez DPH celkem (dále jen „Celková cena díla“)

105,837.647,- Kč

- stávající znění třetí odrážky článku V. bodu 10. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„- evidenční číslo: **08018531**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost a závaznost originálu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou :

- příloha č. 1 dodatku č. 2 - projektová dokumentace č. zakázky 1268-52;
- příloha č. 2 dodatku č. 2 - rozpočet víceprací.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 8.7.2013.

Ve Svitavách dne 22.7.2013


V Brně dne 13.6.2013

Za objednatele :

Za zhotovitele :



Mgr. David Šimek
starosta
města Svitavy



IMOS® IMOS Brno, a.s.
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.

Rekapitulace celkové nabídkové ceny

VÍCEPRÁCE

Číslo změnového listu	Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem bez DPH	Výše DPH	Cena celkem včetně DPH
ZL - 1	SO 01.1 - Hrubé česle, přítokový žlab	1 846 442	387 753	2 234 195
ZL - 2	SO 01.6 - Lapák písku	79 000	16 590	95 590
ZL - 3	SO 02.4 - Dešťová zadrž	95 321	20 496	115 817
ZL - 5	PS 01, 03, 04 Čerpání odpadních vod, mechanické čištění, biologické čištění	1 752 240	367 970	2 120 210
ZL - 6	PS 03 Mechanické čištění	326 200	68 502	394 702
ZL - 7A	SO 01.5 - Česlovna - sanace stropu	182 925	38 414	221 339
ZL - 7B	SO 01.5 - Česlovna - přípojka vody k umyv.	8 996	1 994	10 990
ZL - 8	SO 03.1 - Anoxický denitrifikační selektor	1 479 891	310 777	1 790 668
ZL - 9	SO 06.1 - Hala zahušťování a odvodňování kalu	1 325 425	278 339	1 603 764
ZL - 10	SO 02.1, 03.1, 10.1 - Doplnění sanace	140 307	29 464	169 771
ZL - 11A	SO 01.7 - Podél. lapák písku - demolice	47 229	9 918	57 147
ZL - 11B	SO 01.7 - Podél. lapák písku - demolice	23 615	4 959	28 574
ZL - 12	SO 02.3 - Stáčecí místo, dovážené kaly	166 055	34 872	200 927
ZL - 13	PS 13 - Venkovní kabelové rozvody	995 766	209 111	1 204 877
ZL - 14	SO 01.5 - Česlovna	20 554	4 316	24 870
Celkem za stavbu		8 489 966	1 783 476	10 273 442

REKAPITULACE

Rekapitulace celkové ceny stavby	Cena celkem bez DPH	Výše DPH	Cena celkem včetně DPH
Původní cena stavby	97 347 681	20 443 013	117 790 694
Připočet hodnoty dodatečných stavebních prací (vícepráce)	8 489 966	1 783 476	10 273 442
Nová celková cena stavby	105 837 647	22 226 489	128 064 136

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 1268-52

Intenzifikace COV Svitavy (ZDS)
VÍCEPRÁCE

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	8 489 966,00
DPH	21 %	1 782 893,00
Cena celkem za stavbu		10 272 859

Rekapitulace jednotlivých změnových listů

Číslo a název změnového listu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
ZL-1 SO 01.1 Hrubé česle, přítokový žlab	2 234 195	0	1 846 442	387 753	21,7
ZL-2 SO 01.6 Lapák písku	95 590	0	79 000	16 590	0,9
ZL-3 SO 02.4 Dešťová zdrž	115 338	0	95 321	20 017	1,1
ZL-5 PS 01, 03, 04 Čerpání OV, mech.čišť., biolog.čiš.	2 120 210	0	1 752 240	367 970	20,6
ZL-6 PS 03 Mechanické čištění	394 702	0	326 200	68 502	3,8
ZL-7A SO 01.5 Česlovna - sanace stropu	221 339	0	182 925	38 414	2,2
ZL-7B SO 01.5 Česlovna - přípojka vody k umyvadlu	10 885	0	8 996	1 889	0,1
ZL-8 SO 03.1 Anoxický denitrifikační selektor	1 790 668	0	1 479 891	310 777	17,4
ZL-9 SO 06.1 Hala zahušťování a odvodňování kalu	1 603 764	0	1 325 425	278 339	15,6
ZL-10 SO 02.1,03.1,10.1 Doplnění sanace	169 771	0	140 307	29 464	1,7
ZL-11A SO 01.7 Podélný lapák písku- demolice	57 147	0	47 229	9 918	0,6
ZL-11B SO 01.7 Podélný lapák písku- demolice	28 574	0	23 615	4 959	0,3
ZL-12 SO 02.3 Stáčecí místo, dovážené kaly	200 927	0	166 055	34 872	2,0
ZL-13 PS 13 Venkovní kabelové rozvody	1 204 877	0	995 766	209 111	11,7
ZL-14 SO 01.5 Česlovna	24 870	0	20 554	4 316	0,2
Celkem za stavbu	10 272 859	0	8 489 966	1 782 893	100,0