

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2012 / OIVZ / 039

„MŠ U Uranie – modernizace objektu klubu Pramínek“, Praha 7

Smluvní strany

Objednatel : Městská část Praha 7, Nábř. kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupený: MUDr. Tomášem Kaštovským, zástupcem starosty MČ Praha 7
IČ: 00063754
DIČ: CZ 00063754
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Dukelských hrdinů 29, Praha 7
číslo účtu: XXXXXXXXXX
telefon: 220 144 226
fax: 220 144 216
e-mail: kastovskyt@p7.mepnet.cz

(dále jako „**objednatel**“)

Zhotovitel : HOCHTIEF CZ a.s.

zastoupená: na základě plné moci – Ivanem Havlem, ředitelem divize Pozemní stavby Čechy a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem divize Pozemní stavby Čechy
sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČ:46678468,
DIČ: CZ46678468
zapsán u Městského soudu v Praze, vložka B6229
bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka
č.ú. XXXXXXXXXX
tel./fax: 257 406 111/257 406 007
e-mail: info@hochtief.cz
mobil: 724 534 174

(dále jako „**zhotovitel**“)

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2012/OIVZ/039 je uzavřen na základě rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení 0437/13-R z jednání č. 29 ze dne 4.6.2013.

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se ve smyslu čl. XI. odst. 3. smlouvy č. 2012/OIVZ/039 dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a na rozšíření o vícepráce na zakázce „**MŠ U Uranie – modernizace objektu klubu Pramínek**“, Praha 7, v rozsahu dle přílohy č.1 tohoto Dodatku č. 1.

II.

Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v novém termínu
dokončení stavebních prací nejpozději do

31.5.2013

III.
Cena a platební podmínky

Vzhledem k nezbytnému rozšíření předmětu díla se cena prací na zakázce „**MŠ U Uranie – modernizace objektu klubu Pramínek**“, Praha 7 navyšuje takto:

Navýšení dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	276 330,00 Kč
<u>Cena dle základní smlouvy o dílo (bez DPH)</u>	<u>1 381 650,00 Kč</u>
Nová celková cena (bez DPH)	1 657 980,00 Kč

Navýšení dle Dodatku č. 1 je 276 330,- Kč bez DPH, tj. včetně DPH 334 359,- Kč.

Na základě výše uvedeného navýšení ceny se mění odst. 1. v čl. IV. předmětné smlouvy a nově zní takto:

Cena za provedení díla je sjednaná jako cena smluvní a činí celkem **1 657 980,- Kč bez DPH**, cena **včetně DPH je 1 992 339,- Kč**. DPH bude účtována dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách MČ Prahy 7.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 objednatel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č.: 1. Změnový list č. 1 - Cenová nabídka
2. Plná moc firmy HOCHTIEF CZ a.s.
3. Výpis z Obchodního rejstříku

V Praze dne 15.6.2013

objednatel:

zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
MUDr. Tomáš Kaštovský
zástupce starosty

.....
Ivan Havel
ředitel divize Pozemní stavby Čechy

.....
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel divize
Pozemní stavby Čechy