

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. JI/VY/2014/141

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Letovice
adresa: Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
IČ: 00 280 518
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 820 631/0100
zastoupený ve věcech smluvních: Vladimír Stejskal - starosta
ve věcech technických: Martinem Nárožný – referent TO
tel., email: 516 482 234, 739 450 764, mu.narozny@letovice.net
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel **COLAS CZ, a.s.,** divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Region Vysočina
adresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
korespondenční adresa provozovna Žďár nad Sázavou, Strojírenská ul., 591 01 Žďár nad Sázavou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 7408-201/0100
zastoupený: Ing. Vít Weselý, manažer Regionu Vysočina, Plná moc
ve věcech technických : Ing. Jiří Hladík, hlavní stavbyvedoucí
Petr Matějčiek – stavbyvedoucí
tel., email : 566 623 621, 733 780 377, petr.matejcek@colas.cz
(dále jen Zhotovitel)

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se ve smyslu čl. XIV. Smlouvy o dílo č. JI/VY/2014/141 ze dne 8.7.2014 dohodly na změně ceny díla z důvodu rozšíření rozsahu díla na zakázce „Komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova“.

II.

Cena díla

S ohledem na rozšířený rozsah díla se smluvní strany dohodly na změně článku **IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**

takto:

Původní znění bodu 1. čl. IV. se ruší a nahrazuje takto:

1. Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. Smlouvy o dílo č. JI/VY/2014/141 ze dne 8.7.2014 je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách. V celkové ceně díla je zahrnuta i povinná rozpočtová rezerva.

Rozpočtová rezerva bude užita pouze na pokrytí případných oprávněných a předem písemně odsouhlasených vícenákladů zhotovitele dle bodu 8 tohoto článku, které vzniknou při plnění předmětu díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nevyčerpané částky rezervy.

Nabídková cena za dodávku předmětu plnění v Kč

Rekapitulace			
Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova (dle výkazu výměr)	3 022 257,-	634 674,-	3 656 931,-
Povinná rozpočtová rezerva ve výši 10 % z ceny díla bez DPH bez rezervy	302 226,-	63 467,-	365 693,-
Celkem cena včetně povinné rezervy	3 324 483,-	698 141,-	4 022 624,-

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní články zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích :

Tento dodatek byl projednán a schválen kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že dodatek smlouvy o dílo schválila Rada města Letovice na 78. schůzi Rady města Letovice konané dne 22.9.2014, usnesením číslo 31.

V Letovicích dne 9.10.2014

V Jihlavě dne 6.10.2014

Za objednatele:



MĚSTO LETOVICE
 Vladimír Stejskal
 starosta města
 Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
 IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
 (1)

Za zhotovitele:



COLAS CZ, a.s.
 provozovna Žďár nad Sázavou
 Strojírenská ul., 591 01 Žďár nad Sázavou
 DIČ: CZ26177005
 Tel: 566 623 318, Fax: 566 621 887
 Ing. Vít Weselý
 manažer Regionu Vysočina