

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo zakázky

„Lokalita Komenského, Letovice – technická a dopravní infrastruktura“

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupené:

Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních

Telefon/fax:

E-mail:

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Letovice

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice

00280 518

CZ00280518

Mgr. Petr Novotný, starosta

Mgr. Petr Novotný, starosta

tel. 516 482 252, 516 474 111, 603 564 348

mu.novotny@letovice.net

Ing. Radek Zemánek

tel. 516 482 240, 603 564 294

mu.zemane@letovice.net

Komerční banka, a. s., pobočka Blansko

820 631/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:

Se sídlem:

IČ:

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném

DIČ:

Zastoupený:

Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních

Telefon/fax:

E-mail:

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ODEHNAL PROJEKT s.r.o.

9. května 1179/11, 678 01 Blansko

02764750

Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 82395

CZ 02764750

Petrem Odehnalem - jednatelem

Petr Odehnal

608 462 912

odehnal@projektbk.cz

Petr Odehnal, Pernica Josef

608 462 912

odehnal@projektbk.cz

Komerční banka, a.s.

107-6944360297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na změnu Smlouvy o dílo zakázky „Lokalita Komenského, Letovice – technická a dopravní infrastruktura“, uzavřené dne 4.7.2019 (dále jen "smlouva"), následovně:

I.

Bod II. Způsob provádění díla, čl. 3., odstavec b) smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

- b) odevzdání DUR vč. dokladové části - **do 30 dnů** od obdržení kompletní dokladové části a dokončení majetkoprávního vypořádání s vlastníky dotčených pozemků v rozsahu umožňující podání žádosti o vydání územního rozhodnutí)

II.

Bod III. Cena za dílo, čl. 4., odstavec c) smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

c) konečné ukončení doby plnění je **vydání pravomocného územního rozhodnutí** – proplacení zbývajících **30% z ceny DUR a inženýrské činnosti**; pokud nedojde k vydání pravomocného územního rozhodnutí z důvodu nedostatků, které nebudou na straně zhotovitele, je oprávněn zhotovitel fakturovat 30% z ceny DUR a inženýrské činnosti.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních strana obdrží dva.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Tato smlouva byla projednána a schválena kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že Dodatek č. 1 smlouvy o dílo schválila Rada města Letovice na 27. schůzi Rady města Letovice konané dne 5.2.2020 usnesením číslo 2020-RM-27-23.

V Letovicích dne 12. 2. 2020

V Blansku dne 12. 2. 2020

Za objednatele:



Mgr. Petr Novotný
starosta města

MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
(1)

Za zhotovitele:



Petr Odehnal
jednatel

 **ODEHNAL | PROJEKT**
ODEHNAL PROJEKT s.r.o.
projektová a inženýrská činnost
9. května 1179/11, 678 01 Blansko
IČ: 02764750 Tel.: 608 462 912