



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„SE.S.TA”

se sídlem: Pod kaštany 246/8, 160 00 Praha 6
IČO: 26537516
DIČ: CZ26537516
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 11950
zastoupen: Marií Kinsky, ředitelkou spolku

dále jen „**Objednatel**“

a

REVYKO spol. s r.o.

se sídlem: Vídeňská 405, 148 00 Praha 4
IČO: 49245651
DIČ: CZ49245651
zastoupena: Petrem Kostkou, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 20718
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha, 220714080/0300

AQ, s.r.o.

se sídlem: Palackého 925/20, 784 01 Litovel
IČO: 62361384
DIČ: CZ62361384
zastoupena: Ing. Vladimírem Sapparou, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 13127

“ETNA” spol. s r.o.

se sídlem: Újezd 19/409, 110 00 Praha 1
IČO: 45309621
DIČ: CZ45309621
zastoupena: Vladimírem Dohnalem, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 8234

dále jen „**Dodavatel**“

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je závazek Dodavatele provést práce, dodat a nainstalovat prvky výstavní expozice, osvětlení a potřebných audiovizuálních prvků v rámci realizace projektu „Interpretační centrum Zámek Žďár nad Sázavou“ („Smlouva“), v následujícím znění.

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

- (A) v průběhu plnění Díla došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných změn k nutnosti úpravy dílčích částí Díla,
- (B) Objednatel specifikoval položky v rámci Díla, které je nezbytné změnit, nahradit či upravit,
- (C) není možné změnit v průběhu plnění dodavatele Díla, neboť změna dodavatele by nutila Objednatele pořizovat zboží odlišných technických parametrů a taková změna by měla za následek neslučitelnost plnění, nepřiměřené technické obtíže a ohrožení sjednaných záruk,
- (D) Objednatel provedl za tímto účelem řádné jednací řízení bez uveřejnění ve smyslu § 23 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- (E) výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění byla nabídka Dodavatele v podobě oceněného položkového rozpočtu, který obsahoval všechny položky požadované Objednatelem,

smluvní strany nyní uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě:

1. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 ruší v celém rozsahu bod č. 3.1 Smlouvy a nahrazují jej následujícím zněním:

*3.1. Cena za zhotovení díla, tj. za řádnou komplexní dodávku dle této smlouvy a činnosti s tím souvisejících, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách a § 2620 občanského zákoníku, jako cena pevná (určená pevnou částkou) a činí celkem **bez DPH 14 923 261,00 Kč**.*

Ceny za jednotlivé skupiny položek jsou následující:

Část díla	Cena bez DPH	Výše DPH	Cena včetně DPH
Mobiliář	3 703 328,00 Kč	777 698,88 Kč	4 481 026,88 Kč
Modely a dekorace, instalační mobiliář	475 450,00 Kč	99 844,50 Kč	575 294,50 Kč
Grafika – realizace	467 550,00 Kč	98 185,50 Kč	565 735,50 Kč

AV technika	8 213 519,00 Kč	1 724 838,99 Kč	9 938 357,99 Kč
Osvětlení	2 063 414,00 Kč	433 316,94 Kč	2 496 730,94 Kč
CELKEM	14 923 261,00 Kč	3 133 885,02 Kč	18 057 145,82 Kč

- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 upravují přílohu č. 1 Smlouvy – Položkový rozpis dodávek v částech, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2.2. Tento dodatek je sepsán ve pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a každý účastník na straně Zhotovitele jeden stejnopis.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je doplnění přílohy č. 1 Smlouvy tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku.



V Praze dne 18. srpna 2015

SE.S.TA

SE.S.TA


Pod Kaštany 246/8
160 00 Praha 6
IČ 26537516
DIČ: CZ26537516

Marie Kinsky
ředitelka spolku

V Praze dne 18. srpna 2015

REVYKO spol. s r.o.

Petr Kostka
jednatel společnosti



REVYKO spol. s r.o.
IČ 265 344 012 018
Vlašská 405
146 00 PRAHA 4 - KUNRATICE
DIČ CZ49245651

V Praze dne 18. srpna 2015

AQ, s.r.o.

Ing. Vladimír Sapara
jednatel společnosti

V Praze dne 18. srpna 2015

“ETNA“ spol. s r.o.

“ETNA“ spol. s r.o.
Ústecká 19, 110 00 Praha
IČ 265 344 012 018
DIČ CZ49245651

Vladimír Dohnal
jednatel společnosti

REVYKO spol. s r.o.

Videňská 405


148 00 Praha 4 - Kunratice

Změnový list

Název veřejné zakázky: " Interpretací centrum Zámek Žďár nad Sázavou - dodávka výstavní technologie a vybavení

P. č. VV	Označení	Popis	MJ	Původně			Nově				Cenový rozdíl + doplatit - vrátit
				Množství	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	
M/45	M_9.0a	Studniční madona - ocelový stojan 1400 x 1400 x 1200 změna výšky stojanu 1400 x 1400 x 1400	ks	1	33 600 Kč	33 600 Kč	ks	1	39 800 Kč	39 800 Kč	6 200 Kč
M/48	M_9.2_01	ocelový sokl změna montáže na svislou polohu	ks	1	158 000 Kč	158 000 Kč	ks	1	181 800 Kč	181 800 Kč	23 800 Kč
M/51	M_9.3	Projekční panel 3450 x 2450 - konstrukce v nikách Změna koncepce a celková konstrukce přes celou stěnu	ks	2	13 600 Kč	27 200 Kč	ks	1	51 820 Kč	51 820 Kč	27 200 Kč
M/52	M_10.1a_01	Skleněné panely s grafikou 800 x 800 mm	ks	5	8 600 Kč	43 000 Kč	ks	0	0 Kč	0 Kč	-43 000 Kč
M/53	M_10.1a_02	Skleněné panely s grafikou 1000 x 1000 mm	ks	5	9 850 Kč	49 250 Kč	ks	0	0 Kč	0 Kč	-49 250 Kč
M/54	M_10.1a_03	Skleněné panely s grafikou 1300 x 1300 mm	ks	5	12 100 Kč	60 500 Kč	ks	0	0 Kč	0 Kč	-60 500 Kč
Celkem mobiliář:											-95 550 Kč
D/12	D_5.7_02	Dekoratívní vyoobrazení Změna počtu kusů	ks	4	2 500 Kč	10 000 Kč	ks	1	2 500 Kč	2 500 Kč	-7 500 Kč
D/13	D_6	Maketa historického rámu Zrušeno	ks	1	12 000 Kč	12 000 Kč	ks	0	0 Kč	0 Kč	-12 000 Kč
D/14	D_7.1.3	Soubor dekorativních objektů Změna technického zadání - podstavec z organického skla	soubor	1	25 000 Kč	25 000 Kč	soubor	1	32 500 Kč	32 500 Kč	7 500 Kč
D/25	D_7.3.4	Konzola pro uchycení dekorace Zrušeno	ks	1	5 200 Kč	5 200 Kč	ks	0	0 Kč	0 Kč	-5 200 Kč
Celkem dekorace											-17 200 Kč
	G_5.7_03	Grafika na panelu	ks	4	1 200 Kč	4 800 Kč	ks	1	1 200 Kč	1 200 Kč	-3 600 Kč
	G_10.1a_01	Závěsné panely Zrušeno	ks	15	4 300 Kč	64 500 Kč	ks	0	0 Kč	0 Kč	-64 500 Kč
Celkem grafika											-68 100 Kč
AV technika	7.3.4.	LED panel 24"	ks	3	8 800 Kč	26 400 Kč	ks	0	0 Kč	0 Kč	-26 400 Kč
		Zrušeno									
		Kartový videopřehrávač Změna koncepce	ks	5	14 425 Kč	72 125 Kč	ks	4	14 425 Kč	57 700 Kč	-14 425 Kč
Celkem AV technika											-40 825 Kč
Celkem stavba											-221 675 Kč

Praha: 12. 08. 2015


 Vypracoval: Jiří Hájek, obchodní manažér