

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„ZUŠ Letovice, stavební úpravy, přístavba a nástavba I.etapa – střecha“

Čl. I.

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Město Letovice

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice

00280518

Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100

Mgr. Petr Novotný – starosta

Pavel Báča, tel. 516 482 232, mobil: 603 559 230

mu.baca@letovice.net

Bc. Martin Nárožný, tel. 516 482 230, mobil:

603 564 298, mu.narozny@letovice.net

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupená ve věcech technických:

Střechy Janků, s.r.o.

Bezručova 710/5, Letovice 679 61

27747085

CZ 27747085

Česká spořitelna a.s., č.ú. 2141307339/0800

Drahošlav Janků – jednatel, mobil: 606 601 964

Email: strecchyjanku@seznam.cz

Drahošlav Janků – jednatel, mobil: 606 601 964

Email: strecchyjanku@seznam.cz

(dále jen Zhotovitel)

Čl. II.

Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany spolu dne **25.4.2022** uzavřely smlouvu o dílo na akci: „ZUŠ Letovice, stavební úpravy, přístavba a nástavba I.etapa – střecha“ (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se rozsahu a ceny předmětného díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Čl. III.

Předmět dodatku

- 3.1. Předmět plnění specifikovaný zejm. v čl. II. Předmět smlouvy původní smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě mění o vícepráce a méněpráce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné vícepráce a méněpráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou detailně vymezeny v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.1.

3.2. Vícepráce spočívají ve změně typu záchytného systému, v doplnění lemování zdí, ve změně množství povinně vykupovaného původního plechu Méněpráce tvoří položky, které nebyly s ohledem na výše uvedené změny realizovány.

3.3. Cena díla specifikovaná v čl. VI. Cena díla původní smlouvy o dílo se mění tak, že odstavec č.6.2. nově zní:

Rekapitulace ceny díla			
Cena za dodávku předmětu plnění v Kč	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Stavební část	3686728,00	774213,00	4460941,00
Hromosvod	711628,00	149442,00	861069,00
Cena díla dle SOD	4398356,00	923655,00	5322011,00
Rezerva 5%	219918,00	46183,00	266101,00
Cena díla dle SOD	4618274,00	969838,00	5588112,00

Cena za vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Stavební část	347 669,00	73 010	420 679
Hromosvod	24 000,00	5 040	29 040
Celkem	371 669,00	78 050	449 719

Cena za méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Stavební část	-210 535,00	-44 212	-254 747
Hromosvod	-136 875,00	-28 744	-165 619
Celkem	-347 410,00	-72 956,10	-420 366

Celkem cena díla ve znění dodatku č. 1	4 422 615,00	928 749	5 351 364
---	---------------------	----------------	------------------

Rozpočtová rezerva 5%	221 131	46 437	267 568
------------------------------	----------------	---------------	----------------

Celkem cena díla ve znění dodatku č. 1 vč. povinné 5% rozpočtové rezervy	4 643 746	975 187	5 618 933
---	------------------	----------------	------------------

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – VCP_MNP_položkové rozpočty

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na základě usnesení č. 2022-RM-78-15 přijatém na 78. schůzi schůzi Rady města Letovice konané dne 20.7.2022.

V Letovicích dne 21.7.2022

V Letovicích dne 21.7.2022

Za Objednatele:

 **MĚSTO
LETOVICE**
..... -4
Mgr. Petr Novotný
starosta

Střechy Janků, s.r.o.
Bezručova 5, 679 61 LETOVICE
provozovna: Tyršova 14
IČ: 277 47 085, DIČ: CZ27747085
..... Tel./fax: 516 474 710 -2-
Drahoslav Janků
jednatel

