

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO 201121803

(dále jen „dodatek č. 2“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Letovice
Masarykovo Náměstí 210/19
679 61 Letovice

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 820631/0100
IČO: 00280518
DIČ: CZ00280518
zastoupený: Mgr. Petrem Novotným, starostou

Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Mgr. Petr Novotný, starosta
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Stanislav Kobelka,
tel.: 516 048 252
e-mail: podatelna@letovice.net

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany
divize Silniční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Michal Altrichter, ředitel oblasti jih
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, tel: 733 780 340
Petr Matějček, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 377
Pavel Sokol, stavbyvedoucí, tel.: 725 093 962





Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **20. srpna 2020** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **201121803**, zakázka číslo: **201121803** na akci: **Město Letovice - Letovice, ul. Boční, Střední - oprava místní komunikace** (dále také „smlouva o dílo“), ve znění dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě.
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se termínu dokončení díla a rozsahu a ceny díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

Předmět plnění specifikovaný zejm. v čl. III. původní smlouvy o dílo **se mění o skutečný rozsah prací – méněpráce/vícepráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Cena díla specifikovaná zejména v čl. V. **Cena díla původní smlouvy o dílo se mění tak, že odstavec č.1 a 2. nově zní:**

1. Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. III. je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách stran a na základě rozpočtových nákladů z nabídky ze dne **15.6.2021**, které jsou přílohou č.1 této smlouvy. V celkové ceně díla je zahrnuta i povinná rozpočtová rezerva.

2. Celková cena díla činí (navýšená o vícepráce a méněpráce: **379 640,98,-Kč bez DPH**):
Cena bez DPH 8 438 313,77,-Kč slovy osmmilionůčtyřistatřicetostmšicetřistatřináctkorunšedesátdevěthaléřů
DPH 21%: 1 772 045,89,-Kč slovy jedenmilionsedmsedšedesátdvatisícečtyřicetpětkorunosmdesátdevěthaléřů
Cena vč. DPH 10 210 359,66,-Kč slovy desetmiliónůdvěstědesettisícťřistapadesátdevětkorunšedesátšesthaléřů

Rozpočtová rezerva ve výši 5% z ceny díla činí:

Výše rozpočtové rezervy bez DPH: 421 915,69,-Kč
slovy čtyřistadvacetjedentisícdevětsetpatnáctkorunšedesátdevěthaléřů
DPH 21%: 88 602,29,-Kč
slovy osmdesátostmšicšestsetdvěkorunydvacetdevěthaléřů
Výše rozpočtové rezervy s DPH: 510 517,98,-Kč
slovy pětsetdesettisícšestsetšedmnáctkorundevadasátosmhaléřů

Cena díla včetně rozpočtové rezervy ve výši 5% z ceny díla činí:

Cena včetně rezervy bez DPH: 8 860 229,46,-Kč
slovy osmmilionůosmsetšedesátšicdvěstědvacetdevětkorunčtyřicetšesthaléřů
DPH 21%: 1 860 648,18,-Kč
slovy jedenmilionsmsetšedesátšicšestsetčtyřicetosmkorunosmnáchaléřů
Cena včetně rezervy s DPH: 10 720 877,64,-Kč
slovy desetmiliónůsedmsetdvacetšicšosmsetšedšedesátšedmkorunšedesátčtyřihaléře

Rozpočtová rezerva bude užita pouze na pokrytí případných oprávněných a předem písemně odsouhlasených vícenákladů zhotovitele, které vzniknou při plnění předmětu díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nevyčerpané částky rezervy.

Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Doba plnění specifikovaná zejm. v čl. VI. původní smlouvy o dílo **se mění tak, že odstavec č. 3 nově zní:**

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do **31. července 2021** s tím, že stavba bude předána investorovi ihned po dokončení prací, tzn. i před termínem dokončení 31.července 2021 (dále jen „Termín provedení Díla“)



Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.

Kontroloval: Vít Weselý

podpis:

Za objednatele dne: 30. 06. 2021  Město Letovice Mgr. Petr Novotný starosta MĚSTO LETOVICE Masarykovo nám. 19 679 61 LETOVICE IČO: 280 518 - 11 -	Za zhotovitele dne: 30. 06. 2021  COLAS CZ, a.s. provozovna Žďár nad Sázavou Strojírenská ul., 591.01. Žďár.n. Sáz. DIČ: CZ26177005 (1) Tel.: 566621887, Mobil: 733780371 COLAS CZ, a.s. Michal Altrichter Ředitel oblasti Jih, na základě plné moci
---	---