

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě ev. č. 2/2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen občanský zákoník)

„Těžba dříví za použití lesní lanovky“

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Název:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních

Telefon/fax:

E-mail:

Město Letovice

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice

00280 518

CZ00280518

Mgr. Petr Novotný, starosta

Mgr. Petr Novotný, starosta

tel. 516 482 252, 516 474 111, 775 292 443

mu.novotny@letovice.net

Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

Bc. Václav Štěpánek

tel. 516 482 244, 731 182 986

mu.stepanek@letovice.net

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Komerční banka, a. s., pobočka Blansko

820 631/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Telefon/fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IBAN:

Jakub Gonda

Podkriváň 373, 985 51 Slovensko

47831081

1087068103 – neplátce DPH

Jakub Gonda – majitel

+421918455072

jakub.gonda@email.cz

Česká spořitelna

3207153163/0800

CZ 52 0800 0000 00320715 3163

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění ujednání rámcové smlouvy ev. č. 2/2019 ze dne 28. 2. 2019.

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně v článku IV. **Doba trvání rámcové smlouvy, termíny a místo plnění**, a to v odstavci a), termín dokončení prací bude po vzájemné dohodě posunut **do 15. 6. 2019**. Důvodem posunu termínu dokončení prací je naplnění podstaty článku V. **Vyšší moc**. Během provádění prací se objevili skutečnosti, které objektivně ztížily a prodloužily těžbu, a které nebylo možné předpokládat při uzavírání smlouvy.

Článek III. Závěrečná ujednání dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
3. Ostatní části rámcové smlouvy vedené pod ev. č. 2/2019 ze dne 28. 2. 2019 zůstávají v platnosti a beze změny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Tento dodatek č. 1 k rámcové smlouvě ev. č. 2/2019 ze dne 28. 2. 2019 byl projednán a schválen kolektivním orgánem objednavatele, tzn., že dodatek ke smlouvě o dílo schválila Rada města Letovice na 10. schůzi Rady města Letovice konané dne 15. 5. 2019 usnesením číslo 2019-RM-10-32.

V Letovicích dne 20. 5. 2019
Za Objednatele:

MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
(1)



Mgr. Petr Novotný
starosta

V Letovicích dne 21. 5. 2019
Za Zhotovitele:

Jakub Gonda
985 51 Podkryvák 373
IČO: 47 831 081
IČ DPH: SK1087068103

Jakub Gonda
zhotovitel