

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO 201121803

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1 **SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel:

Město Letovice

se sídlem: Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice

IČO: 00280518

DIČ: CZ00280518

Zastoupená: Mgr. Petr Novotný, starosta

Dále oprávnění jednat ve věcech smlouvy: Mgr. Petr Novotný, starosta

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Petr Novotný starosta
- ve věcech technických: Stanislav Kobelka

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 820631/0100

Telefon, fax, e-mail: 516 482 252

Kontaktní e-mail: podatelna@letovice.net

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Jih

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zastoupený: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih, na základě plné moci

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
č. ú.: 117825233/0300

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
Petr Matějček, hlavní stavbyvedoucí
Pavel Sokol, stavbyvedoucí
725 093 962, pavel.sokol@colas.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
(dále jen zhotovitel)

Článek č. 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **20. srpna 2020** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **201121803**, zakázka číslo: **201121803** na akci: **Letovice, ul. Boční, Střední – oprava místní komunikace** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu **změn a okolností**, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **termínu dokončení díla a finančního rozsahu díla – vícepráce/méněpráce**. Jedná se zejména o následující: havarijní stav šachet stávající kanalizace, zjištěno neúnosné podloží komunikace, výškově nevhodné uložení přípojek plynovodu. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek č. 3 ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Doba plnění specifikovaná zejm. v čl. VI. **Termín plnění** původní smlouvy o dílo **se mění tak, že odstavec č. 3. nově zní:**
Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu nejpozději do **30.6.2021**, o tomto sepíší obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
- 3.2 Cena díla specifikovaná zejména v čl. V. **Cena díla** původní smlouvy o dílo **se mění tak, že odstavec č.1 a 2. nově zní:**
1. Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. III. je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách stran a na základě rozpočtových nákladů z nabídky ze dne **29.9.2020**, které jsou přílohou č.1 této smlouvy. V celkové ceně díla je zahrnuta i povinná rozpočtová rezerva.
2. Celková cena díla činí (navýšená o vícepráce a méněpráce: **151 477,26,-Kč bez DPH**):
Cena bez DPH 8 058 672,79,-Kč slovy osmmilionůpadesátosmtisícšestsetšestmdesátdvěkorunyšedmdesátdevěthaléřů
DPH 21%: 1 692 321,29,-Kč slovy jedenmiliónšestsetdevadesátdvatisícetřístadvacetjednakorunadvacetdevěthaléřů
Cena vč. DPH 9 750 994,08,-Kč slovy devětmiliónšedmdsetpadesáttisícdevětsetdevadesátčtyřikorunyosmhaléřů

Rozpočtová rezerva ve výši 5% z ceny díla činí:

Výše rozpočtové rezervy bez DPH: 402 933,64,-Kč
slovy čtyřístadvatisícdevětsetřicetřikorunyšedesátčtyřihaléřů
DPH 21%: 84 616,06,-Kč
slovy osmdesátčtyřitisícšestsetšestnátkorunšesthaléřů
Výše rozpočtové rezervy s DPH: 487 549,70,-Kč
slovy čtyřistaosmdesátsedmtisícpětsetčtyřicetdevětkorunšedmdesáthaléřů

Cena díla včetně rozpočtové rezervy ve výši 5% z ceny díla činí:

Cena včetně rezervy bez DPH: 8 461 606,43,-Kč
slovy osmmiliónůčtyřistašedesátjedentisícšestsetšestkorunčtyřicetřihaléřů
DPH 21%: 1 776 937,35,-Kč
slovy jedenmiliónšedmdsetšestmdesátsšesttisícdevětsetřicetšedmkorunčtyřicetpěthaléřů
Cena včetně rezervy s DPH: 10 238 543,78,-Kč
slovy desetmiliónůdvěstěťřicetosmtisícpětsetčtyřicetřikorunyšedmdesátosmhaléřů

Rozpočtová rezerva bude užitá pouze na pokrytí případných oprávněných a předem písemně odsouhlasených vícenákladů zhotovitele, které vzniknou při plnění předmětu díla. Zhotovitel nemá

nárok na úhradu nevyčerpané částky rezervy.

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.



Přílohy:

1/ oceněný výkaz výměr + oceněné vícepráce a méněpráce

2/ harmonogram výstavby

Kontroloval: Ing. Vít Weselý

podpis:

V Letovicích dne:	V Jihlavě dne: 27. 10. 2020
Za objednatele:  Město Letovice Mgr. Petr Novotný starosta	Za zhotovitele:  COLAS CZ, a.s. provozovna Žďár nad Sázavou Strojírenská ul., 591 01 Žďár n. Sáz. DIČ: CZ26177005... (1) Tel.: 566621887, Mobil: 733780371 COLAS CZ, a.s. Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih, COLAS CZ a.s.

MĚSTO LETOVICE

Masarykovo nám. 19
679 61 LETOVICE
IČO: 280 518

- II -

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: 201121803 - Město Letovice - Letovice, ul. Boční, Střední – oprava místní komunikace

Objekt: SO101 - Oprava místní komunikace ul. Boční úsek 1

Etapa: XXX - Viceráce/méněpráce

Podetapa: 000 - Komunikace Úsek 1

Díl: 001 - Méněpráce

001 - Stávající konstrukce podkladů dle PD

001	564861111RT4	Podklad ze štěrkokritu s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	-1 694,384000	m2	138,00	-233 824,99	21%	-282 928,24
002	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuťnění 150 mm	-757,900000	m2	328,00	-248 591,20	21%	-300 795,35
003	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	-1 694,384000	m2	14,00	-23 721,38	21%	-28 702,86
004	005-QIM	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	-847,192000	m2	18,00	-15 249,46	21%	-18 451,84
005	006-QIM	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	-847,192000	m2	30,00	-25 415,76	21%	-30 753,07
006	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	-113,685000	m3	100,00	-11 368,50	21%	-13 755,88
007	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	-113,685000	m3	25,00	-2 842,12	21%	-3 438,97
008	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	-113,685000	m3	290,00	-32 968,65	21%	-39 892,07
009	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x000D_ z horniny 1 až 4	-113,685000	m3	14,00	-1 591,59	21%	-1 925,82
010	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	-113,685000	m3	311,00	-35 356,03	21%	-42 780,80
011	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	-780,620000	m2	16,00	-12 489,92	21%	-15 112,80
012	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	-85,868200	t	133,00	-11 420,47	21%	-13 818,77
Součet za 001 - Stávající konstrukce podkladů dle PD						-654 840,07		-792 356,49

002 - Odečet plochy balené pod krajníky

013	565141211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuťnění 60 mm	-30,922500	m2	281,00	-8 689,22	21%	-10 513,96
014	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	-30,922500	m2	15,00	-463,84	21%	-561,24
015	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	-30,922500	m2	12,00	-371,07	21%	-448,99
016	577132111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	-30,922500	m2	242,00	-7 483,24	21%	-9 054,73
Součet za 002 - Odečet plochy balené pod krajníky						-17 007,37		-20 578,92

Celkem	Díl: 001 - Méněpráce	-671 847,45	-812 935,41
---------------	-----------------------------	--------------------	--------------------

Díl: 002 - Vícepráce

001 - Nové konstrukční vrstvy komunikace

001	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	1 515,800000	m2	14,00	21 221,20	21%	25 677,65
002	005-QIM	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m	757,900000	m2	18,00	13 642,20	21%	16 507,06
003	006-QIM	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	757,900000	m2	30,00	22 737,00	21%	27 511,77
004	564831111R00	Podklad ze štěrkokritu po zhuťnění tloušťky 10 cm	757,900000	m2	69,00	52 295,10	21%	63 277,07

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH


Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
005 567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	757,900000	m2	328,00	248 591,20	21%	300 795,35
006 567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	757,900000	m2	328,00	248 591,20	21%	300 795,35
007 69310235	Geomříže dvouosé pro asfaltové vozovky TENSAR	757,900000	m2	122,05	92 497,91	21%	111 922,47
008 568211112R00	Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 7,5 m	757,900000	m2	29,88	22 643,02	21%	27 398,05
009 59218562	Krajník silniční CBS - K 50x25x10 cm	248,000000	KUS	40,04	9 929,92	21%	12 015,20
010 915491211R00	Osazení vodicího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm	124,000000	m	97,79	12 125,96	21%	14 672,41
Součet za 001 - Nové konstrukční vrstvy komunikace					744 274,71		900 572,39
002 - Laboratorní zkoušky, odvoz asfaltových ker							
011	Laboratorní zkoušky - zatěžovací - na zkušebních úsecích	10,000000	KUS	2 500,00	25 000,00	21%	30 250,00
012	Odvoz asfaltových ker k předčení, na meziskládku	50,000000	m3	1 081,00	54 050,00	21%	65 400,50
Součet za 002 - Laboratorní zkoušky, odvoz asfaltových ker					79 050,00		95 650,50
Celkem	Díl: 002 - Vícepráce				823 324,71		996 222,89
Celkem	Podetapa: 000 - Komunikace Úsek 1				151 477,26		183 287,48
CELKEM	Etapa: XXX - Víceráce/méněpráce				151 477,26		183 287,48

Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	151 477,26	31 810,22	183 287,48	28
CELKEM		151 477,26	31 810,22	183 287,48	

Harmonogram: 201121803 Město Letovice - Letovice, ul. Boční, Sřední – oprava místní komunikace



zahájení prací

Technologická přestávka-zima

zahájení prací SO102- dle vhodných klim.podmínek

zahájení SO101 chodníky a vjezdy

dokončení SO101 odvodnění

dokončení SO101 pokládka asfaltových vrstev

dokončení SO101

zahájení SO102 chodníky

zahájení SO103 chodníky

zahájení SO103 MK

dokončení SO103 chodníky

dokončení prací

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Tento dodatek byl projednán a schválen kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že dodatek ke smlouvě o dílo na akci **Letovice, ul. Boční, Střední – oprava místní komunikace** ze dne 20. srpna 2020 schválila Rada města Letovice na 43. schůzi Rady města Letovice konané dne 7.10.2020 usnesením číslo 2020-RM-43-22.