

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)
**„Letovice ul. Komenského – Stavební úpravy chodníků a novostavba parkovacího
zálivu před ZŠ 2. etapa“**

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Letovice
Adresa:	Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
IČ:	00280518
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Novotný – starosta
ve věcech technických:	Pavel Báča, tel. 516 482 232, mobil: 603 559 230 mu.baca@letovice.net Bc. Martin Nárožný, tel. 516 482 230, mobil: 603 564 298, mu.narozny@letovice.net

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:	RONYTRANS, s.r.o.
Adresa:	Přívrat 1454/12, 616 00 Brno
Zapsaná v obchodním rejstříku	Obchodní rejstřík, vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53 276, den zápisu 27.9.2006
IČ:	277 035 68
DIČ:	CZ 277 035 68
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Zastoupený:	Jiří Bednář, jednatel
ve věcech technických:	Josef Sedlák, Ing. Jiří Krátký
Tel., email:	773 073 516, josef.sedlak@ronytrans.cz

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 19.4 2021.

ČI.I Předmět dodatku

Smluvní stany se dohodly po vzájemné dohodě o rozšíření prací spočívající ve vybudování parkovacího zálivu pro podélné stání u chodníku a na novém terénních úpravách.

Vzhledem k rozšíření předmětu díla se termín dokončení stanovuje do 31.8.2021

Změna ceny díla bude upravena dodatkem č. 2. a to na základě odsouhlasené podoby parkovacího zálivu ze strany dotčených orgánů státní správy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Ostatní části smlouvy o dílo ze dne 19.4.2021 zůstávají v platnosti.

Čl. II Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.4.2021 byl projednán a schválen kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že dodatek smlouvy o dílo schválila Rada města Letovice na 54 schůzi Rady města Letovice konané dne 21.6.2021 usnesením číslo 2021-RM-54-14

V Letovicích dne: 29.6.2021

V Brně dne: 29.6.2021

Za objednatele:



Mgr. Petr Novotný
starosta města

MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19
679 61 LETOVICE
IČO: 280 518
- II -

Za zhotovitele:



Jiří Benář
jednatel společnosti

RONYTRANS, s.r.o.
Přívrat 1454/12
616 00 Brno - Žabovřesky ©
27703568, DIČ: CZ27703568