

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„Letovice, ulice Nové Město – Parkoviště osobních automobilů a veřejné osvětlení“

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Město Letovice

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice

00280518

Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100

Mgr. Petr Novotný – starosta

Pavel Báča, tel. 516 482 232, mobil: 603 559 230

mu.baca@letovice.net

Bc. Martin Nárožný, tel. 516 482 230, mobil:

603 564 298, mu.narozny@letovice.net

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zapsaná v obchodním rejstříku

K.T.S. – MONTÁŽE, s.r.o.

Havířenská 1020/10, 679 61 Letovice

Obchodní rejstřík, vedeným Krajským soudem

v Brně, oddíl C, vložka 42 042, den zápisu

4.6.2020

26287579

CZ 26287579

UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.

Miroslav Smejkal, jednatel

Miroslav Smejkal, jednatel

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

ve věcech technických:

Tel., email:

(dále jen Zhotovitel)

Čl. II.
Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany spolu dne **29.6.2021** uzavřely smlouvu o dílo na akci: „**Letovice, ulice Nové Město – Parkoviště osobních automobilů a veřejné osvětlení**“ (dále také „**smlouva o dílo**“) a následně dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 29.9.2021.
- 2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1 SOD,
se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se rozsahu, ceny a termínu dokončení předmětného díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

Čl. III.
Předmět dodatku

- 3.1. Předmět plnění specifikovaný zejm. v **Čl. III. Předmět smlouvy** původní smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě mění o vícepráce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné vícepráce jsou detailně vymezeny v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku 2.
- 3.2. Vícepráce spočívají ve změně technologie sanace podloží. Projektovou dokumentací navržená sanace podloží formou vápenné stabilizace není možné provést z důvodu vysoké hladiny spodní vody a nedostatečnému krytí inženýrských sítí.
- 3.3. Cena díla specifikovaná v **Čl. V. Cena díla** původní smlouvy o dílo **se mění tak, že odstavec č.2 nově zní:**

Rekapitulace ceny díla			
Cena za dodávku předmětu plnění v Kč	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena díla dle dodatku 1 SOD	8 353 206,20	1 754 173,31	9 999 381,09
Cena díla dle dodatku č. SOD vč. 5% povinné rozpočtové rezervy	8 770 866,51	1 841 881,98	10 499 350,14

Cena za vícepráce dle dodatku č. 2 v Kč	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
VCP _ SO 101- komunikace I _změna technologie sanace	174 560,43	36 657,69	211 218,12
VCP _ SO 101- reprofilace komunikace I ve staničení km 0,000-0,296	98 400,12	20 664,03	119 064,15
Celkem	272 960,55	57 321,72	330 282,27

Celkem cena díla ve znění dodatku č. 2	8 626 166,75	1 811 495,03	10 437 661,78
---	---------------------	---------------------	----------------------

Rozpočtová rezerva 5%	431 308,34	90 574,75	521 883,09
------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Celkem cena díla ve znění dodatku č. 2 vč. povinné 5% rozpočtové rezervy	9 057 475,09	1 902 069,78	10 959 544,87
---	---------------------	---------------------	----------------------

3.4. Termín plnění specifikovaný v čl. VI. Termín plnění původní smlouvy o dílo se mění tak, že odstavec č.3 nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v níže uvedených termínech:

Komunikace I

- s krytem živičným do 30.11.2021

- s krytem dlážděným do 20.12.2021

Komunikace II, III, IIIa do 30.11.2021

Veřejné osvětlení do 20.12.2021

Terénní úpravy do 30.4.2022

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – VCP_položkové rozpočty

Příloha č. 2 – HMG aktualizovaný

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo na základě usnesení č. **2021-RM-64-25**

přijatém na 64. schůzi Rady města Letovice konané dne 15.11.2021

V Letovicích dne

22. 11. 2021

V Letovicích dne

22. 11. 2021

Za Objednatele:

Mgr. Petr Novotný
starosta

Miroslav Smejkal
jednatel

CE
090

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021.102_1 Parkoviště a VO Nové město Letovice

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval: Smejkal M.

Rozpis ceny

Celkem

HSV			272 960,55
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			272 960,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	272 960,55 CZK
Základní DPH	21 %	57 321,72 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

330 282,27 CZK

v

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
101	Parkoviště osobních automobilů - komunikace "I"	0,00	272 960,55	57 321,72	330 282,27	100
1	Reprofilace úseku 0-29,6m	0,00	98 400,12	20 664,03	119 064,15	36
1	Záměna vápnění	0,00	174 560,43	36 657,69	211 218,12	64
Celkem za stavbu		0,00	272 960,55	57 321,72	330 282,27	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			122 220,00	45
5	Komunikace	HSV			73 452,50	27
8	Trubní vedení	HSV			52 758,72	19
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 529,33	9
Cena celkem					272 960,55	100



Položkový rozpočet

S:	2021.102_1	Parkoviště a VO Nové město Letovice
O:	101	Parkoviště osobních automobilů - komunikace "I"
R:	1	Záměna vápnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				91 665,00
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 1260*0,5*0,3*0,5	m3	94,50000	130,00	12 285,00
				94,50000		
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 94,50000*0,5	m3	47,25000	10,00	472,50
				47,25000		
3	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 1260*0,5*0,3*0,5	m3	94,50000	150,00	14 175,00
				94,50000		
4	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 94,50000*0,5	m3	47,25000	10,00	472,50
				47,25000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 94,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 94,50000	m3	189,00000	140,00	26 460,00
				94,50000		
				94,50000		
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 189,00000*5	m3	945,00000	10,00	9 450,00
				945,00000		
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 189,00000	m3	189,00000	150,00	28 350,00
				189,00000		
Díl: 5		Komunikace				25 152,50
8	561471120R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 300 mm pojížděné plochy : -1260,5	m2	-1 260,50000	95,00	-119 747,50
				-1 260,50000		
9	564851111RT3	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 1260*0,5*2	m2	1 260,00000	105,00	132 300,00
				1 260,00000		
10	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m 1260*0,5	m2	630,00000	20,00	12 600,00
				630,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				39 569,04
11	69366199R	Geotextilie GEOTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP 1260*0,5*1,2	m2	756,00000	52,34	39 569,04
				756,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				18 173,89
12	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živinový jakékoliv délky objektu	t	454,34715	40,00	18 173,89

Položkový rozpočet

S:	2021.102_1	Parkoviště a VO Nové město Letovice
O:	101	Parkoviště osobních automobilů - komunikace "I"
R:	1	Reprofilace úseku 0-29,6m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				30 555,00
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 30*7*0,3*0,5	m3	31,50000	130,00	4 095,00
				31,50000		
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 31,50000*0,5	m3	15,75000	10,00	157,50
				15,75000		
3	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 30*7*0,3*0,5	m3	31,50000	150,00	4 725,00
				31,50000		
4	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 31,50000*0,5	m3	15,75000	10,00	157,50
				15,75000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 31,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 31,50000	m3	63,00000	140,00	8 820,00
				31,50000		
				31,50000		
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 63,00000*5	m3	315,00000	10,00	3 150,00
				315,00000		
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 63,00000	m3	63,00000	150,00	9 450,00
				63,00000		
Díl: 5		Komunikace				48 300,00
8	564851111RT3	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm 30*7*2	m2	420,00000	105,00	44 100,00
				420,00000		
9	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m 30*7	m2	210,00000	20,00	4 200,00
				210,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				13 189,68
10	69366199R	Geotextilie GEOTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP 30*7*1,2	m2	252,00000	52,34	13 189,68
				252,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 355,44
11	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	158,88600	40,00	6 355,44

"Letovice, ulice Nové Město – Parkoviště osobních automobilů a veřejné osvětlení"
Město Letovice

V Letovicích dne 25.11.2021

Schválení za hotovitelce:	Miroslav Šmejkal jednatel firmy		
Schválení za investora:			
Schválení za TDI:			

