

Evidenční číslo smlouvy objednatele:
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 18.10.2016

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Zhotovitel: Ulehla Ivan s.r.o.
Se sídlem: Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy
Zastoupený: Ivan Ulehla - jednatel
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních Ivan Ulehla
ve věcech technických Ivan Ulehla
IČ: 29212375
DIČ: CZ29212375
Bankovní spojení: MONETA Money bank, č.ú.198666800/0600
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057
(dále jen "zhotovitel")

a

Objednatel: **Město Letovice**
Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice
Zastoupený: Vladimír Stejskal, starosta města
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních Vladimír Stejskal, starosta města, tel. 516 482 212
ve věcech technických Ing. Andrea Ježková, tel. 516 482 234
IČ: 00280518
DIČ: CZ00280518
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Letovice
číslo účtu: 820631/ 0100

(dále jen "objednatel")

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následující změně smlouvy o dílo uzavřené na stavbu

„Letovice - oprava kanalizace v ul. Purkyňova a Třebětínská - 1.etapa“

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.10.2016 a jejího dodatku č.1 ze dne 20.12.2016 je změna termínu plnění z důvodu rozšíření rozsahu prací společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. při opravě vodovodního řádu v dané lokalitě.

Původní platné znění:

4. Čas plnění

- 4.1 Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny 24.10.2016.
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo nejpozději do 30.4.2017

Nové znění:

- 4.1 Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny 24.10.2016.
4.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo nejpozději do 09.06.2017

Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo ze dne 18.10.2016 zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl projednán a schválen kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že dodatek ke smlouvě o dílo schválila Rada města Letovice na 62. schůzi Rady města Letovice konané dne 11.4.2016 usnesením číslo 2016-RM-62-35.

Příloha: Harmonogram prací

V Letovicích dne 24.4.2017

Ve Svitavách dne 24.4.2017

Za objednatele:

Vladimír Stejskal
starosta města



Letovice
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 60360518, DIČ: CZ60360518
(1)

Za zhotovitele:

Ivan Ulehla
jednatel

Ulehla Ivan s.r.o.
Výstavba vodovodů a kanalizací
Svitavská 159/52, Svitavy 568 02
IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375
Tel: 776 334 480



Veřejná zakázka: Letovice - oprava chodníku a komunikace v ul. Purkyněova a Třebětínská - 1.etapa

Časový a věcný harmonogram postupu stavebních prací a dodávek - dodatek č.2

Činnost	2017											
	4			5								
	16	17	18	19	20	21	22	23				
SO 101 Chodník												
SO 301 2.4 Oprava vozovky												
Živičné kryty **												

** Termín provedení živičných krytů 31.5. - 2.6. 2017 projednán se subdodavatelem M-Silnice a.s., Hradec Králové

Ve Svitavách dne 5.4.2017

Ulehla Ivan s.r.o.
Výstavba vodovodů a kanalizací
Svitavská 159/52, Svitavy 568 02
IČ: 29212375, DIČ: CZ29212375
Tel.: 776 334 460

