

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

**„Letovice ul. Komenského – Stavební úpravy chodníků a novostavba parkovacího
zálivu před ZŠ 2. etapa“**

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Město Letovice

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice

00280518

Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100

Mgr. Petr Novotný – starosta

Pavel Báča, tel. 516 482 232, mobil: 603 559 230

mu.baca@letovice.net

Bc. Martin Nárožný, tel. 516 482 230, mobil:

603 564 298, mu.narozny@letovice.net

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zapsaná v obchodním rejstříku

RONYTRANS, s.r.o.

Přívrat 1454/12, 616 00 Brno

Obchodní rejstřík, vedeným Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 53 276, den zápisu
27.9.2006

IČ:

277 035 68

DIČ:

CZ 277 035 68

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Zastoupený:

Jiří Bednář, jednatel

ve věcech technických:

Josef Sedlák, Ing. Jiří Krátký

Tel., email:

773 073 516, josef.sedlak@ronytrans.cz

(dále jen Zhotovitel)

Čl. II.
Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany spolu dne **19.4.2021** uzavřely smlouvu o dílo na akci: „**Letovice ul. Komenského – Stavební úpravy chodníků a novostavba parkovacího zálivu před ZŠ 2. etapa**“ (dále také „**smlouva o dílo**“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.6.2021 k výše uvedené smlouvě.
- 2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se rozsahu a ceny díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

Čl. III.
Předmět dodatku

- 3.1. Předmět plnění specifikovaný zejm. v čl. II. původní smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě mění o skutečný rozsah prací – méně práce/vícepráce. Rozšíření prací spočívá ve vybudování parkovacího zálivu pro podélné stání u chodníku a na novém terénních úpravách. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.
- 3.2. Cena díla specifikovaná zejména v čl. IV. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny původní smlouvy o dílo se mění tak, že odstavec č.1 nově zní:**

1. Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu skutečně provedených prací je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách. V celkové ceně díla je zahrnuta i povinná rozpočtová rezerva. Rozpočtová rezerva bude užitá pouze na pokrytí případných oprávněných a předem písemně odsouhlasených vícenákladů zhotovitele, které vzniknou při plnění předmětu díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nevyčerpané částky rezervy.

Cena za dodávku předmětu plnění v Kč	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Dle smlouvy o dílo	1.142.690,46	239.965,-	1.382.655,46
Méněpráce	-37.750,-	-7.927,50	-45.677,50
Vícepráce I. odstavový záliv	206.954,47	43.460,-	250.414,-
Vícepráce II. terénní úpravy	627.391,47	131.752,-	759.143,-
Celkem cena	1.939.286,40	407.249,50	2.346.534,96
Povinná rozpočtová rezerva ve výši 5% z ceny díla bez DPH	96.964,32	20.362,48	117.326,75
Celkem cena včetně povinné rezervy	2.036.250,72	427.611,98	2.463.861,71

Čl. IV
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 19.4.2021 byl projednán a schválen kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že dodatek smlouvy o dílo schválila Rada města Letovice na 59 schůzi Rady města Letovice konané dne 25.8.2021 usnesením číslo 2021-RM-59-15.

V Letovicích dne 6.9.2021

Za objednatele:

MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
(1)

Mgr. Petr Novotný
starosta města

V Brně dne 6.9.2021

Za zhotovitele:

RONYTRANS, s.r.o.
Přivrat 1454/12
616 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 27703568, DIČ: CZ27703568

Jiří Benář
jednatel společnosti