

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1397A23

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:	Město Letovice
adresa:	Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
IČ:	00 280 518
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100
zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Novotný - starosta
ve věcech technických:	Bc. Martin Nárožný , tel. 516 482 230, mobil: 603 564 298, Email: mu.narozny@letovice.net

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel	K.T.S. MONTÁŽE, s.r.o..
adresa:	Havírenská 1020/10, 679 61 Letovice
zapsaná v obchodním rejstříku	Městský soud v Brně, oddíl C, sp.zn. 42042
IČ:	262 875 79
DIČ:	CZ 262 875 79
bankovní spojení, č. účtu:	43-2584380287/0100
zastoupený:	Miroslav Smejkal – jednatel
ve věcech technických:	Miroslav Smejkal – jednatel
email:	+ 420 516 474 090

(dále jen „Zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti dodatku smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Smluvní strany se dohodly v souladu s odstavcem 2. čl. III. Termín a místo plnění a s odstavcem 1. čl. XV. Změna a ukončení smlouvy a odst. XVII. Závěrečná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.7.2024 na stavbu „**Letovice oprava místních a veřejně přístupných účelových komunikací asfaltovým recyklátem**“ na uzavření tohoto dodatku č. 1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení a předání díla.

III. Termín a místo plnění

Na základě výše uvedené skutečnosti se původní text odstavce 2. Článku III. Termín a místo plnění ruší a nahrazuje se textem novým:

2. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených lhůtách plnění, které jsou pro zhotovitele závazné, přičemž dřívější plnění je možné. Níže uvedené termíny vychází z nabídky zhotovitele a jsou nejpozději možnými termíny plnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy:

Zahájení provádění díla (zahájení činnosti zhotovitele)	v den uzavření této smlouvy
Předání a převzetí staveniště	do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k předání staveniště (předpoklad 07/2024)
Zahájení provádění stavebního díla (stavebních prací)	do 5 pracovních dní od předání a převzetí staveniště
Dokončení a předání díla (vč. předání dokladové části)	do 30. 11. 2024

Záznam o splnění či nesplnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy bude proveden samostatným protokolem či zápisem do stavebního deníku a bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, či osobou k tomu oprávněnou.

XVII. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo ze dne 12. 7. 2024 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl projednán a schválen kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že dodatek č. 1 smlouvy o dílo schválila Rada města Letovice na 38. schůzi Rady města Letovice konané dne 25. 9. 2024 usnesením číslo 2024-RM-38-10

V Letovicích dne

V Letovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Petr Novotný
starosta města

.....

Miroslav Smejkal
jednatel