

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1397A23

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: Město Letovice
adresa: Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
IČ: 00 280 518
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Petr Novotný - starosta
ve věcech technických: Bc. Martin Nárožný , tel. 516 482 230, mobil: 603 564 298,
Email: mu.narozny@letovice.net

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: ODEHNAL PROJEKT s.r.o.
Adresa: Zahradní 676, 679 06 Jedovnice
IČ: 2764750
DIČ: CZ02764750
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 107-6944360297/0100
Zastoupený: Petrem Odehnalem - jednatelem
Tel., email: 608 460 912, odehnal@projektbk.cz
(dále jen Zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

**Čl. II.
Úvodní ustanovení**

2.1. Smluvní strany spolu dne 26.7.2021 uzavřely smlouvu o dílo (smlouvu o projektové přípravě) na akci: „Letovice, lokalita Komenského – technická a dopravní infrastruktura DSP, PDPS, IČ, SP, AD“ (dále také „smlouva o dílo“) a následně dne 23.5.2023 dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.

2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se rozsahu, ceny a termínu dokončení předmětného díla. Důvodem změny je změna v připojení lokality na silnici III/37418 a současně i aktualizace mapových podkladů s dopadem do výškového osazení SO 101 Komunikace. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č.2.

**Čl. III.
Předmět dodatku**

3.1. Termín plnění specifikovaný zejména v **čl. VIII. Lhůty plnění se** v odstavci 1 původní smlouvy o dílo po vzájemné dohodě mění následovně:

P.č.	Popis	Koncept	Konečná podoba
1.	DSP, IČ k SP_ dopravní infrastruktura (vč. potřebných průzkumů)	do 30.4.2024	do 30 kalendářních dní od zaslání připomínek ke konceptu

„Letovice, lokalita Komenského – technická a dopravní infrastruktura_DSP, PDSP, SP,IČ,AD“_dodatek č. 2

2.	DSP,IČ k SP_DSP technická infrastruktura (vč. potřebných průzkumů)	do 150 kalendářních dní od vydání rozhodnutí o změně umístění stavby s NPM	do 30 kalendářních dní od zaslání připomínek ke konceptu
3.	PDPS, IČ k DSP_dopravní infrastruktura vč. soupisu prací vč. SO 401	do 90 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení prací	do 14 kalendářních dní od zaslání připomínek ke konceptu
4.	PDPS, IČ k DSP_techická infrastruktura vč. soupisu prací (mimo SO 401)	do 60 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení prací (nejdříve do 60 dní po vydání stavebního povolení s NPM)	do 14 kalendářních dní od zaslání připomínek ke konceptu
5.	AD	---	Dle podmínek realizace

3.2. Z důvodu rozšíření předmětu a rozsahu díla se cena díla specifikovaná zejména v čl. IX. **Cena** v odstavci 1 původní smlouvy o dílo po vzájemné dohodě mění následovně

1. Rekapitulace cenové nabídky

Pč.	Rekapitulace cenové nabídky	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
1	DSP, IČ k SP_ dopravní infrastruktura (vč. potřebných průzkumů)	190.000,-	39.900,-	229.900,-
2	DSP,IČ k SP_DSP technická infrastruktura (vč. potřebných průzkumů)	220.000,-	46.200,-	266.200,-
3	PDPS, IČ k DSP	120.000,-	25.200,-	145.200,-
4	Soupis prací (rozpočet) investičních nákladů celého stavby v aktuálně platné hladině cenové soustavy RTS	80.000,-	16.800,-	96.800,-
5	AD – autorský dozor (fixně ocenit 30 hodin)	30.000,-	6.300,-	36.300,-
6.	DUR_změna č. 2 (2paré tisk)	13.000,-	2.730,-	15.730,-
7.	DSP,IČ k SP_dopravní infrastruktura_změna (dle DUR_změna č.2)	66.000,-	13.860,-	79.860,-
	Celkem cena	719.000,-	150.990,-	869.990,-

Čl. IV Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo ze dne 26.7.2021 zůstávají v platnosti.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

„Letovice, lokalita Komenského – technická a dopravní infrastruktura_DSP, PDSP,
SP,IČ,AD“_dodatek č. 2

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na základě usnesení č. 2024-RM-39-15 přijatém na schůzi Rady města Letovice konané dne 23. 10. 2024

V Letovicích dne

V Blansku dne

.....
Mgr. Petr Novotný
starosta města Letovice

.....
Petr Odehnal
jednatel