

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„Letovice: stavební úpravy – rekonstrukce Masarykova náměstí, II. etapa“

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel:

Město Letovice

se sídlem: Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice

IČO: 00280518

DIČ: CZ00280518

Zastoupená: Mgr. Petr Novotný, starosta

Dále oprávnění jednat ve věcech smlouvy:

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Novotný, starosta

- ve věcech technických:

Bc. Martin Nárožný, vedoucí technického odboru

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s.

Číslo účtu:

820631/0100

Telefon, fax, e-mail:

516 482 230, 516 482 111

Kontaktní e-mail:

Bc. Martin Nárožný, tel. 516 482 230,

mobil: 603 564 298,

Email: mu.narozny@letovice.net

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

K.T.S. MONTÁŽE, s.r.o.

se sídlem: Havířenská 1020/10, 679 61 Letovice

Statutární zástupce:

Miroslav Smejkal

Zmocněná osoba:

Miroslav Smejkal

IČ:

26287579

DIČ:

CZ26287579

zapsán v Obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Miroslav Smejkal

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních: Miroslav Smejkal

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

43-2584380287/0100

(dále jen zhotovitel)

Čl. II.

Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany spolu dne 11.1.2023 uzavřely smlouvu o dílo na akci: „Letovice: stavební úpravy – rekonstrukce Masarykova náměstí, II. etapa“ a následně dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2023 a dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.9.2023.
- 2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2 a v souladu s odstavcem 5. článku VI. Termín plnění a s odstavcem 13. článku XI. Závěrečná ustanovení se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se termínu dokončení díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3.

Čl. III.

Předmět dodatku

- 3.1. Termín plnění specifikovaný v čl. VI. Termín plnění původní smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě smluvních stran mění z důvodů, které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel - objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
- 3.2. Těmito okolnostmi je rozšíření rozsahu prováděného díla a současně i další okolnosti neležící na straně zhotovitele.
- 3.3. Na základě výše uvedeného se část původního textu smlouvy, odst. 1. článku VI. Termín plnění ruší a nahrazuje se textem novým:
Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu **nejpozději do 20.12.2023.**

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.3. Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.4. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.5. Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo ze dne 11.1.2023 zůstávají v platnosti.

Přílohy:

Příloha č. 1 – HMG aktualizovaný

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo na základě usnesení č. 2023-RM-22-11 přijatém na 22. schůzi Rady města Letovice konané dne 15.11.2023.

V Letovicích dne 22.11.2023

Za Objednatele:

Mgr. Petr Novotný
starosta

LETOVICE
Havířovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00380518, DIČ: CZ00280518
(1)

V Letovicích dne 22.11.2023

M.K.T.S.
Za zhotovitele
MONTÁŽE
Havířenská 1020/10, 679 61 LETOVICE
Provozovna: Brněnská 3, Letovice
DIČ: CZ26287579 * Tel.: 810 474 090

Miroslav Smejkal
jednatel

[illegible]

V Letovicích dne 21.11.2023

Realizační tým