

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„Letovice: stavební úpravy – rekonstrukce Masarykova náměstí, II. etapa“

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel:

Město Letovice

se sídlem: Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice

IČO: 00280518

DIČ: CZ00280518

Zastoupená: Mgr. Petr Novotný, starosta

Dále oprávnění jednat ve věcech smlouvy:

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Petr Novotný, starosta

- ve věcech technických: Bc. Martin Nárožný, vedoucí technického odboru

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 820631/0100

Telefon, fax, e-mail: 516 482 230, 516 482 111

Kontaktní e-mail: Bc. Martin Nárožný, tel. 516 482 230,

mobil: 603 564 298,

Email: mu.narozny@letovice.net

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

K.T.S. MONTÁŽE, s.r.o.

se sídlem: Havířenská 1020/10, 679 61 Letovice

Statutární zástupce: Miroslav Smejkal

Zmocněná osoba: Miroslav Smejkal

IČ: 26287579

DIČ: CZ26287579

zapsán v Obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Miroslav Smejkal

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních: Miroslav Smejkal

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-2584380287/0100

(dále jen zhotovitel)

Čl. II.

Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany spolu dne **11.1.2023** uzavřely smlouvu o dílo na akci: „Letovice: stavební úpravy – rekonstrukce Masarykova náměstí, II. etapa“ a následně dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2023.
- 2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a v souladu s odstavcem 5. článku VI. Termín plnění a s odstavcem 13. článku XI. Závěrečná ustanovení se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se termínu dokončení díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

Čl. III.

Předmět dodatku

- 3.1. Termín plnění specifikovaný v čl. VI. Termín plnění původní smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě smluvních stran mění z důvodů, které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel - objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
- 3.2. Těmito okolnostmi je rozšíření rozsahu prováděného díla a současně i další okolnosti neležící na straně zhotovitele.
- 3.3. Na základě výše uvedeného se část původního textu smlouvy, odst. 1. článku VI. Termín plnění ruší a nahrazuje se textem novým:
Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu **nejpozději do 30.11.2023** s tím, že jednotlivé SO budou dokončeny následovně:
- | | |
|-------|---|
| IO 02 | zpevněné plochy do 30.9.2023
(mimo opravu silnice II/365 a povrchu na MK v ul Čapkova) |
| IO 07 | veřejné osvětlení do 30.11.2023 |
| IO 12 | sadovnické úpravy do 31.10.2023 |
| IO 13 | mobiiliář do 31.10.2023 |
| IO 14 | vodní prvek do 30.9.2023 |

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
- 4.3. Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.4. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.5. Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo ze dne 11.1.2023 zůstávají v platnosti.

Přílohy:

Příloha č. 1 – HMG aktualizovaný

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na základě usnesení č. 2023-RM-19-09 přijatém na 19 schůzi Rady města Letovice konané dne 20.9.2023

V Letovicích dne

V Letovicích dne

Za Objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Novotný
starosta

.....
Miroslav Smejkal
jednatel