

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„Pravostranný přítok Křetínky v Letovicích – zkapacitnění trubního propustku na ulici Podlesí“

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Město Letovice

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice

00280518

Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100

Mgr. Petr Novotný – starosta

Stanislav Kobelka, tel. 516 482 231, mobil:

734 854 585, mu.kobelka@letovice.net

Bc. Martin Nárožný, tel. 516 482 230, mobil:

603 564 298, mu.narozny@letovice.net

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zapsaná v obchodním rejstříku

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

ve věcech technických:

Tel., email:

(dále jen Zhotovitel)

VHIS inženýrské sítě s.r.o.

Kamenná 172/2a, Brno, 639 00

C 125019 vedená u KS v Brně

11852992

CZ11852992

ČSOB a.s., č.ú.: 300625475 / 0300

Mgr. Jiří Vernerem, jednatelem

Ing. arch. Kateřinou Haškovou

724 285 455, verner@vhis.cz

Čl. II.
Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany spolu dne **11.8.2022** uzavřely smlouvu o dílo na akci: „**Pravostranný přítok Křetínky v Letovicích – zkapacitnění trubního propustku na ulici Podlesí**“ (dále také „**smlouva o dílo**“).

2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se termínu dokončení předmětného díla. Důvodem jsou okolnosti, které zhotovitel nemohl předvídat:

- Přeložka plynovodu, zápis do KN (dle podmínek RWE připojení plynu až po zápisu VB v KN
- Klimatické podmínky

Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Čl. III.
Předmět dodatku

3.1. Předmět dodatku je změna v **Čl. III. Termín a místo plnění** původní smlouvy o dílo.
Termín plnění specifikovaný v **Čl. III. Termín a místo plnění** původní smlouvy o dílo se
mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončen dílo v celém
rozsahu nejpozději 31.5.2023.

Čl. IV
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě
vyhotovení.

Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují,
že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – HMG aktualizovaný

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 1 smlouvy o
dílo na základě usnesení č. 2022-RM-2-10 přijatém na schůzi Rady města Letovice konané
dne 28.11. 2022

V Letovicích dne
Za Objednatele: Město Letovice

V Brně dne 6.12.2022
Za zhotovitele: VHIS inženýrské sítě s.r.o.

.....
Mgr. Petr Novotný
starosta

.....
Mgr. Jiří Verner
jednatel