

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„Letovice, oprava místní komunikace v ulici B. Martinů a Smetanova“

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Město Letovice

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice

00280518

Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100

Mgr. Petr Novotný – starosta

Stanislav Kobelka, tel. 516 482 231, mobil:

734 854 585, mu.kobelka@letovice.net

Bc. Martin Nárožný, tel. 516 482 230, mobil:

603 564 298, mu.narozny@letovice.net

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zapsaná v obchodním rejstříku

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

ve věcech technických:

Tel., email:

(dále jen Zhotovitel)

Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B.,
vložka 15904

26271303

CZ699004845

ING Bank, č.ú.: 1000570366/3500

Ing. Františkem Chlupem, oblastním manažerem

a Ing. Lenkou Brijarovou, obchodní manažerkou

Martinem Zelinkou, stavbyvedoucím

737 256 169, martin.zelinka@skanska.cz

Čl. II.
Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany spolu dne **17.8.2021** uzavřely smlouvu o dílo na akci: „**Letovice, oprava místní komunikace v ulici B. Martinů a Smetanova**“ (dále také „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se termínu zahájení a dokončení předmětného díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1.

Čl. III.
Předmět dodatku

3.1. Předmět dodatku je změna v čl. VI. Termín plnění.

Termín plnění specifikovaný v čl. VI. Termín plnění původní smlouvy o dílo se mění následovně:

1. Termín pro předání a převzetí staveniště bude proveden na základě písemné výzvy a to nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo, tj. staveniště bude předané nejpozději do 16.1.2022. Předpokladem je, že vydané stavební povolení bude v právní moci.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 70-ti kalendářních dnů po předání staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu nejpozději 30.11.2022.

Čl. IV
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – HMG aktualizovaný

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na základě usnesení č. 2021-RM-64-18 přijatém na schůzi Rady města Letovice konané dne 15.11.2021

V Letovicích dne

V Brně dne

Za Objednatele: Město Letovice

Za zhotovitele: Skanska a.s.

.....
Mgr. Petr Novotný
starosta

.....
Ing. František Chlup
oblastní manažer

.....
Ing. Lenka Brijarová
obchodní manažerka