

DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo č. DZ 15010142/St

dále jen „dodatek“ uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

Město Letovice

se sídlem: Masarykovo náměstí 210/19, 679 71 Letovice
zastoupené: Vladimírem Stejskalem, starostou
IČO: 00280518

jako Objednatel na straně jedné

a

Metrostav a. s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Jaroslav Heran, ředitel divize 1 Metrostav a.s. na základě plné
moci
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č.ú. 1809071/0100
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

jako Zhotovitel na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, kterým se mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 18. 6. 2015 vedené pod č. DZ 15010142/St.

Článek I. předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3. je změna termínu dokončení a předání díla z důvodu zvýšeného rozsahu prací.

Popis a zdůvodnění změny:

Zvýšený rozsah prací – vícepráce jsou specifikované v dodatku č. 2 ke SOD.

Smluvní strany se s dohodly na nově stanoveném termínu dokončení a předání stavby uvedeného ve smlouvě o dílo ze dne 18.6.2015 vedené pod č. DZ 15010142/St ve čl. V. odst. 1. bodu 2. tak, jak je uvedeno níže:

Termín dokončení a předání prací je nově stanoven na 19.12.2015.



II. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Osoby podpisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
3. Ostatní části smlouvy o dílo vedené pod č. DZ 15010142/St. zůstávají v platnosti a beze změny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích:

Tento dodatek byl projednán a schválen kolektivním orgánem Objednatele, tzn. že dodatek smlouvy o dílo schválilo Zastupitelstvo města Letovice na 7. zasedání Zastupitelstva města Letovice dne 30.11.2015 usnesením číslo 2015 – ZM-7-53.

OBJEDNATEL:

V Letovicích dne 18. 12. 2015



Vladimír Stejskal
starosta

MĚSTO LETOVICE
Masarykova nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00380112, DIČ: CZ00380112

ZHOTOVITEL:

V Praze dne 30.11.2015



Ing. Jaroslav Heran
ředitel divize 1

Metrostav a.s. na základě plné moci

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 245b
IČ 00 01 49 15
(0124)