

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:
IČ:
Bankovní spojení:
Zastoupený ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

(dále jen Objednatel)

Město Letovice

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
00280518
Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100
Mgr. Petr Novotný – starosta
Bc. Martin Nárožný, tel. 516 482 230, mobil:
603 564 298, mu.narozny@letovice.net

a

Zhotovitel:

Adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupený:
Tel., email
(dále jen Zhotovitel)

ODEHNAL PROJEKT s.r.o.

9.května 1179/11, 678 01 Blansko
02764750
CZ02764750
Komerční banka a.s., č. účtu 107-6944360297/0100
Petrem Odehnalem - jednatelem
608 460 912, odehnal@projektbk.cz

Čl. II.
Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany spolu dne **26.7.2021** uzavřely smlouvu o dílo (smlouvu o projektové přípravě) na akci: „**Letovice, lokalita Komenského – technická a dopravní infrastruktura DSP, PDPS, IČ,SP,AD**“ (dále také „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se termínu plnění. Důvodem změny je změna územního rozhodnutí, která spočívá ve změnách na objektu SO 101 Komunikace.
- nahrazení původně navržené okružní křižovatky na silnici III/37418 za průsečnou křižovatku
 - vypuštění místních obslužných komunikací na části úseku 1 a úsek 6
 - vypuštění paralelního úseku místní obslužné komunikace úseku 5a a její nahrazení přímou komunikací a provedení obratiště na konci komunikace

Čl. III.
Předmět dodatku

- 3.1. Termín plnění specifikovaný zejm. v **čl. VIII. Lhůty plnění se** v odstavci 1 původní smlouvy o dílo po vzájemné dohodě mění následovně:

P.č.	Popis	Koncept	Konečná podoba
1.	DSP, IČ k SP_dopravní infrastruktura (vč. potřebných průzkumů)	do 150 kalendářních dní od vydání rozhodnutí o změně umístění stavby s NPM	do 30 kalendářních dní od zaslání připomínek ke konceptu
2.	DSP,IČ k SP_DSP technická infrastruktura (vč. potřebných průzkumů)	do 150 kalendářních dní od vydání rozhodnutí o změně umístění stavby s NPM	do 30 kalendářních dní od zaslání připomínek ke konceptu
3.	PDPS, IČ k DSP	do 60 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení prací (nejdříve do 60 dní po vydání stavebního povolení s NPM)	do 14 kalendářních dní od zaslání připomínek ke konceptu

4.	Soupis prací (rozpočet) investičních nákladů celého stavby v aktuálně platné hladině cenové soustavy RTS	do 60 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení prací (nejdříve do 60 dní po vydání stavebního povolení s NPM)	do 14 kalendářních dní od zaslání připomínek ke konceptu
5.	AD	---	Dle podmínek realizace

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo ze dne 26.7.2021 zůstávají v platnosti. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo na základě usnesení č. 2023-RM-8-19 přijatém na schůzi Rady města Letovice konané dne 1.3.2023.

V Letovicích dne

V Blansku dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Digitálně
podepsal Mgr.
Petr Novotný
Datum:
2023.05.23
13:52:45 +02'00'

Mgr. Petr Novotný
starosta města

Digitálně podepsal
Petr Odehnal
Datum: 2023.05.22
17:59:35 +02'00'

 ODEHNAL PROJEKT

Petr Odehnal
jednatel