

„Letovice, lokalita U Háčku II, 1.etapa – technická a dopravní infrastruktura_studie, průzkumy ,DUR, DSP, PDSP, SP,IČ,AD _dodatek č. 1

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Letovice
Adresa:	Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
IČ:	00280518
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Novotný – starosta
ve věcech technických:	Bc. Martin Nárožný, tel. 516 482 230, mobil:
	603 564 298, mu.narozny@letovice.net

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:	ODEHNAL PROJEKT s.r.o.
Adresa:	9.května 1179/11, 678 01 Blansko
IČ:	02764750
DIČ:	CZ02764750
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č. účtu 107-6944360297/0100
Zastoupený:	Petrem Odehnalem - jednatelem
Tel., email	608 460 912, odehnal@projektbk.cz

(dále jen Zhotovitel)

Čl. II.
Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany spolu dne 26.7.2021 uzavřely smlouvu o dílo (smlouvu o projektové přípravě) na akci: „Letovice, lokalita U Háčku II, 1.etapa-technická a dopravní infrastruktura_studie,průzkumy, DUR,DSP, PDPS, IČ,SP,AD“ (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se termínu plnění.
Důvodem změny jsou:
 - a) proběhlé či připravované změny v dotčeném území
 - provedená rekonstrukce místních komunikací v ul. B. Martinů, Smetanova _ukončení 11/2022 – dopad do návrhu komunikačního připojení
 - připravovaná změna v ÚP (změna koridoru pro komunikaci na chodník z ul. Smetanova)
 - b) zajištění podkladů ze strany objednatele
 - aktualizované geodetické podklady s souvislosti s provedenou rekonstrukcí místních komunikací_11/2022 a doměření území nutné pro zpracování dokumentace

Čl. III.
Předmět dodatku

- 3.1. Termín plnění specifikovaný zejm. v čl. X. **Lhůty plnění se** v odstavci 1 původní smlouvy o dílo po vzájemné dohodě mění následovně:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

P.č.	Popis	Koncept	Konečná podoba
1	Dopravní a technická studie vč. dokladové části (dopravní studie_min. stanovisko ŘSD ČR_připojení k I43, Policie ČR DI)	do 120 kalendářních dní od předání všech potřebných mapových podkladů ze strany objednatele (aktualizace geodetických podkladů)	do 30 kalendářních dní od zaslání připomínek ke konceptu
2	DUR, IČ k ÚR	do 150 kalendářních dní od odevzdání dopravní a technické studie	do 30 kalendářních dní od zaslání připomínek ke konceptu
3	DSP, IČ k SP_dopravní infrastruktura (vč. potřebných průzkumů pro DSP)	do 150 kalendářních dní od vydání územního rozhodnutí s NPM	do 30 kalendářních dní od zaslání připomínek ke konceptu
4.	DSP,IČ k SP_technická infrastruktura(vč. potřebných průzkumů pro DSP)	do 120 kalendářních dní od vydání územního rozhodnutí s NPM	do 30 kalendářních dní od zaslání připomínek ke konceptu
5.	PDPS,IČ k PDPS	do 60 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení prací (nejdříve do 60 dní od vydání stavebního povolení s NPM)	do 30 kalendářních dní od zaslání připomínek ke konceptu
6.	Soupis prací (rozpočet) investičních nákladů celého stavby v aktuálně platné hladině cenové soustavy RTS	do 60 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení prací (nejdříve do 60 dní od vydání stavebního povolení s NPM)	do 30 kalendářních dní od zaslání připomínek ke konceptu
7.	AD	---	Dle podmínek realizace

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.

Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo ze dne 26.7.2021 zůstávají v platnosti.

Na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo na základě usnesení č. 2023-RM-11-13 přijatém na schůzi Rady města Letovice konané dne 26.4.2023

V Letovicích dne

V Blansku dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Petr
Novotný

Digitálně
podepsal Mgr.
Petr Novotný
Datum:
2023.05.22
11:19:20 +02'00'

Mgr. Petr Novotný
starosta města



Digitálně podepsal
Petr Odehnal
Datum: 2023.05.20
12:22:29 +02'00'

Petr Odehnal
jednatel