

JID LET 241306805000
HLE700113/24/TO

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1397A23

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Letovice
adresa:	Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
IČ:	00 280 518
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100
zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Novotný - starosta
ve věcech technických:	Bc. Martin Nárožný, tel. 516 482 230, mobil: 603 564 298, Email: mu.narozny@letovice.net
(dále jen „Objednatel“)	
a	
Zhotovitel	PORR a.s.
adresa:	Dubečská 3238/36 Strašnice pobočka PORR a.s., úsek Dopravních staveb Oblast Morava, provoz Brno Jahodová 523858, 620 00 Brněnské Ivanovice - Brno
zapsaná v obchodním rejstříku	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČ:	43005560
DIČ:	CZ43005560
bankovní spojení, č. účtu:	Raiffeisenbank a.s., 1091107720/5500
úsek:	PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
zastoupený:	Ing. Lukáš Hruška, vedoucí provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb, Oblast Morava a Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb, Oblast Morava (společně na základě plných mocí)
ve věcech technických:	Ing. Lukáš Hruška, vedoucí provozu Brno, tel.: 720 827 727 a Ing. Miroslav Novák, stavbyvedoucí, tel.: 778 715 517 (každý samostatně)
email:	lukas.hruska@porr.cz , miroslav.novak@porr.cz
(dále jen „Zhotovitel“)	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti dodatku smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Smluvní strany se dohodly v souladu s odstavcem 2. čl. III. Termín a místo plnění a s odstavcem 3. čl. XVII. Závěrečná ustanovení smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 1397A23 ze dne 24. 11. 2023 na stavbu „**Letovice oprava místní komunikace v ul. U Cihelny a v místní části Jasinov, OŽK**“ na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení a předání díla.

Zdůvodnění:

provádění prací se přeruší zimní přestávkou zapříčiněnou nevhodnými povětrnostními podmínkami, které nastaly při provádění díla.

III. Termín a místo plnění

Na základě výše uvedené skutečnosti se původní text odstavce 2. Článku III. Termín a místo plnění ruší a nahrazuje se textem novým:

2. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených lhůtách plnění, které jsou pro zhotovitele závazné, přičemž dřívější plnění je možné. Níže uvedené termíny vychází z nabídky zhotovitele a jsou nejpozději možnými termíny plnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy:

Zahájení provádění díla (zahájení činnosti zhotovitele)	v den uzavření této smlouvy
Předání a převzetí staveniště	do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k předání staveniště (předpoklad 11/2023)
Zahájení provádění stavebního díla (stavebních prací)	do 5 pracovních dní od předání a převzetí staveniště
Dokončení a předání díla (vč. předání dokladové části)	do 31. 5. 2024

Záznam o splnění či nesplnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy bude proveden samostatným protokolem či zápisem do stavebního deníku a bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, či osobou k tomu oprávněnou.

XVII. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 1397A23 ze dne 24. 11. 2023 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl projednán a schválen kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že dodatek č. 1 smlouvy o dílo schválila Rada města Letovice na 24. schůzi Rady města Letovice konané dne 13. 12. 2023 usnesením číslo 2023-RM-24-05

V Letovicích dne 14.12.2023

V Brně dne 14.12.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 60280318, DIČ: CZ00280318

Mgr. Petr Novotný
starosta města

Ing. Lukáš Hruška
vedoucí provozu Brno

Ing. Jan Bezrouk
ekonom provozu Brno

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

-114-

PREZKOVAL 2