

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**  
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.  
(dále jen občanský zákoník)

**„Letovice, ul. Rekreační \_novostavba místní komunikace“**

**Čl. I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:**

Adresa:

IČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:

**Město Letovice**

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice  
00280518

Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100

Mgr. Petr Novotný – starosta

Pavel Báča, tel. 516 482 232, mobil: 603 559 230  
[mu.baca@letovice.net](mailto:mu.baca@letovice.net)

Bc. Martin Nárožný, tel. 516 482 230, mobil:  
603 564 298, [mu.narozny@letovice.net](mailto:mu.narozny@letovice.net)

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zapsaná v obchodním rejstříku

RONYTRANS, s.r.o.

Přívrat 1454/12, 616 00 Brno

Obchodní rejstřík, vedeným Krajským soudem  
v Brně, oddíl C, vložka 53 276, den zápisu  
27.9.2006

IČ:

277 035 68

DIČ:

CZ 277 035 68

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Zastoupený:

Jiří Bednář, jednatel

ve věcech technických:

Josef Sedlák, Ing. Jiří Krátký

Tel., email:

773 073 516, [josef.sedlak@ronytrans.cz](mailto:josef.sedlak@ronytrans.cz)

(dále jen Zhotovitel)

**Čl. II.**  
**Úvodní ustanovení**

- 2.1. Smluvní strany spolu dne **6.9.2021** uzavřely smlouvu o dílo na akci: „**Letovice ,ul. Rekreační \_novostavba místní komunikace“** (dále také „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se rozsahu, ceny a termínu dokončení předmětného díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

**Čl. III.**  
**Předmět dodatku**

- 3.1. Předmět plnění specifikovaný zejm. v **čl. III. Předmět smlouvy** původní smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě mění o vícepráce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné vícepráce jsou detailně vymezeny v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku 1.
- 3.2. Vícepráce spočívající v realizaci sanace podloží (důvodem jsou nevyhovující výsledky statických zatěžovacích zkoušek na zemní pláni), v zemních pracích souvisejících s provedením přeložky kabelu CETIN a v odstranění stávající komunikace vč. ohumusování. Další vícepráce souvisejí s požadavkem objednatele na prodloužení opravy komunikace a v realizaci veřejného osvětlení.
- 3.3. Cena díla specifikovaná v **čl. V. Cena díla** původní smlouvy o dílo **se mění tak, že odstavec č.2 nově zní:**

| <b>Rekapitulace ceny díla</b>                       |                     |                |                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|
|                                                     |                     |                |                        |
| <b>Cena za dodávku předmětu plnění v Kč</b>         | <b>Cena bez DPH</b> | <b>DPH 21%</b> | <b>Cena včetně DPH</b> |
| Cena díla dle SOD                                   | 1 394 692,73        | 292 885,47     | 1 687 578,20           |
| Rozpočtová rezerva 5%                               | 69 734,64           | 14 644,27      | 84 378,91              |
| Cena díla dle SOD vč. 5% povinné rozpočtové rezervy | 1 464 427,37        | 307 529,74     | 1 771 957,11           |

|                                                |                     |                   |                        |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Cena za vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč</b> | <b>Cena bez DPH</b> | <b>DPH 21%</b>    | <b>Cena včetně DPH</b> |
| Komunikace _sanace podloží                     | 287 799,69          | 60 438,00         | 348 238,00             |
| Zemní práce _přeložka Cetin                    | 11 515,88           | 2 418,00          | 13 934,00              |
| Odstranění stávající komunikace, ohumusování   | 45 802,80           | 9 619,00          | 55 422,00              |
| Prodloužení opravy komunikace                  | 196 158,89          | 41 193,00         | 237 352,00             |
| Veřejné osvětlení                              | 305 190,44          | 64 090            | 369280                 |
|                                                |                     |                   |                        |
| <b>Celkem</b>                                  | <b>846 467,70</b>   | <b>177 758,00</b> | <b>1 024 226,00</b>    |

|                                               |                     |                   |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Celkem cena díla ve znění dodatku č. 1</b> | <b>2 241 160,43</b> | <b>470 643,47</b> | <b>2 711 804,20</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

|                              |                   |                  |                   |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Rozpočtová rezerva 5%</b> | <b>112 058,02</b> | <b>23 532,17</b> | <b>135 590,21</b> |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|

|                                                                                 |                     |                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Celkem cena díla ve znění dodatku č. 1 vč. povinné 5% rozpočtové rezervy</b> | <b>2 353 218,45</b> | <b>494 175,64</b> | <b>2 847 394,41</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

- 3.4. Termín plnění specifikovaný v čl. VI. Termín plnění původní smlouvy o dílo se mění tak, že odstavec č.3 nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo mimo veřejné osvětlení nejpozději **do 30.11.2021**. Veřejní osvětlení pak v termínu **do 20.12.2021**.

- 3.5. Ve smlouvě o dílo z 6. 9. 2021 je v článku II. odstavec 1 nesprávně uveden termín 8. 9. 2021. Správný termín a formulace předmětné věty zní nově takto:  
„...- **zadávacích podmínek k veřejné zakázce ze dne 9. 8. 2021 a nabídky Zhotovitele ze dne 23. 8. 2021, kterou předložil ve výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku,...**“

#### Čl. IV

##### Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – VCP\_položkové rozpočty

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na základě usnesení č. 2021-RM-64-19 přijatém na 64. schůzi schůzi Rady města Letovice konané dne 15.11.2021.

V Letovicích dne


22.11.2021

V Letovicích dne

22.11.2021

Za Objednatele:


MĚSTO LETOVICE  
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice  
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518  
(1)



Mgr. Petr Novotný  
starosta

Za zhotovitele:

RONYTRANS, s.r.o.  
Přivrat 1454/12  
616 00 Brno - Žabovřesky ©  
IČ: 27703568, DIČ: CZ27703568



Jiří Bednář  
jednatel



## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Letovice Rekreační - VCP prodloužení asfaltu u palírny

**Misto:** Letovice

**Objednatel:** Město Letovice IČ: 00280518  
 Masarykovo náměstí 210/19 DIČ: CZ00280518  
 67961 Letovice

**Zhotovitel:** RONYTRANS, s.r.o. IČ: 27703568  
 Přívrat 1454/12 DIČ:  
 61600 Brno

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 193 288,89        |
| PSV              |  |  | 2 870,00          |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>196 158,89</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 196 158,89 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 41 193,00 CZK  |

Zaokrouhlení 0,11 CZK

**Cena celkem s DPH 237 352,00 CZK**

v LETOVICÍCH

dne 22.11.2021

RONYTRANS, s.r.o.  
 Přívrat 1454/12  
 616 00 Brno - Žabovřesky  
 IČ: 27703568, DIČ: CZ27703568



Za zhotovitele



Za objednatele

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Letovice Rekreační - přeložka CETIN**

Místo: **Letovice**

Objednatel: **Město Letovice** IČ: **00280518**  
**Masarykovo náměstí 210/19** DIČ: **CZ00280518**  
**67961 Letovice**

Zhotovitel: **RONYTRANS, s.r.o.** IČ: **27703568**  
**Přívrat 1454/12** DIČ:  
**61600 Brno**

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 1 737,38         |
| PSV              |  |  | 0,00             |
| MON              |  |  | 9 778,50         |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>11 515,88</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 11 515,88 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 2 418,00 CZK  |

Zaokrouhlení 0,12 CZK

**Cena celkem s DPH 13 934,00 CZK**

v


LETOVICÍCH

dne

22. 11. 2021

**RONYTRANS, s.r.o.**

Přívrat 1454/12  
616 00 Brno - Žabovřesky ③  
IČ: 27703568, DIČ: CZ27703568

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

**MĚSTO LETOVICE**

Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice  
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518  
(1)

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  | 17 028,36  |
| 2           | Základy,zvláštní zakládání     | HSV      |  |  | 1 375,50   |
| 5           | Komunikace                     | HSV      |  |  | 102 132,40 |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      |  |  | 22 855,00  |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci | HSV      |  |  | 36 315,00  |
| 97          | Prorážení otvorů               | HSV      |  |  | 12 952,63  |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 630,00     |
| 711         | Izolace proti vodě             | PSV      |  |  | 2 870,00   |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 196 158,89 |

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** **Letovice Rekreační - odstranění stávající komunikace, ohumusování**

**Místo** **Letovice - Rekreační**

**Objednatel:** **Město Letovice** **IČ: 00280518**  
**Masarykovo náměstí 210/19** **DIČ: CZ00280518**  
**67961 Letovice**

**Zhotovitel:** **RONYTRANS, s.r.o.** **IČ: 27703568**  
**Přívrat 1454/12** **DIČ:**  
**61600 Brno**

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

|                  |  |  |                  |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 45 802,80        |
| PSV              |  |  | 0,00             |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>45 802,80</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |             |                      |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>      |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>      |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>45 802,80 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>9 619,00 CZK</b>  |

**Zaokrouhlení** **0,20 CZK**

**Cena celkem s DPH** **55 422,00 CZK**

v

LETOVICÍCH

dne

22. 11. 2021

**RONYTRANS, s.r.o.**  
Přívrat 1454/12  
616 00 Brno - Žabovřesky ③  
IČ: 27703568, DIČ: CZ27703568



**Za zhotovitele**

**MĚSTO LETOVICE**  
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice  
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518  
(1)

**Za objednatele**

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                     | Typ dílu |  |  | Celkem    |
|-------------|---------------------------|----------|--|--|-----------|
| 1           | Zemní práce               | HSV      |  |  | 1 737,38  |
| M46         | Zemní práce při montážích | MON      |  |  | 9 778,50  |
| Cena celkem |                           |          |  |  | 11 515,88 |

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Letovice Rekreační - VCP I - sanace

**Místo:** Letovice - Rekreační

**Objednatel:** Město Letovice IČ: 00280518  
Masarykovo náměstí 210/19 DIČ: CZ00280518  
67961 Letovice

**Zhotovitel:** RONYTRANS, s.r.o. IČ: 27703568  
Přivrat 1454/12 DIČ:  
61600 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 287 799,69        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>287 799,69</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 287 799,69 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 60 438,00 CZK  |

Zaokrouhlení 0,31 CZK

**Cena celkem s DPH 348 238,00 CZK**

v

LETOVICÍCH

dne

22.11.2021

**RONYTRANS, s.r.o.**  
Přivrat 1454/12  
616 00 Brno - Zabovřesky  
IČ: 27703568, DIČ: CZ27703568



Za zhotovitele

**MĚSTO LETOVICE**  
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice  
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518  
(1)



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název            | Typ dílu |  |  | Celkem    |
|-------------|------------------|----------|--|--|-----------|
| 1           | Zemní práce      | HSV      |  |  | 23 211,00 |
| 97          | Prorážení otvorů | HSV      |  |  | 22 591,80 |
| Cena celkem |                  |          |  |  | 45 802,80 |

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** **Letovice Rekreační - veřejné osvětlení**

**Místo:** **Letovice**

**Objednatel:** **Město Letovice** **IČ: 00280518**  
**Masarykovo náměstí 210/19** **DIČ: CZ00280518**  
**67961 Letovice**

**Zhotovitel:** **RONYTRANS, s.r.o.** **IČ: 27703568**  
**Přívrat 1454/12** **DIČ:**  
**61600 Brno**

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 32 625,00         |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 272 565,44        |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>305 190,44</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 305 190,44 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 64 090,00 CZK  |

**Zaokrouhlení** **-0,44 CZK**

**Cena celkem s DPH** **369 280,00 CZK**

v LETOVICÍCH

dne

22. 11. 2021

**RONYTRANS, s.r.o.**

Přívrat 1454/12  
 616 00 Brno - Žabovřesky  
 IČ: 27703568, DIČ: CZ27703568

Za zhotovitele

**MĚSTO LETOVICE**  
 Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice  
 IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518  
 (1)

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                      | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|----------------------------|----------|--|--|------------|
| 1           | Zemní práce                | HSV      |  |  | 126 128,14 |
| 2           | Základy,zvláštní zakládání | HSV      |  |  | 28 646,35  |
| 5           | Komunikace                 | HSV      |  |  | 133 025,20 |
| Cena celkem |                            |          |  |  | 287 799,69 |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                     | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|---------------------------|----------|--|--|------------|
| 1           | Zemní práce               | HSV      |  |  | 32 625,00  |
| M21         | Elektromontáže            | MON      |  |  | 203 000,00 |
| M46         | Zemní práce při montážích | MON      |  |  | 65 565,44  |
| M65         | Elektroinstalace          | MON      |  |  | 4 000,00   |
| Cena celkem |                           |          |  |  | 305 190,44 |

