

HARMONOGRAM

		1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden
1	Bourací práce										
2	Hrubé rozvody elektro										
3	Hrubé rozvody zti										
4	Hrubé rozvody UT										
5	omítky										
6	Obklady a dlažby										
8	Kompletace ZTI										
9	Kompletace EI										
10	Kompletace UT										
11	Malby a nátěry										
12	předání										

Zpracoval: Ing. Roman Jež

