

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)
„ZUŠ Letovice stavební úpravy, přístavba a nástavba“

Čl. I.
Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

Sídlo:	Město Letovice Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
Zastoupený:	Mgr. Petrem Novotný, starostou
IČO:	00 280 518
DIČ:	CZ 00 280 518
Bankovní spojení:	Komerční banka,a.s.
číslo účtu:	820 631/0100
Tel.č./e-mail:	+420 516 482 230/mu.narozny@letovice.net
Zástupce ve věcech technických: (dále: „objednatel“)	Bc. Martin Nárožný, vedoucí technického odboru

a

II. Zhotovitel:

Sídlo:	STAVKOM, spol. s r.o. Nádražní 1332/32, Boskovice 680 01
Zastoupený:	Ing. Petr Vyskočil, prokurista společnosti Jaroslav Šafránek, jednatel a ředitel společnosti
Zápis do OR:	OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 2539
IČO:	41604041
DIČ:	CZ 699005473
Plátce DPH:	ano
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Boskovice
Číslo účtu:	153213824/0300
Tel.č./e-mail.:	+420 516 453 555/+420 516 454 215
Zástupce ve věcech technických: (dále: "zhotovitel")	Vladimír Popelář, stavbyvedoucí

Čl. II.
Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany spolu dne **31.10. 2022** uzavřely smlouvu o dílo na akci: „**ZUŠ Letovice stavební úpravy, přístavba a nástavba**“ (dále také „smlouva o dílo“) a následně dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6.11.2023.
- 2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a v souladu s ustanovením odstavce č. 1 čl. II Termíny, odstavce č. 5 se smluvní strany dohodly na

změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se termínu dokončení předmětného díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

Čl. III.

Předmět dodatku

- 3.1. Předmět plnění specifikovaný zejm. v **čl. I. Předmět smlouvy** původní smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě mění o vícepráce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětná vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 3.2. Vícepráce nutné k řádnému dokončení díla spočívají v potřebě provedení kompletní rekonstrukce podlahy místnosti číslo 101 taneční sál.
- 3.3. Termín plnění specifikovaný v **čl. II Termín** původní smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě smluvních stran mění z důvodů, které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel - objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
- 3.4. Těmito okolnostmi je rozšíření rozsahu prováděného díla a současně i další okolnosti neležící na straně zhotovitele.
- 3.5. Na základě výše uvedeného se část původního textu smlouvy, odst. 1. článku II. Termíny ruší a nahrazuje se textem novým:

Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu nejpozději do 31. 3. 2024.

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
- 4.3. Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.4. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.5. Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo ze dne 31.10.2022 zůstávají v platnosti.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:

Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu o dílo na základě usnesení č. 2024-RM-25-11 přijatém na schůzi Rady města Letovice konané dne 17.1.2024.

V Letovicích dne:

Za objednatele:

Mgr. Petr Novotný
starosta města Letovice

V Letovicích dne:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Vyskočil
prokurista společnosti