

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1397A23

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:	Město Letovice
adresa:	Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
IČ:	00 280 518
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100
zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Novotný - starosta
ve věcech technických:	Bc. Martin Nárožný , tel. 516 482 230, mobil: 603 564 298, Email: mu.narozny@letovice.net

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:	STAVKOM, spol. s r. o.
Sídlo:	Nádražní 1332/32, Boskovice 680 01
Zastoupený:	Jaroslav Šafránek, jednatel společnosti
Zápis do OR:	OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 2539
IČ:	416 04 041
DIČ:	CZ699005473
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s., pobočka Boskovice
Číslo účtu:	153213824/0300
Tel. č. / e-mail:	+420 516 453 555 / +420 516 454 215
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických :	Vladimír Popelář, stavbyvedoucí, tel. 602 783 586

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

**Čl. II.
Úvodní ustanovení**

- 2.1. Smluvní strany spolu dne **28.6.2024** uzavřely smlouvu o dílo na akci: „**ZŠ Letovice - stavební úpravy**“ (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající termínu dokončení předmětného díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

**Čl. III.
Předmět dodatku**

- 3.1. Termíny dokončení specifikované zejm. v **Čl. II. Termíny** původní smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě mění.

Původní znění odstavce 1 **Čl. II. Termíny** se ruší a nahrazuje takto:

1. **Termíny plnění:**

Termín zahájení: dnem předání staveniště

Předpokládaný termín předání staveniště: 01. 07. 2024

Požadované ukončení:

OO 01. Nádvoří do 50 kalendářních dnů od předání staveniště

SO 02. Terasa, SO 03. Hřiště do 30. 11. 2024

Celé dílo do 30. 11. 2024

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.

Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo ze dne 28.6.2024 zůstávají v platnosti.

Na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na základě usnesení č. 2024-RM-39-13 přijatém na 39. schůzi Rady města Letovice konané dne 23. 10. 2024

Objednatel: město Letovice

V Letovicích dne 24. 10. 2024


Mgr. Petr Novotný
Letovického nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
(1)

Mgr. Petr Novotný
starosta města Letovice

Zhotovitel: STAVKOM, spol. s r.o.

V Boskovicích dne 24. 10. 2024
 spol. s r.o.

Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 655 fax: 516 454 215
IČ: 41604041 DIČ: CZ699905473


Jaroslav Šafránek
jednatel společnosti