

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo
uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)
„ZUŠ Letovice stavební úpravy, přístavba a nástavba“

Čl. I.
Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:	Město Letovice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
Zastoupený:	Mgr. Petrem Novotný, starostou
IČO:	00 280 518
DIČ:	CZ 00 280 518
Bankovní spojení:	Komerční banka,a.s.
číslo účtu:	820 631/0100
Tel.č./e-mail:	+420 516 482 230/mu.narozny@letovice.net
Zástupce ve věcech technických: (dále: „objednatel“)	Bc. Martin Nárožný, vedoucí technického odboru

a

II. Zhotovitel:	STAVKOM, spol. s r.o.
Sídlo:	Nádražní 1332/32, Boskovice 680 01
Zastoupený:	Ing. Petr Vyskočil, prokurista společnosti Jaroslav Šafránek, jednatel a ředitel společnosti
Zápis do OR:	OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 2539
IČO:	41604041
DIČ:	CZ 699005473
Plátce DPH:	ano
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Boskovice
Číslo účtu:	153213824/0300
Tel.č./e-mail.:	+420 516 453 555/+420 516 454 215
Zástupce ve věcech technických: (dále: "zhotovitel")	Vladimír Popelář, stavbyvedoucí

Čl. II.
Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany spolu dne **31.10. 2022** uzavřely smlouvu o dílo na akci: **„ZUŠ Letovice stavební úpravy, přístavba a nástavba“** (dále také „smlouva o dílo“) a následně dodatek č.1 ke SOD ze dne 6.11.2023 a dodatek č. 2 ke SOD ze dne 29.1.2024.

- 2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1,2 a v souladu s odstavcem č.5 článku III. Cena díla a s odstavcem č. 5 článku XVI. Závěrečná ustanovení se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se rozsahu a ceny předmětného díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3.

Čl. III.

Předmět dodatku

- 3.1. Předmět plnění specifikovaný zejm. v **čl. I. Předmět smlouvy** původní smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě mění o vícepráce a méněpráce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a současně vícepráce, které si objednatel vyžádal. Předmětná vícepráce a méněpráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 3.2. Vícepráce nutné k řádnému dokončení díla spočívají v potřebě provedení:
- kompletní rekonstrukce podlahy místnosti číslo 101 taneční sál
 - změna obložení pódia koncertního sálu a vstupní haly
 - vybudování nové příjezdové komunikace z ulice Tyršové
 - změny úpravy povrchů stěn stropů, podlah
 - změny dveří a generálního klíče dle požadavků budoucího uživatele
 - v úpravě štukové omítky z náměstí včetně obložení soklu
 - v úpravě velikosti světlíku
 - v rozšíření zabezpečení objektu hromosvodem
 - v úpravě schodů na vstupní terasu
 - v úpravě na TUV a zařizovacích předmětech
 - v přeložení kabeláže z důvodu bourání stropů
 - v rozšíření pódia ve zkušebně a v koncertním sále
- 3.3. Méněpráce tvoří položky, které nebyly s ohledem na výše uvedené změny realizovány a současně položky, které nebyly realizovány na základě požadavku zadavatele:
- baletní tyče
 - věšákové stěny
 - vnitřní informační značení
 - obklady stěn akustickými deskami
 - ukončovací lišty k obkladům
 - snížení počtu vybavení keramická tabule, dataprojektor, vizualizér a reproduktory
- 3.4. Výše uvedené vícepráce a méněpráce jsou detailně vymezeny ve změnových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3.5. Cena díla specifikovaná v **čl. III. Cena díla** původní smlouvy o dílo **se mění následovně:**

Rekapitulace ceny díla			
Cena za dodávku předmětu plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena včetně DPH v Kč
Cena díla dle SOD	47.037.675,34	9.877.911,82	56.915.587,16
Vícepráce, méněpráce dle dod. 1	3.251.401,72	682.794,3612	3.934.196,0812
Celkem cena díla ve znění dodatku č. 1	50.289.077,06	10.560.706,18	60.849.783,24
Vícepráce, méněpráce dle dod. 3	1.892.362,61	397.396,15	2.289.758,76
Celkem cena díla ve znění dodatku č. 3	52.181.439,67	10.958.102,33	63.139.542,-

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
4.3. Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
4.4. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4.5. Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo ze dne 31.10.2022 ve znění dodatku č.1 ze dne 6.11.2023 a dodatku č. 2 ze dne 29.1.2024 zůstávají v platnosti.

Přílohy:

Příloha č. 1 – změnové rozpočty

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:

Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu o dílo na základě usnesení č. 2024-RM-2024-RM-28-17 přijatém na schůzi Rady města Letovice konané dne 11.3.2024.

V Letovicích dne

V Boskovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr Novotný
starosta města Letovice

.....
Ing. Petr Vyskočil
prokurista společnosti