

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„Pravostranný přítok Křetínky v Letovicích – zkapacitnění trubního propustku na ulici Podlesí“

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Letovice
Adresa:	Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
IČ:	00280518
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Novotný – starosta
ve věcech technických:	Stanislav Kobelka, tel. 516 482 231, mobil: 734 854 585, mu.kobelka@letovice.net Bc. Martin Nárožný, tel. 516 482 230, mobil: 603 564 298, mu.narozny@letovice.net

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:	VHIS inženýrské sítě s.r.o.
Adresa:	Kamenná 172/2a, Brno, 639 00
Zapsaná v obchodním rejstříku	C 125019 vedená u KS v Brně
IČ:	11852992
DIČ:	CZ11852992
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., č.ú.: 300625475 / 0300
Zastoupený:	Mgr. Jiřím Vernerem, jednatelem
ve věcech technických:	Ing. arch. Kateřinou Haškovou
Tel., email:	724 285 455, verner@vhis.cz

(dále jen Zhotovitel)

Čl. II.
Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany spolu dne **11.8.2022** uzavřely smlouvu o dílo a dne 16.12.2022 uzavřeli dodatek č. 1 k této smlouvě na akci: **„Pravostranný přítok Křetínky v Letovicích – zkapacitnění trubního propustku na ulici Podlesí“** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a v souladu s čl. IV Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny a odst. 1 čl. XV. Změna a ukončení smlouvy a odst. 3 čl. XVII. Závěrečná ustanovení, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se rozsahu a ceny prací předmětného díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 .

Čl. III.
Předmět dodatku

3.1. Předmět plnění specifikovaný zejm. v čl. II. Předmět a rozsah plnění díla původní smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě mění o vícepráce a méněpráce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Předmětné vícepráce a méněpráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou detailně vymezeny ve změnových položkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.2. Méněpráce tvoří položky, které nebyly s ohledem na výše uvedené změny realizovány.

3.2. Vícepráce spočívají zejména v potřebě provedení:

- Kamenné záhozy a rovnanina dle požadavku správce toku
- Přeložka plynovodu_inženýrská činnost, GP
- Přeložka kabelů CETIN
- Svodidlový systém
- Odvedení vody z Křetínky obchvatem z důvodu neproveditelnosti trubního převedení

Rekapitulace ceny díla

Nabídková cena za dodávku předmětu plnění v Kč

Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
SO 01 Zkapacitnění propustku – odtokový žlab	1 629 325,56	342 158,37	1 971 483,93
SO 02 Ostatní a vedlejší náklady	275 200,00	57 792,00	332 992,00
SO 03 Přeložka vodovodu ul. Podlesí ,p.č. 965/1	544 591,76	114 364,27	658 956,03
SO 04 Přeložka STL plynovodu, ul. Podlesí,p.č. 965/1	319 470,27	67 088,76	386 559,03
Celkem cena	2 768 587,59	581 403,39	3 349 990,10
Povinná rozpočtová rezerva ve výši 10% z ceny díla bez DPH	276 858,76	58 140,34	334 999,10
Celkem cena včetně povinné rezervy	3 045 446,35	639 543,73	3 684 990,08

Celkem cena za vícepráce	582 475,49	122 319,85	704 795,34
Celkem cena za méněpráce	-174 605,00	36 667,05	-211 272,05
Navýšení ceny nad rámec povinné rezervy	131 011,73	27 512,46	158 524,19
Konečná cena za provedení díla	3 176 458,08	667 056,19	3 843 514,27

Čl. IV Závěrečné ustanovení

Tímto dodatkem se upravuje pouze čl. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny. Ostatní body smlouvy o dílo a Dodatku č.1 zůstávají v platnosti

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové položkové rozpočty

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo na základě usnesení č. 2023-RM-11-15 přijatém na schůzi Rady města Letovice konané dne 26.4. 2023

05. 05. 2023

V Letovicích dne

V Brně dne 3.5.2023

Za Objednatele: Město Letovice

Za zhotovitele: VHIS inženýrské sítě s.r.o.


.....
Mgr. Petr Novotný
starosta

MĚSTO LETOVICE
Máasarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
(1)

.....
Mgr. Jiří Verner
jednatel

Mgr. Jiří Verner

Digitally signed
by Mgr. Jiří
Verner
Date: 2023.05.05
11:24:20 +02'00'

