

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 39/2014

Městský úřad LETOVICE

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel:	Město Letovice
adresa:	Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
IČ:	00 280 518
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	820 631/0100
zastoupený ve věcech smluvních:	Vladimír Stejskal - starosta
ve věcech technických:	Martinem Nárožný – referent TO
tel., email:	516 482 234, 739 450 764, mu.narozny@letovice.net
(dále jen Objednatel)	

Došlo 11-12-2014
Kč 10694/14/TO
Počet listů/příloh 4x5/0

a

Zhotovitel	EKOTERM CZ s.r.o.
adresa:	Pražská 870, 679 61 Letovice
zapsaná v obchodním rejstříku	KS v brně, oddíl C, vložka 24157
IČ:	25307002
DIČ:	CZ25307002
bankovní spojení:	KB,a.s.
č. účtu:	19-4835150267
zastoupený:	Ing. Stanislavem Kambou
ve věcech technických:	Ing. Stanislavem Kambou
tel., email:	602 745 680, ekoterm@ekoterm-sro.cz
(dále jen Zhotovitel)	

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se ve smyslu čl. XIV. Smlouvy o dílo č. 39/2014 ze dne 8.10.2014 dohodly na prodloužení termínu dokončení a změně ceny z důvodu rozšíření rozsahu prací na díle „Letovice, ul. Purkyňova a P. Krchňáka – chodníky pro pěší“.

II.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v novém termínu takto:

Termín dokončení a předání díla :

SO 01 ul. Purkyňova	nejpozději do 31.12. 2014	chodník , kanalizační přípojka
	nejpozději do 31.5.2015	oprava vozovky
SO 02 ul. P. Krchňáka	nejpozději do 31.12. 2014	

III.

Cena díla

S ohledem na rozšířený rozsah prací na díle se smluvní strany dohodly na změně článku IV. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**

takto:

Původní znění bodu 1. čl. IV. se ruší a nahrazuje takto:

1. Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. Smlouvy o dílo č. 39/2014 ze dne 8.10.2014 je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách. V celkové ceně díla je zahrnuta i povinná rozpočtová rezerva.

Rozpočtová rezerva bude užitá pouze na pokrytí případných oprávněných a předem písemně odsouhlasených vícenákladů zhotovitele dle bodu 8 tohoto článku, které vzniknou při plnění předmětu díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nevyčerpané částky rezervy.

Nabídková cena za dodávku předmětu plnění v Kč

Rekapitulace					
SO	Č.	Název rozpočtu	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
01		ul Purkyňova	444 640,-	93 374,-	538 015,-
	001	Chodník pro pěší	289 361,-	60 766,-	350 127,-
	002	Kanalizační dešťová přípojka	155 280,-	32 609,-	187 888,-
02		ul. P. Krchňáka	788 983,-	259 061,-	954 670,-
	001	Chodník pro pěší	788 983,-	259 061,-	954 670,-

Celkem cena bez povinné rezervy	1 233 624,-	259 061,-	1 492 685,-
Povinná rozpočtová rezerva ve výši 20% z ceny díla bez DPH bez rezervy	246 724,80	51 812,20	298 537,-
Celkem cena včetně povinné rezervy	1 480 348,80	310 873,20	1 791 222,-

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích:

Tento dodatek byl projednán a schválen kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že dodatek smlouvy o dílo schválila Rada města Letovice na 3. schůzi Rady města Letovice konané dne 3.12.2014, usnesením číslo

V Letovicích dne 11.12.2014

V Letovicích dne 11.12.2014

Za objednatele:



Vladimír Stejskal
starosta města

MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
(1)

Za zhotovitele:



Ing. Stanislav Kamba
jednatel

EKO TERM CZ
s.r.o.
Pražská 570, 679 61 LETOVICE
DIČ: CZ26507042
Tel./fax: 516 471 400
e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz