

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

**„Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště
v ul. Bezručova“**

**I.
Smluvní strany**

- | | |
|--|---|
| 1. Objednatel: | Město Letovice |
| se sídlem: | Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice |
| IČO: | 00280518 |
| DIČ: | CZ00280518 |
| Zastoupená: | Vladimír Stejskal, starosta |
| Dále oprávnění jednat ve věcech smlouvy: | Vladimír Stejskal, starosta |
| Kontaktní osoby: | |
| ve věcech smluvních: | Vladimír Stejskal, starosta |
| ve věcech technických: | Ing. Andrea Ježková |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a. s. |
| Číslo účtu: | 820631/0100 |
| Telefon, fax, e-mail: | 516 482 252 |
| Kontaktní e-mail: | podatelna@letovice.net |
| (dále jen objednatel) | |
| | |
| 2. Zhotovitel | K.T.S.-MONTÁŽE, s.r.o. |
| adresa: | Havířenská 1020/10, 679 61 Letovice |
| zapsaná v obchodním rejstříku | vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42042 |
| IČ: | 26287579 |
| DIČ: | CZ 26287579 |
| bankovní spojení: | MONETA MONEY Bank |
| č. účtu: | 160462781/0600 |
| zastoupený: | Miroslav Smejkal |
| ve věcech technických: | Miroslav Smejkal |
| tel., email: | 777 292 091, smejkal@ktsmontaze.cz |
| (dále jen Zhotovitel) | |

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 4.7.2018.

Článek I. předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že článek **II. Předmět smlouvy** se v bodě č.1 po vzájemné dohodě rozšiřuje o vícepráce spočívající v dokončení stavebního objektu „SO 03 Prodloužení chodníku Zámecká – Komenského“.

V článku **IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** se na základě cenové nabídky zhotovitele zpracované dle výkazu výměr předaných objednatelem zvyšuje v bodě 1. nabídková cena za dodávku předmětu plnění o objednatelům požadované vícepráce. Položkové rozpočty víceprací tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Nabídková cena za dodávku předmětu plnění v Kč v rozsahu dodatku č. 1

Rekapitulace cenové nabídky	Celková cena bez DPH	DPH 21 %	Celková cena s DPH
Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova včetně povinné rozpočtové rezervy	1.114.154,96	233.973,00	1.348.128,00
“SO 03 Prodloužení chodníku Zámecká – Komenského“ - dokončení	138.674,-	29.122,-	167.797,-
Celkem cena	1.252.828,-	263.095,-	1.515.925,-

Článek II. Závěrečná ujednání dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Osoby podpisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
3. Ostatní části smlouvy o dílo ze dne 4.7.2018 zůstávají v platnosti a beze změny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.


Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.7.2018 byl projednán a schválen kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že dodatek ke smlouvě o dílo schválila Rada města Letovice na 93. schůzi Rady města Letovice konané dne 9.10.2018 usnesením číslo 2018-RM-93-9.

Příloha - Oceněný výkaz výměr

V Letovicích dne 15.10.2018

Za objednatele:



Vladimír Stejskal

starosta města

Masarykova nám. 10, 679 61 Letovice
IČ: 60260518, DIČ: CZ60260518

V Letovicích dne 15.10.2018

Za zhotovitele:
K.T.S. MONTÁŽE
Havířenská 1020/10, 679 61 LETOVICE
Provozovna: Brněnská 3, Letovice
DIČ: CZ26287579 • Tel.: 571 6474 090
Miroslav Smejkal
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2018.078	Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova	
Objekt:	01	SO 03 VÍCEPRÁCE - Prodloužení chodníku Zámecká - Komenského	
Rozpočet:	3	03 001 Pol	
Objednatel:	Město Letovice Masarykovo náměstí 210/19 67961 Letovice		IČO: 00280518 DIČ: CZ00280518
Zhotovitel:	K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o. Havírenská 1020/10 67961 Letovice		IČO: 26287579 DIČ: CZ26287579
Vypracoval:	Smejkal M.		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				125 174,90
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				3 500,00
Ostatní náklady				10 000,00
Celkem				138 674,90

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	138 674,90 CZK
Základní DPH	21 %	29 122,00 CZK
Zaokrouhlení		0,10 CZK
Cena celkem s DPH		167 797,00 CZK

v **K.T.S. MONTÁŽE**

Havírenská 1020/10, 679 61 LETOVICE dne

Provozovna: Brněnská 3, Letovice

DIČ: CZ26287579 • Tel.: 518 474 090

Za zhotovitele

4.10.2018

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			24 056,85	17
5	Komunikace	HSV			71 999,00	52
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			16 887,09	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 231,96	9
VN	Vedlejší náklady	VN			3 500,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	7
Cena celkem					138 674,90	100

Položkový rozpočet

S:	2018.078	Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova
O:	01	SO 03 VÍCEPRÁCE - Prodloužení chodníku Zámecká - Komenského
R:	3	03 001 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				3 517,07		
1	113107142R00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	3,00000	154,00	462,00	RTS 15/I	Indiv
2	113109305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.5 cm	m2	3,00000	187,00	561,00	RTS 18/I	RTS 18/I
3	113202111R00	Výrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	4,00000	83,90	335,60	RTS 18/I	RTS 18/I
4	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	24,81000	87,00	2 158,47	RTS 18/I	Indiv

chodník+sjezd : (53*0,27)+(25*0,42)
 obruby : (22*11)*0,4*0,37

Díl: VN		Vedlejší náklady				3 500,00		
5	005111020R	Vytvoření stavby	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS 18/I	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00		
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 18/I	Indiv

3xlistinná podoba + CD, dle SOD

Díl: 1		Zemní práce				8 212,11		
7	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	24,81000	29,00	719,49	RTS 18/I	Indiv
8	162701105VL	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 dle technologického plánu zhotovitele	m3	24,81000	302,00	7 492,62	Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00		
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 18/I	Indiv
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 18/I	Indiv
Díl: 1		Zemní práce				12 327,67		
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	24,81000	188,00	4 664,28	RTS 18/I	Indiv
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	24,81000	13,00	322,53	RTS 18/I	Indiv
13	171201211U00	Skládkovné zemina	t	49,62000	123,00	6 103,26	Vlastní	Indiv

24,81*2

14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	78,00000	10,00	780,00	RTS 18/I	Indiv
15	182303111R00	Doplnění omnice tl. do 5 cm v rovině	m2	8,00000	14,00	112,00	RTS 18/I	Indiv
16	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	8,00000	3,00	24,00	RTS 18/I	Indiv



K.T.S. MONTÁŽE
 Havířenská 1020/10, 679 61 LETOVICE
 Provozovna: Brněnská 3, Letovice
 DIČ: CZ26287579 • Tel.: 516 474 090

[Signature]

Položkový rozpočet

S:	2018.078	Letovice, komunikační úpravy v lokalitě ul. Bezručova - SO 02 Parkoviště v ul. Bezručova
O:	01	SO 03 VÍCEPRÁCE - Prodloužení chodníku Zámecká - Komenského
R:	3	03 001 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	8,00000	26,00	208,00	RTS 18/I	Indiv
18	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy nákup vč. dopravy	m3	0,40000	284,00	113,60	RTS 18/I	Indiv
Díl: 5						71 999,00		
Komunikace								
19	564851111R00	Podklad ze štěrku dle s rozproštěním a zhuštěním tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	78,00000	177,50	13 845,00	RTS 18/I	RTS 18/I
20	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	78,00000	261,00	20 358,00	RTS 18/I	RTS 18/I

Použito KSC, z důvodu nestabilitního podkladu.

21	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřt tl. 4 cm	m2	78,00000	204,00	15 912,00	RTS 18/I	Indiv
22	5001	Dlažba betonová červená pro nevidomé 20x10x8	m2	10,00000	448,00	4 480,00	Vlastní	Indiv
23	5004	Dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	76,00000	229,00	17 404,00	Vlastní	Indiv
Díl: 91						16 887,09		
24	916991121U00	Lože pod dlaž obrub kraj beton	m3	0,66000	2 074,00	1 368,84	Vlastní	Indiv
25	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	33,00000	213,00	7 029,00	RTS 18/I	Indiv
26	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	11,00000	97,00	1 067,00	RTS 18/I	Indiv
27	919735113R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 10 - 15 cm	m	16,50000	109,00	1 798,50	RTS 18/I	RTS 18/I
28	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	16,50000	193,50	3 192,75	RTS 18/I	RTS 18/I
29	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	22,00000	110,50	2 431,00	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: 99						12 231,96		
30	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	61,93398	197,50	12 231,96	RTS 18/I	RTS 18/I

K.T.S. MONTÁŽE
Havířenská 302040-679 61 LETOVICE
Provozovna Brněnská 3, Letovice
DIČ: CZ26287579 • Tel.: 513 474 090