

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„Letovice – místní komunikace v ul. 9. Května“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Letovice

se sídlem: Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice

IČO: 00280518

DIC: CZ00280518

Zastoupený: Mgr. Petr Novotný, starosta

Dále oprávnění jednat ve věcech smlouvy: Mgr. Petr Novotný, starosta

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Petr Novotný starosta

- ve věcech technických: Ing. Andrea Ježková, Stanislav Kobelka

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 820631/0100

Telefon, fax, e-mail: 516 482 252

Kontaktní e-mail: podatelna@letovice.net

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

se sídlem: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky Statutární zástupce:

Statutární zástupce: Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti

IČ: 41601645

DIC: CZ41601645

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2209

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Pytlík

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních: Leoš Mahel, DiS

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 1008843621/0100

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 11.9.2019 ve znění dodatků.

Smluvní strany se dohodly, že odst. 3 článek VI. Termín plnění se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu do 30.3.2020, o tomto sepíší obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

Článek II.
Závěrečná ujednání dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Osoby podpisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
3. Ostatní části smlouvy o dílo ze dne 11.9.2019 zůstávají v platnosti a beze změny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.9.2019 byl projednán a schválen kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že dodatek ke smlouvě o dílo schválila Rada města Letovice na 29. schůzi Rady města Letovice konané dne 18.3.2020 usnesením číslo 2020-RM-29-36.

V Letovicích dne 24.3.2020

Za objednatele:



Mgr. Petr Novotný
starosta města

MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
tel.: 516 482 252 (1)

V Brně dne 25.3.2020

Za zhotovitele:

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®
spol. s r.o.
BRNO - Medlánky, Hudcova 588/70b
PSČ 621 00
DIČ: CZ416.01.645...141/31

Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti

