

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen občanský zákoník)

„Stavební úpravy městského úřadu v Letovicích“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Letovice

se sídlem: Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice

IČO: 00280518

DIC: CZ00280518

Zastoupená: Vladimír Stejskal, starosta

Dále oprávnění jednat ve věcech smlouvy: Vladimír Stejskal, starosta

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Vladimír Stejskal, starosta

- ve věcech technických: Pavel Báča

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Letovice

Číslo účtu: 820631/ 0100

Telefon, fax, e-mail: 516 482 252

Kontaktní osoba: podatelna@letovice.net

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

Letostav, spol. s r.o.

se sídlem: Nádražní 12, 679 61 Letovice

Statutární zástupce: Ing. Roman Jež

Zmocněná osoba: Ing. Roman Jež

IČ: 16343794

DIC: CZ16343794

zapsán v Obchodním rejstříku KS v Brně, ood.C, vl.1859, 31.7.1991

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Roman Jež

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních: Josef Tušla, Dušan Buršík

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19601631/0100

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 12. 1. 2017 (dále jen smlouva) s předmětem plnění provedení stavby „Stavební úpravy městského úřadu v Letovicích“

Předmětem dodatku č.1 je změna v rozsahu prací oproti původní zadávací dokumentaci v souladu s ust. §222 zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Dodatkem č.1 se mění a nově zní čl. V odst 1. a 2.:

čl. V. Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě přijaté nabídky v soutěži o veřejnou zakázku a dle objednatelům dodatečně zadaných stavebních prací jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky a platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.
2. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Nabídková cena bez DPH včetně rozpočtové rezervy:	10 366 870,63 Kč
Méně práce včetně rozpočtové rezervy	
na vícepráce (374 575,- Kč):	- 974 484,- Kč
Více práce:	802 424,- Kč

Cena celkem bez DPH:	10 194 810,63 Kč
DPH 21% :	2 140 910,23 Kč

Cena celkem s DPH:	12 335 720,86 Kč
---------------------------	-------------------------

Ponížení ceny bez DPH	172 060,- Kč
DPH 21 %	36 131,60 Kč
Ponížení ceny včetně DPH	208 192,60 Kč

1. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen na 65. schůzi Rady města Letovice konané dne 23.5.2017 usnesením č. 2017-RM-65-95.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Vyčíslení víceprací a méněprací.

V Letovicích dne 29.5.2017

MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 679 01 Letovice
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
(1)

.....
Vladimír Stejskal
starosta

V Letovicích dne 29.5.2017

Letostav
SPOL. S R.O.
STAVEBNÍ ČINNOST
Nádražní 12, 679 61 LETOVICE
tel.: 516 474 742, DIČ: CZ16343794

.....
Ing. Roman Jež
jednatel

Vyčíslení víceprací a méněprací

vícenáklady	v Kč bez DPH	méněnáklady	v Kč bez DPH
zabudování rozvodů do zdiva	79 000 Kč	plošiny	430 000 Kč
kliky k oknům kastlovým	25 000 Kč	rezerva	374 575 Kč
traverzy nad okna	18 655 Kč	stříška	20 800 Kč
fasády nové šambrány	76 000 Kč	parapety	22 996 Kč
nátěr komplet fasády 3.NP	29 000 Kč	elektro	23 045 Kč
přeložka topení	43 000 Kč	inf.označení	15 000 Kč
vstup do rozhlasovky,větrání	10 250 Kč	provizorní schody	18 000 Kč
hromosvod + elektro navíc	95 000 Kč	bet šachty x plast	13 435 Kč
kazetový podhled-stav.úř	8 208 Kč	systém gen.klíče	10 920 Kč
předsazená stěna -stav.úř.	5 724 Kč	dřezy	6 958 Kč
poklop topný kanál 2 ks	4 800 Kč	ohřivač	5 755 Kč
demontáž podhledu-stav.úř.	4 500 Kč	inf.tabule	33 000 Kč
protažení rozvodů vody 2.NP	6 860 Kč		
navýšení dlažby-vstup.schody	29 850 Kč		
doplnění radiátorů	4 850 Kč		
výměna dveří-server	4 250 Kč		
fólie na okna -server	4 800 Kč		
zábradlí nerez-schodiště,vstup	9 300 Kč		
voda pro automat na kávu	6 200 Kč		
úprava topení sokl vstup,kuch	10 050 Kč		
omítka venek,okolo altánu,nátěr	15 050 Kč		
zařezání krytiny 3NP.	13 120 Kč		
držáky na kytky	25 560 Kč		
nátěr oken 3.NP	6 680 Kč		
dem.+mont.desky starostů	1 600 Kč		
nátěry potrubí ÚT	5 500 Kč		
olištování proskl.stěn,hranoly	40 485 Kč		
dopojení svodů ke gajgrům	5 100 Kč		
ekoterm venky	31 050 Kč		
elektro slaboproudy	84 017 Kč		
nájezd garáž	3 500 Kč		
stěrky pod koberce	54 600 Kč		
omítky + malba skladu schod.	3 165 Kč		
dlažba vstup sklep	2 650 Kč		
zpevň.plochy 15 m2 navíc	7 850 Kč		
informační značení	5 000 Kč		
nápis,znak-fasáda nátěr	9 700 Kč		
parapety	12 500 Kč		

802 424 Kč

974 484 Kč

celkem

802 424 Kč

974 484 Kč

rozdíl

-172 060 Kč

dne 22.5.2017


Letostav
 SPOL. S R.O.
 STAVEBNÍ ČINNOST
 Nádražní 12, 679 61 LETOVICE
 tel.: 516 474 742, DIČ: CZ16343794